



Agenzia per la Coesione Territoriale

UFFICIO 4 DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

Comune di Palermo
Organismo Intermedio PON Città
Metropolitane 2014 – 2020

Antonio Le Donne
organismointermedio@comune.palermo.it
a.ledonne@comune.palermo.it

e, p.c.

Agenzia per la Coesione territoriale
c.a. del Direttore Generale
dott. Paolo Esposito
dg.segreteria@agenziacoesione.gov.it

OGGETTO: PON “Città Metropolitane 2014-2020” – Attività di monitoraggio rafforzato sull’attuazione degli assi REACT-EU

Come è noto, con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021)6028 del 9.8.2021 è stata approvata la riprogrammazione del PON Città Metropolitane 2014 – 2020 – Versione 9.0 con l’assegnazione allo stesso delle risorse relative allo strumento REACT – EU, passando così da una dotazione iniziale di circa 800 Milioni di Euro alla dotazione attuale di oltre M€ 1.800. A livello di singolo Organismo intermedio, tale scenario si è tradotto, nello specifico del **Comune di Palermo**, nell’assegnazione di nuove risorse REACT – EU per ulteriori 74 M€ da spendere inderogabilmente entro la fine del prossimo anno.

Dato il persistere di un generalizzato, forte ritardo nel concreto avvio degli interventi rilevato attraverso un’azione costante monitoraggio degli avanzamenti procedurali e finanziari degli stessi, questa Autorità di Gestione ha indetto, in data 24.03.2022, una riunione di confronto con tutti gli OOII del Programma, volta a far emergere specifiche difficoltà organizzative, procedurali ed attuative che stanno rallentando l’attuazione e la conseguente spesa, mettendo così a rischio la salvaguardie delle risorse assegnate al Programma.

Con riferimento a quanto emerso nel corso del suindicato GdL Governance, con specifico riferimento alle problematiche amministrativo – procedurali evidenziate in fase avvio degli interventi da parte del Comune di Palermo, si rappresenta l’esigenza di una particolare attenzione, da parte di Codesto Organismo Intermedio, al monitoraggio delle tempistiche degli interventi per i quali, ad oggi, non risultano impegni giuridicamente vincolanti (IGV). Più precisamente, si ricorda che, nel cronoprogramma di monitoraggio rafforzato inviato dalla scrivente con nota del 2.11.2021 e presentato nel corso dell’incontro bilaterale tenutosi nel corso dello stesso mese di novembre, venivano assegnati i target relativi sia agli impegni da assumere che alla spesa da rendicontare, con l’indicazione dell’obiettivo di assumere **il 100% degli IGV**



entro e non oltre il prossimo 30/06/2022, pena la possibile riprogrammazione delle risorse assegnate, tramite delega, a Codesta Autorità Urbana.

Nel merito, si deve rilevare come vada posta particolare attenzione soprattutto agli interventi di lavori pubblici che fisiologicamente sono caratterizzati da tempistiche di attuazione più lunghe. Non può non esprimersi, a tal proposito, preoccupazione per la appresa criticità relativa alla **contingente mancanza dello strumento di programmazione triennale delle OO.PP.** che, come noto, non consente la finalizzazione dei contratti di appalto con gli operatori economici, in taluni casi già individuati.

Stante quanto sin qui rappresentato, si resta in attesa di un aggiornamento sulla evoluzione delle suddette procedure, confidando in una pronta risoluzione delle criticità evidenziate nel corso del suindicato GdL.

L'Autorità di Gestione

Giorgio Martini