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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
*

ART. A.1 1 130,27 *

ART. A.2 1 504,04 *

ART. A.3 1 2.929,81 * *

ART. A.4 1 395,34 * *

ART. A.5 1 50,28 *

ART. A.6 1 768,88 *

ART. A.7 1 548,10 *

ART. A.8 1 773,16 *

ART. A.9 1 379,47 *

ART. A.10 1 23,75 *

ART. A.11 1 169,09 *

ART. A.12 1 1.372,68 *

ART. A.13 1 910,82 *

ART. B.1 2 1.876,40 *

ART. B.2 2 6.794,19 * *

ART. B.3 2 641,16 *

ART. B.4 2 381,73 *

ART. B.5 2 1.348,71 *

ART. B.6 2 3.511,27 *

ART. B.7 2 630,17 *

ART. B.8 2 574,10 *

ART. B.9 2 1.246,07 *

ART. B.10 2 381,24 *

ART. C.1 3 7.332,59 *

ART. C.2 3 718,09 *

ART. C.3 3 907,75 *

ART. C.4 3 103,97 *

ART. C.5 3 543,44 *

ART. C.6 3 488,87 *

ART. C.7 3 79,75 *

ART. D.1 4 1.481,76 *

ART. D.2 4 1.226,44 *

ART. D.3 4 2.682,14 *

ART. D.4 4 1.888,79 *

ART. D.5 4 1.068,88 *

ART. D.6 4 4.752,42 *

ART. D.7 4 4.778,73 *

ART. D.8 4 5.301,79 *

ART. D.9 4 1.396,11 *

ART. D.10 4 2.470,94 *

ART. D.11 4 1.570,88 *

ART. D.12 4 2.489,51 *

ART. D.13 4 2.621,84 *

ART. D.14 4 228,25 *

ART. D.15 4 64,28 *

ART. D.16 4 2.469,86 *

ART. D.17 4 4.116,14 *

ART. E.1 5 5.632,44 * *

ART. E.2 5 5.725,41 *

ART. E.3 5 292,23 *

ART. F.1 6 361,01 *

ART. F.2 6 310,46 *

ART. F.3 6 302,70 *

ART. F.4 6 400,76 *

ART. F.5 6 2.671,68 *

ART. F.6 6 1.254,00 *

ART. F.7 6 812,14 *

ART. F.8 6 2.594,48 * *

ART. F.9 6 221,07 *

ART. F.10 6 288,15 *

ART. F.11 6 290,24 *

ART. F.12 6 2.206,80 * *

ART. F.13 6 995,88 *

ART. F.14 6 294,00 *

ART. F.15 6 166,00 *

ART. F.16 6 1.062,16 *

ART. F.17 6 519,26 *

ART. G.1 7 2.006,28 *

ART. G.2 7 333,12 *

ART. G.3 7 96,28 *

ART. G.4 7 197,45 *

ART. G.5 7 965,12 *

ART. G.6 7 2.672,24 *

ART. G.7 7 60,75 *

ART. G.8 7 263,24 *

ART. G.9 7 777,60 *

ART. G.10 7 636,30 *

ART. G.11 7 96,20 *

ART. G.12 7 143,38 *

ART. G.13 7 237,51 *

ART. G.14 7 325,74 *

ART. G.15 7 4.211,83 *

ART. G.16 7 6.572,48 *

ART. G.17 7 756,32 *

ART. G.18 7 2.576,36 *

ART. G.19 7 185,85 *

ART. G.20 7 137,08 *

ART. G.21 7 818,37 *

ART. G.22 7 251,14 *

ART. G.23 7 96,60 *

ART. G.24 7 101,50 *

ART. G.25 7 71,17 *

ART. H.1 8 6.224,45 *

ART. L.1 9 4.277,61 *

ART. O.1 10 1.266,50 * * * * * * * * * * * * * * * * *

ART. O.2 10 842,40 *

ART. O-3 10 601,80 *

TOTALI 141.327,49 indica lo smontaggio improduttivo degli infissi 

SICUREZZA (quota parte oneri specifici della sicurezza) 2.500,00 * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Avanzamento della produzione 1.563,16     10.549,01   19.452,05   28.305,47   36.932,19   46.055,57   55.996,24   65.330,81   75.252,32   84.121,06   92.836,09   101.847,49 111.128,46 119.977,02 130.132,03 141.252,99 141.327,49 

Produzione settimanale 1.563,16     8.985,85     8.903,04     8.853,42     8.626,72     9.123,38     9.940,67     9.334,57     9.921,52     8.868,74     8.715,03     9.011,40     9.280,97     8.848,56     10.155,01   11.120,96   74,50          

Produzione giornaliera 312,63        1.797,17     1.780,61     1.770,68     1.725,34     1.824,68     1.988,13     1.866,91     1.984,30     1.773,75     1.743,01     1.802,28     1.856,19     1.769,71     2.031,00     2.224,19     14,90          
maestranze 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

tecnici responsabili del cantiere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Numero massimo di operai in cantiere 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Avanzamento in % 1,11% 7,46% 13,76% 20,03% 26,13% 32,59% 39,62% 46,23% 53,25% 59,52% 65,69% 72,06% 78,63% 84,89% 92,08% 99,95% 100,00%

Prestazioni d'opera di operaio comune di primo livello 

Prestazioni d'opera di operaio qualificato di secondo livello

Prestazioni d'opera di operaio specializzato di terzo livello 

Sistema di ventilazione vespaio

Ricostituzione della faccia a vista del traversato

Tramezzo in segato di tufo dello spessore 6 cm

Tramezzo in segato di tufo dello spessore 8 cm

Regolarizzazione di pareti con segati di tufo

DISMISSIONE CANTIERE

Rimozione apparecchio igienico-sanitario

Rimozione di infissi esterni o interni

Formazione di tracce 5x5 cm su muratura

Trasporto alle pubbliche discariche

Formazione di piano orizzontale di appoggio per vespaio 

Formazione di vespaio areato

Scavo a mano all'esterno di edifici

Scavo a mano all'interno di monumenti

Rimozione e ricollocazione di basole

Rimozione di soglie

CRONOPROGRAMMA   

COMPLETAMENTO DELLA 
"CASINA DEI NOBILI" 

AD ANGOLO TRA 
FORO UMBERTO PRIMO 

E SALITA MURA DELLE CATTIVE

PROGETTO ESECUTIVO

Scavo a sezione obbligata all'esterno di edifici

Demolizione di calcestruzzo di cemento

Perforazione a rotazione di muratura

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Muratura in conci di tufo e malta di calce idraulica

Massetto di sottofondo per pavimentazione

Massetto alleggerito con calcestruzzo magro

Taglio lineare a sezione ristretta 10x10

Taglio a sezione obbligata a mano

Pavimento in gres porcellanato smaltato 

Pavimento in piastrelle di ceramica monocottura

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica

Sola collocazione di lastre di marmo dismesse

Lastra di marmo bianco di Carrara spessore 3 cm

Sagomatura a toro semicircolare su lastra da 3 cm

Pavimentazione per marciapiede in battuto cementizio
Smontaggio, sverniciatura, riparazione (porta finestra)
Smontaggio, sverniciatura, riparazione (finestra)

Revisione di persiana di porta-finestra 

Revisione di persiana di finestra in legno

Finestra in legno duro ad anta singola

Porta interna cieca ad un battente

Portoncino in acciaio e legno a quattro battenti traforati

Portoncino in acciaio e legno a quattro battenti ciechi

Carabottino in legno duro sezione 50x50 mm

Rivestimento in legno della scala

Battiscopa in legno duro lucidato di altezza 8-10 cm

Trattamento levigante di travi in legno

Verniciatura di superfici in legno in opera

Corrimano in legno duro a sezione circolare

Vetro termoacustico isolante (vetrocamera)

Vetrata in vetro temperato

Tinteggiatura per interni

Intonaco civile per interni sestiato e traversato

Strato di finitura per interni con tonachina

Intonaco civile per interni REI 120

Lavabo a colonna in porcellana

Bidet in porcellana vetrificata

Vaso igienico in porcellana

Vuotatoio in porcellana vetrificata

Dotazione per wc disabili

Punto acqua con tubo multistrato

Punto di scarico e ventilazione

Pozzetto d'ispezione sifonato

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo 

Serbatoio in polietilene atossico

Sistema interrato di allontanamento dell'acqua

Pozzetto prefabbricato interrato di raccolta

Elettropompa ad immersione ad alta prestazione

Tubo in PVC pesante del diametro di 40 mm

Tubo in PVC pesante del diametro di 140 mm

Canaletta di drenaggio in cemento polime

Sistema di pressurizzazione per impianto idrico

Derivazione per punto luce semplice

Punto di comando per punto luce semplice

Punto di comando illuminabile per punto luce
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 

Postazione di lavoro in contenitore 12DI

Punto di comando a tirante per avvisatore acustico

Avvisatore ottico e acustico

Cavidotto di materiale termoplastico da 25 mm

Cavidotto di materiale termoplastico da 32 mm

Armadio rack in acciaio verniciato

Cavo unipolare di sezione 1,5 mm!

Cavo unipolare di sezione 2,5 mm!

Cavo unipolare di sezione 4 mm!

Impianto di messa a terra
Quadro elettrico generale

Faretto a plafone IP65 con corpo in pres

Cavo telefonico RJ11

Cavo di rete UTP RJ45

Aspiratore

Impianto termico a pompa di calore

Impianto antintrusione

Applique a luce riflessa IP40 con corpo 

Sospensione a profilo IP20 sagomata

Lampada a parete con corpo in alluminio 

Applique con aggancio dietro specchio

Lampada di emergenza IP40 in policarbonato

ESPIANTO ACONSOLIDAMENTO CONSOLIDAMENTO 

ESPIANTO CONSOLIDAMENTO CONSOLIDAMENTO CONSOLIDAMENTO 
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Avanzamento medio della produzione
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