


CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI Giorni Lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

   Ambito C1 € 120.790,19  
        AN.1) Dismissione e trasporto a discarica di g € 11.812,37 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        21.1.9) Demolizione di massetti € 9.709,06 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        AN.4) Fornitura e collocazione di barriera a v € 5.858,92 XXX XXX XXX
        AN.2) Fornitura e posa in opera di termocoiben € 25.243,56 XXX XXX
        12.2.1.1) Fornitura e posa in opera di massetto € 14.596,46

        12.1.6) Fornitura e posa in opera di € 22.654,48

        AN.8) Fornitura e posa in opera di bocchettone € 450,97

        AN.3) Fornitura e collocazione di scossalina i € 13.180,65

        AN.5) Formazione di botola con struttura in ac € 842,99 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        AN.6) Fornitura e collocazione scala a pantogr € 688,04

        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del € 1.216,42 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso € 7.144,06

        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf € 5.451,29

        5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker € 1.940,92
   Ambito C2 € 15.199,72
        AN.EL.001) F.C. quadro di partenza Q 1 € 612,22

        14.4.2.4) Q.E. parete IP55 24 Mod. € 276,00

        AN.EL.002) Int MTD Idn=0-30 A In da 63 a 100A € 502,71

        AN.EL.009) F.C. PULSANTE di sgancio € 88,45

        14.3.2.1) Tubi PVC per esterni 25 mm € 10,44

        18.5.2.8) Conduttore FG7 1x35 mmq entro cavidotti € 368,16

        AN.EL.003) F.C. canalina PVC 130 x 60 mm € 537,10

        AN.EL.004) Q.G. h=1800 x600 IP40 € 3.250,81

        AN.EL.005) Smontaggio del quadro aula multimediale € 132,90

        AN.EL.006) Q.P1 h=1200 x600 IP40 € 2.664,59

        14.4.13.2) Spia di presenza tensione modulare compl € 86,50

        14.4.14.2) Amperometro digitale modulare calibro 0/ € 235,60

        14.4.15) Voltmetro digitale modulare a misura dir € 127,60

        14.4.3.1) Int MT C 6-32A 1P+N € 81,00

        14.4.6.1) Int MTD AC 6-32A 1P+N Idn=0.03A € 436,50

        14.3.2.5) Tubi PVC per esterni 50 mm € 504,00

        14.3.4.6) Conduttore 1x16mmq G9 € 590,32

        14.3.2.3) Tubi PVC per esterni 32 mm € 206,36

        14.3.2.2) Tubi PVC per esterni 25 mm € 88,95

        14.3.3.6) Conduttore 1x16mmq € 212,44

        14.3.3.1) Conduttore 1x1-5mmq € 16,80

        14.3.4.1) Conduttore 1x1-5 mmq G9 € 43,60

        14.3.3.2) Conduttore 1x2-5mmq € 49,20

        14.3.4.2) Conduttore 1x2-5 mmq G9 € 126,40

        14.1.4.1) Punto di comando per punto luce semplice € 40,70

        14.1.7) Maggiorazione per la realizzazione di pu € 51,12

        14.1.12) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 € 185,20

        14.1.13) Punto presa aggiunto ad uno esistente- c € 64,00

        14.1.14) Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.1 € 27,60

        14.5.2.5) Fornitura e posa in opera di plafoniera € 469,80

        14.5.7.3) Plafoniera Emergenza S.E. FLC 18 W € 127,10

        AN.EL.007) Forn. e colloc. di spina dritta per atta € 54,75

        AN.EL.008) Forn. e colloc. di interruttore automati € 2.764,30

        23.1.1.11) Per ogni spostamento- pari alla dimensio € 166,50
   Ambito C3 € 68.619,64
        21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno € 5.060,14 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        21.1.12) Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per € 3.702,28 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in c € 1.781,76 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        21.3.1.2) Risanamento di strutture intelaiate in € 1.511,25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        21.9.8) Fornitura e collocazione di rete porta i € 4.227,39 XXX XXX XXX XXX
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso € 13.207,28

        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf € 10.077,85

        11.4.1) Tinteggiatura per esterni con pittura tr € 24.059,03

        21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua € 345,95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
        15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC- € 1.673,65

        15.4.6.1) Fornitura e collocazione di tubi di ferr € 983,22

        10.4.1) Fornitura e collocazione di lastre di € 273,16 XXX XXX XXX XXX
        10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a € 9,93 XXX XXX XXX XXX
        10.11) Formazione di spigolo smussato- eseguito € 22,74 XXX XXX XXX XXX
        AN.9) Sovrapprezzo per integrazione di parti m € 1.086,21
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del € 597,80
Ponteggi € 39.799,66
        23.1.1.1.1) Approntamento di ponteggio in elementi p € 22.820,61 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  
        23.1.1.2) Nolo- manutenzione e controllo di € 6.547,69
        23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di € 10.431,36

IMPORTO € 244.409,21
IMPORTO PROGRESSIVO € 0,00

PERCENTUALE 0,00%
PERCENTUALE PROGRESSIVA 0,00%



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

   Ambito C1
        AN.1) Dismissione e trasporto a discarica di g
        21.1.9) Demolizione di massetti
        AN.4) Fornitura e collocazione di barriera a v
        AN.2) Fornitura e posa in opera di termocoiben
        12.2.1.1) Fornitura e posa in opera di massetto
        12.1.6) Fornitura e posa in opera di
        AN.8) Fornitura e posa in opera di bocchettone
        AN.3) Fornitura e collocazione di scossalina i
        AN.5) Formazione di botola con struttura in ac
        AN.6) Fornitura e collocazione scala a pantogr
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker
   Ambito C2
        AN.EL.001) F.C. quadro di partenza Q 1
        14.4.2.4) Q.E. parete IP55 24 Mod.
        AN.EL.002) Int MTD Idn=0-30 A In da 63 a 100A
        AN.EL.009) F.C. PULSANTE di sgancio
        14.3.2.1) Tubi PVC per esterni 25 mm
        18.5.2.8) Conduttore FG7 1x35 mmq entro cavidotti
        AN.EL.003) F.C. canalina PVC 130 x 60 mm
        AN.EL.004) Q.G. h=1800 x600 IP40
        AN.EL.005) Smontaggio del quadro aula multimediale 
        AN.EL.006) Q.P1 h=1200 x600 IP40
        14.4.13.2) Spia di presenza tensione modulare compl
        14.4.14.2) Amperometro digitale modulare calibro 0/
        14.4.15) Voltmetro digitale modulare a misura dir
        14.4.3.1) Int MT C 6-32A 1P+N 
        14.4.6.1) Int MTD AC 6-32A 1P+N Idn=0.03A
        14.3.2.5) Tubi PVC per esterni 50 mm
        14.3.4.6) Conduttore 1x16mmq G9
        14.3.2.3) Tubi PVC per esterni 32 mm
        14.3.2.2) Tubi PVC per esterni 25 mm
        14.3.3.6) Conduttore 1x16mmq 
        14.3.3.1) Conduttore 1x1-5mmq
        14.3.4.1) Conduttore 1x1-5 mmq G9
        14.3.3.2) Conduttore 1x2-5mmq
        14.3.4.2) Conduttore 1x2-5 mmq G9
        14.1.4.1) Punto di comando per punto luce semplice
        14.1.7) Maggiorazione per la realizzazione di pu
        14.1.12) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 
        14.1.13) Punto presa aggiunto ad uno esistente- c
        14.1.14) Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.1
        14.5.2.5) Fornitura e posa in opera di plafoniera 
        14.5.7.3) Plafoniera Emergenza S.E. FLC 18 W 
        AN.EL.007) Forn. e colloc. di spina dritta per atta
        AN.EL.008) Forn. e colloc. di interruttore automati
        23.1.1.11) Per ogni spostamento- pari alla dimensio
   Ambito C3
        21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno
        21.1.12) Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per
        21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in c
        21.3.1.2) Risanamento di strutture intelaiate in
        21.9.8) Fornitura e collocazione di rete porta i
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        11.4.1) Tinteggiatura per esterni con pittura tr
        21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua
        15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC-
        15.4.6.1) Fornitura e collocazione di tubi di ferr
        10.4.1) Fornitura e collocazione di lastre di
        10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a
        10.11) Formazione di spigolo smussato- eseguito
        AN.9) Sovrapprezzo per integrazione di parti m
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
Ponteggi
        23.1.1.1.1) Approntamento di ponteggio in elementi p
        23.1.1.2) Nolo- manutenzione e controllo di
        23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di

IMPORTO
IMPORTO PROGRESSIVO

PERCENTUALE
PERCENTUALE PROGRESSIVA

34 35 36 1° SAL 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 
€ 11.812,37
€ 9.709,06
€ 5.858,92

XXX XXX XXX € 21.877,75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00

€ 842,99
€ 0,00

XXX XXX XXX € 810,95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

 
€ 2.530,07
€ 1.851,14

€ 890,88
€ 755,63

XXX XXX XXX € 2.113,70
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00

€ 172,98
€ 0,00
€ 0,00

XXX XXX XXX € 136,58

XXX XXX XXX € 4,97

XXX XXX XXX € 11,37
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00

 
€ 11.410,31

€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00

€ 70.789,65
€ 70.789,65

29,40%
29,40%



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

   Ambito C1
        AN.1) Dismissione e trasporto a discarica di g
        21.1.9) Demolizione di massetti
        AN.4) Fornitura e collocazione di barriera a v
        AN.2) Fornitura e posa in opera di termocoiben
        12.2.1.1) Fornitura e posa in opera di massetto
        12.1.6) Fornitura e posa in opera di
        AN.8) Fornitura e posa in opera di bocchettone
        AN.3) Fornitura e collocazione di scossalina i
        AN.5) Formazione di botola con struttura in ac
        AN.6) Fornitura e collocazione scala a pantogr
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker
   Ambito C2
        AN.EL.001) F.C. quadro di partenza Q 1
        14.4.2.4) Q.E. parete IP55 24 Mod.
        AN.EL.002) Int MTD Idn=0-30 A In da 63 a 100A
        AN.EL.009) F.C. PULSANTE di sgancio
        14.3.2.1) Tubi PVC per esterni 25 mm
        18.5.2.8) Conduttore FG7 1x35 mmq entro cavidotti
        AN.EL.003) F.C. canalina PVC 130 x 60 mm
        AN.EL.004) Q.G. h=1800 x600 IP40
        AN.EL.005) Smontaggio del quadro aula multimediale 
        AN.EL.006) Q.P1 h=1200 x600 IP40
        14.4.13.2) Spia di presenza tensione modulare compl
        14.4.14.2) Amperometro digitale modulare calibro 0/
        14.4.15) Voltmetro digitale modulare a misura dir
        14.4.3.1) Int MT C 6-32A 1P+N 
        14.4.6.1) Int MTD AC 6-32A 1P+N Idn=0.03A
        14.3.2.5) Tubi PVC per esterni 50 mm
        14.3.4.6) Conduttore 1x16mmq G9
        14.3.2.3) Tubi PVC per esterni 32 mm
        14.3.2.2) Tubi PVC per esterni 25 mm
        14.3.3.6) Conduttore 1x16mmq 
        14.3.3.1) Conduttore 1x1-5mmq
        14.3.4.1) Conduttore 1x1-5 mmq G9
        14.3.3.2) Conduttore 1x2-5mmq
        14.3.4.2) Conduttore 1x2-5 mmq G9
        14.1.4.1) Punto di comando per punto luce semplice
        14.1.7) Maggiorazione per la realizzazione di pu
        14.1.12) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 
        14.1.13) Punto presa aggiunto ad uno esistente- c
        14.1.14) Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.1
        14.5.2.5) Fornitura e posa in opera di plafoniera 
        14.5.7.3) Plafoniera Emergenza S.E. FLC 18 W 
        AN.EL.007) Forn. e colloc. di spina dritta per atta
        AN.EL.008) Forn. e colloc. di interruttore automati
        23.1.1.11) Per ogni spostamento- pari alla dimensio
   Ambito C3
        21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno
        21.1.12) Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per
        21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in c
        21.3.1.2) Risanamento di strutture intelaiate in
        21.9.8) Fornitura e collocazione di rete porta i
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        11.4.1) Tinteggiatura per esterni con pittura tr
        21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua
        15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC-
        15.4.6.1) Fornitura e collocazione di tubi di ferr
        10.4.1) Fornitura e collocazione di lastre di
        10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a
        10.11) Formazione di spigolo smussato- eseguito
        AN.9) Sovrapprezzo per integrazione di parti m
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
Ponteggi
        23.1.1.1.1) Approntamento di ponteggio in elementi p
        23.1.1.2) Nolo- manutenzione e controllo di
        23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di

IMPORTO
IMPORTO PROGRESSIVO

PERCENTUALE
PERCENTUALE PROGRESSIVA

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 2° SAL 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.365,81
€ 14.596,46

XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 22.654,48

XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 450,97
€ 0,00 XXX XXX XXX
€ 0,00
€ 0,00

€ 405,47

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 3.572,03

XXX XXX € 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

 
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 6.603,64

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 5.038,93

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 12.029,52 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 836,83 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 491,61 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 543,11
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 298,90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

 
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 3.273,85
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

€ 74.161,59
€ 144.951,23

30,34%
59,74%



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

   Ambito C1
        AN.1) Dismissione e trasporto a discarica di g
        21.1.9) Demolizione di massetti
        AN.4) Fornitura e collocazione di barriera a v
        AN.2) Fornitura e posa in opera di termocoiben
        12.2.1.1) Fornitura e posa in opera di massetto
        12.1.6) Fornitura e posa in opera di
        AN.8) Fornitura e posa in opera di bocchettone
        AN.3) Fornitura e collocazione di scossalina i
        AN.5) Formazione di botola con struttura in ac
        AN.6) Fornitura e collocazione scala a pantogr
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker
   Ambito C2
        AN.EL.001) F.C. quadro di partenza Q 1
        14.4.2.4) Q.E. parete IP55 24 Mod.
        AN.EL.002) Int MTD Idn=0-30 A In da 63 a 100A
        AN.EL.009) F.C. PULSANTE di sgancio
        14.3.2.1) Tubi PVC per esterni 25 mm
        18.5.2.8) Conduttore FG7 1x35 mmq entro cavidotti
        AN.EL.003) F.C. canalina PVC 130 x 60 mm
        AN.EL.004) Q.G. h=1800 x600 IP40
        AN.EL.005) Smontaggio del quadro aula multimediale 
        AN.EL.006) Q.P1 h=1200 x600 IP40
        14.4.13.2) Spia di presenza tensione modulare compl
        14.4.14.2) Amperometro digitale modulare calibro 0/
        14.4.15) Voltmetro digitale modulare a misura dir
        14.4.3.1) Int MT C 6-32A 1P+N 
        14.4.6.1) Int MTD AC 6-32A 1P+N Idn=0.03A
        14.3.2.5) Tubi PVC per esterni 50 mm
        14.3.4.6) Conduttore 1x16mmq G9
        14.3.2.3) Tubi PVC per esterni 32 mm
        14.3.2.2) Tubi PVC per esterni 25 mm
        14.3.3.6) Conduttore 1x16mmq 
        14.3.3.1) Conduttore 1x1-5mmq
        14.3.4.1) Conduttore 1x1-5 mmq G9
        14.3.3.2) Conduttore 1x2-5mmq
        14.3.4.2) Conduttore 1x2-5 mmq G9
        14.1.4.1) Punto di comando per punto luce semplice
        14.1.7) Maggiorazione per la realizzazione di pu
        14.1.12) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 
        14.1.13) Punto presa aggiunto ad uno esistente- c
        14.1.14) Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.1
        14.5.2.5) Fornitura e posa in opera di plafoniera 
        14.5.7.3) Plafoniera Emergenza S.E. FLC 18 W 
        AN.EL.007) Forn. e colloc. di spina dritta per atta
        AN.EL.008) Forn. e colloc. di interruttore automati
        23.1.1.11) Per ogni spostamento- pari alla dimensio
   Ambito C3
        21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno
        21.1.12) Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per
        21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in c
        21.3.1.2) Risanamento di strutture intelaiate in
        21.9.8) Fornitura e collocazione di rete porta i
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        11.4.1) Tinteggiatura per esterni con pittura tr
        21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua
        15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC-
        15.4.6.1) Fornitura e collocazione di tubi di ferr
        10.4.1) Fornitura e collocazione di lastre di
        10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a
        10.11) Formazione di spigolo smussato- eseguito
        AN.9) Sovrapprezzo per integrazione di parti m
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
Ponteggi
        23.1.1.1.1) Approntamento di ponteggio in elementi p
        23.1.1.2) Nolo- manutenzione e controllo di
        23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di

IMPORTO
IMPORTO PROGRESSIVO

PERCENTUALE
PERCENTUALE PROGRESSIVA

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

   Ambito C1
        AN.1) Dismissione e trasporto a discarica di g
        21.1.9) Demolizione di massetti
        AN.4) Fornitura e collocazione di barriera a v
        AN.2) Fornitura e posa in opera di termocoiben
        12.2.1.1) Fornitura e posa in opera di massetto
        12.1.6) Fornitura e posa in opera di
        AN.8) Fornitura e posa in opera di bocchettone
        AN.3) Fornitura e collocazione di scossalina i
        AN.5) Formazione di botola con struttura in ac
        AN.6) Fornitura e collocazione scala a pantogr
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker
   Ambito C2
        AN.EL.001) F.C. quadro di partenza Q 1
        14.4.2.4) Q.E. parete IP55 24 Mod.
        AN.EL.002) Int MTD Idn=0-30 A In da 63 a 100A
        AN.EL.009) F.C. PULSANTE di sgancio
        14.3.2.1) Tubi PVC per esterni 25 mm
        18.5.2.8) Conduttore FG7 1x35 mmq entro cavidotti
        AN.EL.003) F.C. canalina PVC 130 x 60 mm
        AN.EL.004) Q.G. h=1800 x600 IP40
        AN.EL.005) Smontaggio del quadro aula multimediale 
        AN.EL.006) Q.P1 h=1200 x600 IP40
        14.4.13.2) Spia di presenza tensione modulare compl
        14.4.14.2) Amperometro digitale modulare calibro 0/
        14.4.15) Voltmetro digitale modulare a misura dir
        14.4.3.1) Int MT C 6-32A 1P+N 
        14.4.6.1) Int MTD AC 6-32A 1P+N Idn=0.03A
        14.3.2.5) Tubi PVC per esterni 50 mm
        14.3.4.6) Conduttore 1x16mmq G9
        14.3.2.3) Tubi PVC per esterni 32 mm
        14.3.2.2) Tubi PVC per esterni 25 mm
        14.3.3.6) Conduttore 1x16mmq 
        14.3.3.1) Conduttore 1x1-5mmq
        14.3.4.1) Conduttore 1x1-5 mmq G9
        14.3.3.2) Conduttore 1x2-5mmq
        14.3.4.2) Conduttore 1x2-5 mmq G9
        14.1.4.1) Punto di comando per punto luce semplice
        14.1.7) Maggiorazione per la realizzazione di pu
        14.1.12) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 
        14.1.13) Punto presa aggiunto ad uno esistente- c
        14.1.14) Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.1
        14.5.2.5) Fornitura e posa in opera di plafoniera 
        14.5.7.3) Plafoniera Emergenza S.E. FLC 18 W 
        AN.EL.007) Forn. e colloc. di spina dritta per atta
        AN.EL.008) Forn. e colloc. di interruttore automati
        23.1.1.11) Per ogni spostamento- pari alla dimensio
   Ambito C3
        21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno
        21.1.12) Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per
        21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in c
        21.3.1.2) Risanamento di strutture intelaiate in
        21.9.8) Fornitura e collocazione di rete porta i
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        11.4.1) Tinteggiatura per esterni con pittura tr
        21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua
        15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC-
        15.4.6.1) Fornitura e collocazione di tubi di ferr
        10.4.1) Fornitura e collocazione di lastre di
        10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a
        10.11) Formazione di spigolo smussato- eseguito
        AN.9) Sovrapprezzo per integrazione di parti m
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
Ponteggi
        23.1.1.1.1) Approntamento di ponteggio in elementi p
        23.1.1.2) Nolo- manutenzione e controllo di
        23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di

IMPORTO
IMPORTO PROGRESSIVO

PERCENTUALE
PERCENTUALE PROGRESSIVA

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 3° SAL 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 13.180,65
€ 0,00
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX
€ 0,00

€ 3.572,03
€ 5.451,29
€ 1.940,92

€ 612,22
€ 276,00
€ 502,71
€ 88,45
€ 10,44

€ 368,16
€ 537,10

€ 3.250,81
€ 132,90

€ 2.664,59
€ 86,50

€ 235,60
€ 127,60
€ 81,00

€ 436,50
€ 504,00
€ 590,32
€ 206,36
€ 88,95

€ 212,44
€ 16,80
€ 43,60
€ 49,20

€ 126,40
€ 40,70
€ 51,12

€ 185,20
€ 64,00
€ 27,60

€ 469,80
€ 127,10
€ 54,75

€ 2.764,30
€ 166,50

 
€ 2.530,07
€ 1.851,14

€ 890,88
€ 755,63

€ 2.113,70

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 6.603,64
€ 0,00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX

€ 172,98
€ 0,00 XXX XXX
€ 0,00 XXX XXX

€ 136,58
€ 4,97

€ 11,37

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 543,11
€ 0,00 XXX XXX

 
€ 11.410,31

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 1.636,92 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
€ 5.215,68

€ 73.221,56
€ 218.172,79

29,96%
89,70%



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

   Ambito C1
        AN.1) Dismissione e trasporto a discarica di g
        21.1.9) Demolizione di massetti
        AN.4) Fornitura e collocazione di barriera a v
        AN.2) Fornitura e posa in opera di termocoiben
        12.2.1.1) Fornitura e posa in opera di massetto
        12.1.6) Fornitura e posa in opera di
        AN.8) Fornitura e posa in opera di bocchettone
        AN.3) Fornitura e collocazione di scossalina i
        AN.5) Formazione di botola con struttura in ac
        AN.6) Fornitura e collocazione scala a pantogr
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        5.7) Pavimento in piastrelle di Klinker
   Ambito C2
        AN.EL.001) F.C. quadro di partenza Q 1
        14.4.2.4) Q.E. parete IP55 24 Mod.
        AN.EL.002) Int MTD Idn=0-30 A In da 63 a 100A
        AN.EL.009) F.C. PULSANTE di sgancio
        14.3.2.1) Tubi PVC per esterni 25 mm
        18.5.2.8) Conduttore FG7 1x35 mmq entro cavidotti
        AN.EL.003) F.C. canalina PVC 130 x 60 mm
        AN.EL.004) Q.G. h=1800 x600 IP40
        AN.EL.005) Smontaggio del quadro aula multimediale 
        AN.EL.006) Q.P1 h=1200 x600 IP40
        14.4.13.2) Spia di presenza tensione modulare compl
        14.4.14.2) Amperometro digitale modulare calibro 0/
        14.4.15) Voltmetro digitale modulare a misura dir
        14.4.3.1) Int MT C 6-32A 1P+N 
        14.4.6.1) Int MTD AC 6-32A 1P+N Idn=0.03A
        14.3.2.5) Tubi PVC per esterni 50 mm
        14.3.4.6) Conduttore 1x16mmq G9
        14.3.2.3) Tubi PVC per esterni 32 mm
        14.3.2.2) Tubi PVC per esterni 25 mm
        14.3.3.6) Conduttore 1x16mmq 
        14.3.3.1) Conduttore 1x1-5mmq
        14.3.4.1) Conduttore 1x1-5 mmq G9
        14.3.3.2) Conduttore 1x2-5mmq
        14.3.4.2) Conduttore 1x2-5 mmq G9
        14.1.4.1) Punto di comando per punto luce semplice
        14.1.7) Maggiorazione per la realizzazione di pu
        14.1.12) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 
        14.1.13) Punto presa aggiunto ad uno esistente- c
        14.1.14) Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.1
        14.5.2.5) Fornitura e posa in opera di plafoniera 
        14.5.7.3) Plafoniera Emergenza S.E. FLC 18 W 
        AN.EL.007) Forn. e colloc. di spina dritta per atta
        AN.EL.008) Forn. e colloc. di interruttore automati
        23.1.1.11) Per ogni spostamento- pari alla dimensio
   Ambito C3
        21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno
        21.1.12) Sovrapprezzo allart. 21.1.11 per
        21.3.1.1) Risanamento di strutture intelaiate in c
        21.3.1.2) Risanamento di strutture intelaiate in
        21.9.8) Fornitura e collocazione di rete porta i
        9.1.7) Intonaco civile per esterni dello spesso
        9.1.9.1) Strato di finitura per esterni su superf
        11.4.1) Tinteggiatura per esterni con pittura tr
        21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua
        15.4.14.5) Fornitura e collocazione di tubi in PVC-
        15.4.6.1) Fornitura e collocazione di tubi di ferr
        10.4.1) Fornitura e collocazione di lastre di
        10.10) Formazione di gocciolatoio eseguito a
        10.11) Formazione di spigolo smussato- eseguito
        AN.9) Sovrapprezzo per integrazione di parti m
        21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del 
Ponteggi
        23.1.1.1.1) Approntamento di ponteggio in elementi p
        23.1.1.2) Nolo- manutenzione e controllo di
        23.1.1.3) Smontaggio ad opera ultimata di

IMPORTO
IMPORTO PROGRESSIVO

PERCENTUALE
PERCENTUALE PROGRESSIVA

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 CONTO FINALE

 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 688,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 5.038,93

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 12.029,52
€ 0,00

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 836,83

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 491,61
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX € 298,90
 

€ 0,00

XXX XXX XXX XXX XXX € 1.636,92
XXX XXX XXX XXX XXX € 5.215,68

€ 26.236,42
€ 244.409,21

10,58%
100,00%




