


GIORNI LAVORATIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE * * * * *

ART. 1 Sostituzione copertina A1 13.197,72€            * * * * * * * * * * * * * * * * *

ART. 2 Sostituzione copertina A2 3.024,07€              * * * * * * * * * * * * * * * * *

ART. 3 Sostituzione copertina A3 18.290,87€            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ART. 4 Sostituzione coprigiunto A1 8.883,00€              * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ART. 5 Sostituzione coprigiunto A2 1.377,03€              * * * * * * * * * * * *

ART. 6 Sostituzione coprigiunto A3 7.545,07€              * * * * * * * * * * * *

ART. 7 Nuovo coprigiunto 154,87€                 * * * * * *

ART. 8 Stuccatura fratture e lesioni 972,43€                 * * * * * *

ART. 9 Trattamento biocida sistematico 11.507,40€            * * * * * * * * * *

ART. 10 Trattamento diserbante localizzato 4.783,49€              * * * * * * * * * *

ART. 11 Riadesione di frammenti lapidei 1.739,21€              * *

ART. 12 Riadesione di piccoli frammenti lapidei 342,90€                 * *

IMPORTO LAVORI 71.818,06€          

IMPORTO SICUREZZA SPECIALE 25.781,80€            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IMPORTO A BASE D'ASTA 97.599,86€          

RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE * *

Giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Avanzamento della produzione
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Produzione giornaliera

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.8

6
1

,5
5

 

2
.6

5
0

,8
4

 

2
.6

5
0

,8
4

 

2
.6

5
0

,8
4

 

2
.6

5
0

,8
4

 

2
.6

5
0

,8
4

 

2
.6

5
0

,8
4

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.2

7
3

,6
3

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

2
.3

9
4

,0
2

 

3
.7

9
2

,9
4

 

2
.0

4
3

,4
6

 

2
.0

4
3

,4
6

 

2
.0

4
3

,4
6

 

2
.0

4
3

,4
6

 

2
.0

4
3

,4
6

 

1
.6

8
5

,6
0

 

1
.6

8
5

,6
0

 

maestranze addette alle lavorazioni in quota 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

maestranze tecniche responsabili del cantiere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maestranze addette alla sicurezza 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Contemporaneità di addetti in cantiere 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Avanzamento percentuale della produzione 2,45% 2,45% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 3,89% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 1,73% 1,73%

Avanzamento percentuale della produzione 2,45% 4,90% 7,83% 10,76% 13,69% 16,62% 19,55% 22,48% 25,41% 28,13% 30,85% 33,57% 36,29% 39,01% 41,73% 44,06% 46,39% 48,72% 51,05% 53,38% 55,71% 58,04% 60,37% 62,70% 65,03% 67,48% 69,93% 72,38% 74,83% 77,28% 79,73% 82,18% 86,07% 88,16% 90,25% 92,34% 94,43% 96,52% 98,25% 100%

56

COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORNICI E DEI RIVESTIMENTI IN ARDESIA

SETTIMA SETTIMANA

5 giorni lavorativi

OTTAVA SETTIMANA

5 giorni lavorativi

TEMPO NATURALE IN GIORNI CONSECUTIVI conteggiato a partire dalla ipotizzata consegna dei lavori 

SESTA SETTIMANA

5 giorni lavorativiCRONOPROGRAMMA   
SECONDA SETTIMANA

5 giorni lavorativi

TERZA SETTIMANA

5 giorni lavorativi

QUARTA SETTIMANA

5 giorni lavorativi

QUINTA SETTIMANA

5 giorni lavorativi

PRIMA SETTIMANA

5 giorni lavorativi
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Avanzamento medio della produzione
determinato in relazione alle giornate lavorative (cinque giorni a settimana)


