


1 2 3
Importi gruppi di categorie omogenee 43.819,96 33.541,97 4.688,00 82.049,93                   

OS2-A 1.385,60

OS18-A 3.302,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE *

ART.1 Restauro degli spioventi del timpano 1 2.763,62 2.763,62€                   3,12% * * * * *

ART.2 Restauro del fregio del timpano 1 660,08 660,08€                      0,74% * *

ART.3 Restauro della cornice del timpano 1 3.574,26 3.574,26€                   4,03% * * * * * * *

ART.4 Restauro del fregio dell'altare 1 1.464,65 1.464,65€                   1,65% * * *

ART.5 Restauro dell'architrave 1 3.361,05 3.361,05€                   3,79% * * * * * * *

ART.6 Restauro del capitello sinistro 1 2.343,43 2.343,43€                   2,64% * * * * *

ART.7 Restauro della colonna sinistra 1 6.069,97 6.069,97€                   6,84% * * * * * * * * * * * *

ART.8 Restauro del piedistallo colonna 1 274,56 274,56€                      0,31% *

ART.9 Restauro del capitello destro 1 3.519,18 3.519,18€                   3,97% * * * * * * *

ART.10 Restauro della colonna destra 1 5.946,57 5.946,57€                   6,70% * * * * * * * * * * * *

ART.11 Restauro dell'ornamento tra i piedistalli 1 1.596,53 1.596,53€                   1,80% * * *

ART.12 Restauro dell'ornamento del riquadro centrale 1 1.673,91 1.673,91€                   1,89% * * *

ART.13 Restauro della parasta sinistra 1 1.130,91 1.130,91€                   1,28% * * *

ART.14 Restauro della parasta destra 1 1.379,25 1.379,25€                   1,56% * * *

ART.15 Restauro del paramento laterale sinistro 1 683,27 683,27€                      0,77% *

ART.16 Restauro del paramento laterale destro 1 698,62 698,62€                      0,79% *

ART.17 Restauro della mensa 1 6.680,10 6.680,10€                   7,53% * * * * * * * * * * * *

ART.18 Realizzazione di supporto di sostegno e assemblaggio 2 33.541,97 33.541,97€                 37,82% * * * * * * * * * * *

ART.19 Prestazioni d'opera di operaio comune 3 3.302,40 3.302,40€                   3,72% * * * * * * * * * * * * * * * *

ART.20 Prestazioni d'opera aiuto restauratore 3 1.385,60 1.385,60€                   1,56% * * * * * * * * * * * * * * * *

TOTALI 43.819,96 33.541,97 4.688,00 82.049,93€        92,51%

SICUREZZA Attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (soli oneri specifici della sicurezza) 6.640,26€          7,49% * * * * * * * * * * * * * * * *

88.690,19€        100,00%

RIPIEGAMENTO ATTREZZATURE E DISMISSIONE CANTIERE *

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Avanzamento della produzione 708,02              7.321,72           13.822,47         21.018,53         28.848,78         36.679,02         44.509,27         51.786,80         58.092,90         63.408,24         68.723,58         74.038,92         79.354,26         83.668,22         87.982,18         88.690,19         

Produzione settimanale 708,02              6.613,71           6.500,74           7.196,06           7.830,25           7.830,25           7.830,25           7.277,52           6.306,10           5.315,34           5.315,34           5.315,34           5.315,34           4.313,96           4.313,96           708,02              

Produzione giornaliera 101,15              944,82              928,68              1.028,01           1.118,61           1.118,61           1.118,61           1.039,65           900,87              759,33              759,33              759,33              759,33              616,28              616,28              101,15              

Avanzamento in % 0,80% 8,26% 15,59% 23,70% 32,53% 41,36% 50,19% 58,39% 65,50% 71,49% 77,49% 83,48% 89,47% 94,34% 99,20% 100,00%

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO - STRALCIO

RESTAURO E ASSEMBLAGGIO DELL'ALTARE DEL GAGINI

OS2-A OS18-A
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GRUPPI DI LAVORAZIONI 

OMOGENEE

CATEGORIE CONTABILI
(ART. 132 del D.Lgs. 163/2006 come 

recepito in Sicilia con L.R. 12/2011 e 

successive modifiche e integrazioni) 

112TEMPO NATURALE IN GIORNI conteggiato a partire dalla ipotizzata consegna dei lavori

settimane

Categorie di opere indicate ai soli fini utili al rilascio del 

Certificato Esecuzione Lavori
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