

Oggetto: 283525/2022 - PO FESR 2014/2020 ? Asse Prioritario 4 ? Energia sostenibile e qualità della vita? ? Obiettivo Tematico OT4 ? Agende Urbane Regionali - Autorità Urbana di Palermo e Bagheria. Riscontro note prot. n.2973 del 11.03.2022 e n. 11534 del 05.04.2022



serviziarete@cert.comune.palermo.it

mer 13 apr, 15:46 (7 giorni fa)

a dipartimento.energia, dipartimento.programmazione, servizio4.energia, capogabinettosindaco, gabinettc



Stai visualizzando un messaggio allegato. Gmail non può verificare l'autenticità dei messaggi allegati.



Si inoltra la nota prot. AREG/283525/2022 del 13.04.2022 con relative schede allegate.





Cordiali saluti

--

La Segreteria del Capo Settore

Dott. Maurizio Pedicone

7 allegati





COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE
URBANA E DELLE OO.PP.
Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete

Via Ausonia n. 69 - 90146 Palermo - Tel. 091 7401700
e-mail: infrastrutture.serviziarete@comune.palermo.it – PEC: serviziarete@cert.comune.palermo.it

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo Tematico OT4 – Agende Urbane Regionali - Autorità Urbana di Palermo e Bagheria. Riscontro note prot. n.2973 del 11.03.2022 e n. 11534 del 05.04.2022

VIA PEC

dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
servizio4.energia@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Ass. Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale Energia
Servizio 4 – Gestione finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento Programmazione
Autorità di coordinamento
Dell’Autorità di Gestione del
PO FESR 2014/2020
Palermo

e, p.c.

sindaco@comune.palermo.it
gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Al Sig. Sindaco

m.prestigiacom@comune.palermo.it

All’ Assessora Arch. M. Prestigiacom

presidenzacc@cert.comune.palermo.it

Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it

All’ Organismo Intermedio Ag. Urbana
Palermo Bagheria

fondiextracomunali@cert.comune.palermo.it

All’ Ufficio Fondi Extracomunali

Si riscontrano le note di cui in oggetto di Codesta Amministrazione Regionale e si trasmettono le schede dello stato di avanzamento degli interventi/profilo pluriennale finanziario (cronoprogramma di spesa) relative agli interventi di competenza dello scrivente Ufficio di cui agli assi 4.1.1 e 4.1.3. Infine, si rappresenta che tutti gli interventi non solo sono stati approvati prima della entrata in vigore del nuovo prezzario anno 2022, ma alla stessa data erano già state bandite le relative gare di appalto. Pertanto, il predetto prezzario unico regionale anno 2022 non risulta applicabile. Cordiali saluti.

per il Capo Settore OO.PP.
Il Capo Area Tecnica
Ing. Dario Di Gangi



UNIONE EUROPEA
FESR SICILIA

FESR



REPUBBLICA

ITALIANA



REGIONE

SICILIANA



PO

2014-2020

Stato d'avanzamento intervento / Profilo pluriennale finanziario (cronoprogramma di spesa)

PO FERS SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"


| Comune di | | PALERMO |
|---|--|---------|
| Azione di riferimento | Azione 4.1.1 - "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo" | |
| Titolo intervento | "Progetto AU_PA_4.1.1 - "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche- interventi di riqualificazione energetica di edifici scolastici del Comune di Palermo - Plesso Tomaselli di Via Abruzzi". | |
| CUP dell'intervento | D72G20000730006 | |
| Localizzazione dell'intervento (Comune, indirizzo) | Palermo, Via Abruzzi | |
| Costo complessivo dell'intervento | 1.300.000,00 | |
| Contributo richiesto | 1.300.000,00 | |
| Livello progettuale (fattibilità, definitivo, esecutivo, cantierabile) | esecutivo | |
| Data prevista/effettiva approvazione progetto a base di gara | 25/05/2020 | |
| Data prevista/effettiva per l'aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto | 15/06/2022 * | |
| Data prevista/effettiva per l'inizio dei lavori | 01/07/2022 * | |
| Durata dei lavori | 360 gg. | |
| Data prevista di conclusione dei lavori | 30/06/2023* | |
| Data prevista per il collaudo (o regolare esecuzione) dei lavori | 30/09/2023 | |

Handwritten signature

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Data prevista della funzionalità dell'opera | | 01/10/2023 |
| Profilo pluriennale finanziario dell'operazione | | |
| Anno | Impegno Previsto | Pagamento Previsto |
| 2022 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 2023 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| TOTALE | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

- * Le date di aggiudicazione ed inizio lavori e la conseguenziale data di conclusione, per la loro efficacia, sono subordinate all'approvazione del Programma Triennale delle OOPP da parte del consiglio comunale. Gli uffici di competenza hanno già tecnicamente portato a termine le procedure per la gara per l'affidamento dei lavori, attualmente in corso, al seguente stato di fatto approvazione atti di gara con D.D. 3634 del 07/4/2022.

-
- Il RUP
- Ing. Gaetano Russo





UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

Stato d'avanzamento intervento / Profilo pluriennale finanziario (cronoprogramma di spesa)

PO FERS SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

| Comune di | | PALERMO |
|--|--|--------------------|
| Azione di riferimento | Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) | |
| Titolo intervento | Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona nord della città di Palermo | |
| CUP dell'intervento | D79B19000080006 | |
| Localizzazione dell'intervento (Comune, indirizzo) | Palermo | |
| Costo complessivo dell'intervento | 14.050.000,00 | |
| Contributo richiesto | 14.050.000,00 | |
| Livello progettuale (fattibilità, definitivo, esecutivo, cantierabile) | esecutivo | |
| Data effettiva approvazione progetto a base di gara | Deliberazione di Giunta Com. n. 253 del 13/09/2021 Determina a contrarre n. 13118 del 09/12/2021 | |
| Data prevista per l'aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto | 01.06.2022* | |
| Data prevista per l'inizio dei lavori | 30.06.2022* | |
| Durata dei lavori | 15 mesi | |
| Data prevista di conclusione dei lavori | 30.09.2022* | |
| Data prevista per il collaudo (o regolare esecuzione) dei lavori | 30.10.2022 | |
| Data prevista della funzionalità dell'opera | 01.11.2022 | |
| Profilo pluriennale finanziario dell'operazione | | |
| Anno | Impegno Previsto | Pagamento Previsto |

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 2022 | 4.215.000,00 | 4.215.000,00 |
| 2023 | 9.835.000,00 | 9.835.000,00 |
| TOTALE | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 |

*** Le date di aggiudicazione ed inizio lavori e la conseguenziale data di conclusione, per la loro efficacia, sono subordinate all'approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. da parte del Consiglio Comunale. Gli uffici di competenza hanno già tecnicamente portato a termine le procedure per la gara per l'affidamento dei lavori, attualmente in corso, al seguente stato di fatto: completato il lavoro della Commissione di Gara, la Commissione Giudicatrice sta procedendo alla valutazione dell'offerta tecnica degli operatori economici partecipanti.**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Cairone



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

Stato d'avanzamento intervento / Profilo pluriennale finanziario (cronoprogramma di spesa)

PO FERS SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

| Comune di | | PALERMO |
|---|--|----------------|
| Azione di riferimento | Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) | |
| Titolo intervento | Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della Circonvallazione ed aree limitrofe della città di Palermo | |
| CUP dell'intervento | D79B20000020006 | |
| Localizzazione dell'intervento (Comune, indirizzo) | Palermo | |
| Costo complessivo dell'intervento | 15.200.000,00 | |
| Contributo richiesto | 15.200.000,00 | |
| Livello progettuale (fattibilità, definitivo, esecutivo, cantierabile) | esecutivo | |
| Data effettiva approvazione progetto a base di gara | Deliberazione di Giunta Com. n. 255 del 13/09/2021 Determinazione a contrarre n. 13120 del 09/12/2021 | |
| Data prevista per l'aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto | 01.06.2022* | |
| Data prevista per l'inizio dei lavori | 30.06.2022* | |
| Durata dei lavori | 15 mesi | |
| Data prevista di conclusione dei lavori | 30.09.2022* | |
| Data prevista per il collaudo (o regolare esecuzione) dei lavori | 30.10.2022 | |
| Data prevista della funzionalità dell'opera | 01.11.2022 | |
| Profilo pluriennale finanziario dell'operazione | | |

| Anno | Impegno Previsto | Pagamento Previsto |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 2022 | 4.560.000,00 | 4.560.000,00 |
| 2023 | 10.640.000,00 | 10.640.000,00 |
| TOTALE | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 |

*** Le date di aggiudicazione ed inizio lavori e la conseguenziale data di conclusione, per la loro efficacia, sono subordinate all'approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. da parte del Consiglio Comunale. Gli uffici di competenza hanno già tecnicamente portato a termine le procedure per la gara per l'affidamento dei lavori, attualmente in corso, al seguente stato di fatto: dopo il completamento delle operazioni da parte della Commissione di Gara e della Commissione Giudicatrice, si sta procedendo alla verifica delle offerte anomale.**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

Stato d'avanzamento intervento / Profilo pluriennale finanziario (cronoprogramma di spesa)

PO FERS SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

| Comune di | | PALERMO |
|--|--|---------|
| Azione di riferimento | Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) | |
| Titolo intervento | Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona a monte della Circonvallazione della città di Palermo | |
| CUP dell'intervento | D79B20000030006 | |
| Localizzazione dell'intervento (Comune, indirizzo) | Palermo | |
| Costo complessivo dell'intervento | 9.800.000,00 | |
| Contributo richiesto | 9.800.000,00 | |
| Livello progettuale (fattibilità, definitivo, esecutivo, cantierabile) | esecutivo | |
| Data effettiva approvazione progetto a base di gara | Deliberazione di Giunta Com. n. 254 del 13/09/2021 Determinazione a contrarre n. 13121 del 09/12/2021 | |
| Data prevista per l'aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto | 01.06.2022* | |
| Data prevista per l'inizio dei lavori | 30.06.2022* | |
| Durata dei lavori | 15 mesi | |
| Data prevista di conclusione dei lavori | 30.09.2022* | |
| Data prevista per il collaudo (o regolare esecuzione) dei lavori | 30.10.2022 | |
| Data prevista della funzionalità dell'opera | 01.11.2022 | |
| Profilo pluriennale finanziario dell'operazione | | |

| Anno | Impegno Previsto | Pagamento Previsto |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 2022 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 |
| 2023 | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 |
| TOTALE | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |

*** Le date di aggiudicazione ed inizio lavori e la conseguenziale data di conclusione, per la loro efficacia, sono subordinate all'approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. da parte del Consiglio Comunale. Gli uffici di competenza hanno già tecnicamente portato a termine le procedure per la gara per l'affidamento dei lavori, attualmente in corso, al seguente stato di fatto: dopo il completamento delle operazioni da parte della Commissione di Gara e della Commissione Giudicatrice, si sta procedendo alla verifica delle offerte anomale.**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Mazzon