



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

## VI COMMISSIONE

Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780

sestacommissione@comune.palermo.it

**VERBALE N. 519 del 15/10/2019**

**Approvato in data 22/10/2019**

ORDINE DEL GIORNO: N. 181 del 27/09/2019

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00

CONSIGLIERI PRESENTI	Presente Assente	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA
Zacco Ottavio	A						
Anello Alessandro	P	10.00	11.10				
Cusumano Giulio	A						
Gelarda Igor	P	10.00	11.10				
Scarpinato F.sco Paolo	P	10.00	11.10				

## VERBALE

**Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la presenza dei Consiglieri Gelarda e Scarpinato.**

### **Argomenti della seduta:**

- 1. Programmazione: lavori di Via Sicilia e ripresa delle attività commerciali.*
- 2. Varie ed eventuali.*

La Commissione per affrontare l'argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno, ha programmato per la data odierna un incontro con l'Assessore Catania, l'Assessore Prestigiacomio, il Dott. Ania, l'Ing. Ciralli del Servizio Edilizia Pubblica e l'Ing. Palazzo della R.F.I ed una rappresentanza dei commercianti di Via Sicilia.

Il Segretario informa che l'Assessore Prestigiacomio ha inviato una e-mail dove comunica che "i lavori di Via Sicilia sono eseguiti dalle Ferrovie dello Stato e non dal Comune di Palermo e la competenza dei lavori è dell'Assessorato Trasporti e Mobilità". L'assessore Catania non sarà presente perché impegnato in altre attività istituzionali.

Hanno confermato la presenza il Dott. Ania, l'Ing. Ciralli, il rappresentante delle Ferrovie Italiane ed una rappresentanza dei commercianti della via Sicilia

Sono presenti:



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

**VI COMMISSIONE**

Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780

sestacommissione@comune.palermo.it

Il Dott. Ferdinando Ania, Comune di Palermo

L'Ing. Marco Ciralli, Comune di Palermo

Avv. Giuseppe Emanuele Greco Legale dei commercianti di Via Sicilia.

Il Dott. Calogero Cantavenera della R.F.I.

Il Dott. Francesco Zambonelli della Italferr.

**Il Presidente Anello** da il benvenuto ai presenti e precisa che la seduta di oggi è stata effettuata per cercare di risolvere il problema dei commercianti di Via Sicilia che lamentano che i lavori, fermi ormai da più di un anno, ed alla ripresa dei lavori da parte della nuova ditta D'Agostino che è subentrata alla Ditta Tecnis, nei vari punti della città, non sono stati riavviati in Via Sicilia aggravando il danno economico dei commercianti della zona.

Continua dicendo che sono stati invitati gli Assessori Prestigiacomino e Catania.

L'Assessore Prestigiacomino ha risposto all'invito con una e-mail sostenendo che *“i lavori di Via Sicilia sono eseguiti dalle Ferrovie dello Stato e non dal Comune di Palermo e la competenza dei lavori è dell'Assessorato Trasporti e Mobilità.* Inoltre abbiamo invitato gli Uffici che oggi sono rappresentati del Dott. Ania; tutto ciò per provare a risolvere il problema dei lavori di Via Sicilia che avevano un cronoprogramma ritardato dal fallimento della ditta Tecnis ma che oggi si stanno complicando. Quindi oggi cercheremo di capire la situazione con l'intento di risolvere il problema.

Passa la parola ai rappresentanti della Italferr.

L'Avv. Greco interviene facendo presente che rappresenta un buon numero di commercianti della Zona di Via Sicilia. Premette che l'obiettivo è trovare una soluzione anticipando i lavori il cui termine è slittato di anni rispetto al cronoprogramma aggiunge che è stato fatto un esposto in tribunale per il riconoscimento del danno, economico e non solo, patito dai commercianti della zona. Il Tribunale sta indagando sulla vicenda e tutte queste vicissitudini patite dai commercianti sono inserite all'interno di un fascicolo presentato in Tribunale; perché è incomprensibile che nell'assoluta noncuranza di tutti, i commercianti di via Sicilia hanno già chiuso l'attività o sono in procinto di chiudere. L'Avv. Greco pone una domanda ai presente chiedendo perché oggi in altre zone sono iniziati i lavori ed in Via Sicilia ciò non è avvenuto. A tal proposito sono arrivate informazioni contrastanti. Sostiene che è pronto ad inviare un altro esposto in Procura perché i



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

## VI COMMISSIONE

Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780

sestacommissione@comune.palermo.it

commercianti di Via Sicilia sono ormai stressati economicamente e psicologicamente. Il cronoprogramma prevedeva tutte le varianti con inizio dei lavori e la chiusura degli stessi

*Il Dott. Zambonelli* interviene e precisa che il comune è il committente dell'opera ed estensore del progetto. Il soggetto attuatore è la RFI che si affida ad un soggetto esterno per l'esecuzione dei lavori. Abbiamo avuto problemi con la vecchia ditta in quanto la Prefettura con nota ci ha avvisato di infiltrazioni mafiose della ditta ma ci ha anche imposto di non rescindere il contratto. Dopo un anno si chiude la problematica senza luogo a procedere per la società perché la società risulta non infiltrata. La società consegna i libri contabili in tribunale e va in fallimento.

La legge ci impone che bisogna garantire i livelli occupazionali del personale della Tecnis.

A luglio la Società D'Agostino ha iniziato a lavorare e tra il mese di agosto e settembre ha iniziato i lavori in diverse zone di Palermo.

In Via Sicilia i lavori non sono iniziati perché sotto la Via Sicilia transita una linea attiva. Potenzialmente i lavori potrebbero avere inizio a marzo e il cantiere dovrebbe ultimarsi dal 7 maggio 2021 con inizio da marzo del 2020.

Continua precisando che dal primo ottobre gli operai della ditta D'Agostino da trenta sono diventati settanta, quindi il nuovo soggetto si impegna attivamente con strumenti tecnologici nuovi ed avanzati, dal 1 luglio si interromperà il transito per 100 giorni dopo si apriranno le fermate e le interruzioni delle strade saranno chiuse e si continuerà all'interno completando i sistemi di sicurezza.

**Il Presidente Anello** chiede all'Ing Ciralli per capire perché fino a marzo non si possono cominciare i lavori e perché non si può interrompere la linea ferroviaria.

*L'Ing. Ciralli* precisa che il cronoprogramma l'ha sempre gestito la Italferr e la RFI. Le vicende della vecchia ditta hanno condizionato notevolmente i tempi dei lavori. Oggi la nuova ditta sta lavorando alacremente e se la Ferrovia potesse anticipare la chiusura della tratta in maniera da anticipare l'apertura dei lavori si potrebbe recuperare del tempo.

*Il Dott. Zambonelli* prendendo spunto da quanto detto dal Dott. Cantavenera bisogna rispettare un contratto con la Regione Sicilia; per cui se il Comune può farsi promotore con la Regione Siciliana per chiedere l'interruzione della tratta ed anticipare i lavori, la RFI da la disponibilità per iniziare i lavori subito.



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

**VI COMMISSIONE**

Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780

sestacommissione@comune.palermo.it

**Il Presidente Anello** chiede se l'ipotesi di riaprire la strada nelle more che vengano iniziati i lavori è percorribile.

*L'Ing. Ciralli* risponde non si può aprire la strada perché per fare ciò bisogna affrontare delle spese, per chiudere il buco sulla strada e per fare ciò oltre ai costi ci vuole del tempo per cui la soluzione non è percorribile e inutile oltre che antieconomica.

*L'Avvocato Greco* sostiene che non è corretto che gli Enti pubblici possono fare tutto quello che vogliono ed il privato subisce inerte. Aggiunge che ogni qualvolta abbiamo chiesto il cronoprogramma agli Uffici questi non hanno mai risposto dicendo di non averlo e ciò non è vero.

*L'ing. Ciralli* sentendosi offeso dall'avvocato Greco abbandona la seduta dicendo al Presidente che se avesse saputo della presenza dell'Avvocato Greco non avrebbe partecipato alla seduta.

*L'avv. Greco* precisa che l'Ing. Ciralli ha riferito che non sono in possesso del cronoprogramma della RFI, per cui ho chiesto come mai non sono in possesso di tale documento. Oggi dall'Ing. Ciralli sappiamo che la nuova società ha impegnato 70 dipendenti ed in un anno e mezzo avranno termine i lavori.

*Il Dott. Zambonelli* precisa che in tali tempi verranno chiusi i lavori che hanno impatto sulla viabilità.

*L'avv. Greco* precisa che oggi la ditta D'Agostino impiega tanti operai e sta portando avanti i lavori ma si chiede chi ha controllato nel 2015 la ditta Tecnis che non effettuava i lavori con i tempi dovuti e che lo stato di fatto era devastante e poco trasparente. Quindi si chiede come è stato fatto un cronoprogramma con la sospensione della tratta.

*Il Dott. Zambonelli* risponde che se conosce il cronoprogramma le interruzioni della tratta sono state previste solamente in estate.

**Il Presidente Anello** ritiene che per le dichiarazioni rese sia dagli uffici che da RFI i ritardi sono imputabili alla società Tecnis e l'ipotesi di una riapertura di via Sicilia è sconfessata.

*Il Dott. Zambonelli* fa presente che per potere riaprire la Via Sicilia bisogna che vi siano le risorse economiche disponibili perché tali costi aggiuntivi non sono stati previsti nel contratto.



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
**VI COMMISSIONE**

Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780  
sestacommissione@comune.palermo.it

*L'Avv. Greco* fa presente che farà una richiesta di risarcimento danni come è stato fatto in altri casi simili.

*Il Dott. Zambonelli* fa presente che è imparagonabile il risarcimento con Corso Alberto Amedeo in quanto i danni sono sulle strutture degli edifici.

**Il Presidente Anello** fa presente che i commercianti di Via Sicilia da 5 anni subiscono un danno per i ritardi dei lavori e se vogliamo fare un percorso costruttivo nei loro interessi deve essere l'Assessore e gli Uffici ad avviare una interlocuzione con la Regione. Ritiene che per velocizzare i lavori considerato che la Italferr non può fare nulla, il Comune può chiedere alla Regione di anticipare la chiusura della tratta per anticipare l'inizio dei lavori.

Ritiene che in ogni caso i commercianti devono essere risarciti.

Pertanto anticipare i lavori e quindi l'apertura di Via Sicilia potrebbero influire risparmiando sui costi del risarcimento. Continua dicendo che gli Uffici e la Italferr devono chiedere alla Regione di bloccare la tratta per iniziare i lavori subito.

*L'Avv. Greco* chiede fare tutto il possibile per riaprire la Via Sicilia.

**Il Presidente Anello** saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione.

*Alle ore 11.10 la seduta è chiusa in quanto è Convocato il Consiglio Comunale.*

*Letto approvato e sottoscritto*

**Il Segretario**

Salvatore Palazzolo

**Il Presidente**

Alessandro Anello