



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
STAFF CAPO AREA
U.O. MARE E COSTE



INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA
MANUTENZIONE DELLA PASSEGGIATA LIGNEA DI BARCARELLO

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
DICEMBRE 2016

IL SINDACO: PROF.ON. LEOLUCA ORLANDO

L'ASSESSORE: ARCH.GIUSEPPE GINI

IL CAPO AREA: ARCH. NICOLA DI BARTOLOMESO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: ARCH. GIOVANNI SARTA (RESPONSABILE)

ARCH. GAETANO FERRANTE, ARCH. ACHILLE VITALE, ARCH DIMITRIOS KATSIREAS, ESP.PROG. GIUSEPPE LAZZARA

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI												
LAVORAZIONI	PRIMO MESE				SECONDO MESE				TERZO MESE			
	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.		
Allestimento/ smontaggio cantiere												
Allestimento												
Smontaggio												
Allestimento												
Smontaggio												
Lavori di ripristino												
primo tratto												
secondo tratto												

Palermo, Dicembre 2016

Arch. Giovanni Sarta