




Stazione esistente




FASE 1:
 -a) Rimozione del traffico veicolare;
 -b) Rimozione iniferenze dei sottostanti;
 -c) Realizzazione dei pali secanti Ø1200/100cm;
 -d) Consolidamento con iniezioni di malta cementizia;




FASE 2:
 -a) Rimozione della sovrappiombatura fino a quota sovrappiomba mezzogiorno;
 -b) Scavo ulteriore di 20cm e realizzazione del maglieria;
 -c) Posa in opera di lastre in fibre maglieria dello spessore di 15cm;
 -d) Getto del sovrappiomba mezzogiorno;




FASE 3:
 -a) Realizzazione e installazione delle controtravi e del sistema di copertura;
 -b) Posa in opera l'infisso stivatore e ripristino dei sottostanti e della sovrappiomba stivatore;




FASE 4:
 -a) Scavi e foro d'acqua della galleria;
 -b) Scavo ulteriore del terreno di base;
 -c) Impedimentazione e completamento delle controtravi;



FASE 5:
 Esecuzione delle banche e delle opere di finitura;



PIANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
 scala 1:500



COMUNE DI PALERMO



COMITENTE

IMPIRESA ESERCITRICE
TECNIS
 GRUPPO FERROVIA ITALIANA
 DIREZIONE LAVORI
 CANTIERE FERROVIA MULO STRO

PROGETTO ESECUTIVO
 PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTTABARTOLO E GACHERY E PROSGGIAMENTO FINO A POLITEAMA STAZIONE POLITEAMA

FASE COSTRUTTIVE 4/5
 DA progr.5+105,541 a progr.5+190,000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERANDIS/PUNTA PROG. REV. SCALA
R S T 2 | **0 1** | **E** | **Z Z** | **D Z** | **G A I 3 0 0** | **0 0 4** | **D** | **V A R I E**

PROGETTO/REVISIONI ATT (Associazione Temporanea d'Impresa)

Rev.	Descrizione	Aut.	Data	Validata	Data	Approvato	Data
A	Emissione	SA Numero	20/07/10	SA Numero	20/07/10	SA Numero	20/07/10
B	Emissione a seguito verifica tecnica	SA Numero	01/03/10	SA Numero	01/03/10	SA Numero	01/03/10
C	Revisione a seguito verifica tecnica	SA Numero	26/02/09	SA Numero	20/07/11	SA Numero	20/07/11
D	Revisione a seguito verifica tecnica	SA Numero	20/11/11	SA Numero	20/11/11	SA Numero	20/11/11