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RELAZIONE   ILLUSTRATIVA  

DEL “CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI” 
Premesso: 

che, in ottemperanza all’art.40 del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti 

pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13 

maggio 2011, n. 70, così come convertito, con modificazioni, con l. 12 luglio 2011, n. 106, 

è stato redatto il cronoprogramma dei lavorazioni, che la presente relazione accompagna al 

fine di stabilire, in via convenzionale, il tempo utile per l’ultimazione dei lavori  a base di 

appalto, la produzione di cantiere da raggiungere alle scadenze prestabilite (check-up 

bimestrali) nonché l’entità di cantiere “ EC”, di cui al del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, 

aggiornato al D.lgs 3agosto 2009, n.106, indicante la quantità assoluta dei lavoratori 

presenti in cantiere per tutta la durata dei lavori; 

- che lo sviluppo temporale del predetto programma è stato determinato sulla base delle 

quantità delle singole lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo di progetto, 

sulla scorta delle produttività medie giornaliere della manodopera, desunte da valutazioni 

statistiche e rilievi di dati di cantiere acquisiti nelle varie esperienze di lavoro. 

- che al fine di valutare la predetta entità di cantiere “EC” connessa al piano di sicurezza e 

di coordinamento, per ogni attività sono state ipotizzate due squadre  tipo di operai 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori, 

- che tutti i periodi riportati nel cronoprogramma sono espressi in giorni lavorativi, dove si 

evince che il cantiere ha una durata di 24 mesi paria 730 gg. di cui  659,20 gg. lavorativi 

naturali e consecutivi al lordo del periodo feriale del maltempo e dell’incantieramento e 

dello smobilizzo del cantiere. 

- che è stato considerato un periodo iniziale impegnato per l’incantieramento a produzione 

zero per un totale di 15 gg e di smobilizzo e pulizia finale del cantiere di  4 gg; 

- che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei 

giorni ad andamento stagionale sfavorevole, definita in funzione della zona climatica in cui 

rientra il Comune di Palermo (PA); 

- che il periodo di maltempo è stimabile in 20 gg. lavorativi. Le quantità di tali giorni va 

indicata nello schema di contratto ai sensi e per gli effetti del predetto all’art. 40 del nuovo 

regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito, 

con modificazioni, con l. 12 luglio 2011, n. 106; 

- che il periodo presunto feriale previsto per il mese di dicembre 2013 sarà di gg.10 ed  
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agosto 2014/2015 di gg. 20 ed dicembre 2014/2015 di altre 20 gg. 

- che il piano programmatico, oltre la presente relazione, è costituito dai seguenti elaborati: 

1. tabella dei lavori desunta dal computo metrico; 

2. tabella lavori da fasi lavorative; 

3. tabella di calcolo uomini /giorno; 

4. Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt); 

- che nella tabella dei lavori è riportato il riepilogo di tutte le categorie di lavoro desunte dal 

computo metrico di progetto e la percentuale della manodopera da utilizzare nei lavori; 

- che nella tabelle dei lavori da fasi operative sono riportate, per gruppo, i tipi di lavorazione con 

i relativi importi e la percentuale degli stessi rispetto all’importo complessivo dei lavori; da tale 

tabella trae origine lo studio del programma temporale delle lavorazioni; 

- che nella tabella di calcolo “EC” sono riportati il numero di giorni effettivi di lavoro e il numero 

degli uomini /giorno desunti da calcoli nei quali si tiene conto:  

1. della produzione da eseguire per ogni categoria e sub- categoria di lavoro; 

2. della produttività giornaliera stimata in funzione della natura dei lavori e delle quantità da 

eseguire; 

3. dei tempi di esecuzione ottenuti dal rapporto tra la produzione e la produttività; 

4. della squadra tipo degli operai occorrenti per le specifiche categorie e con le relative 

qualifiche; 

- che si è ipotizzato l’inizio dei lavori  fine anno 2013; 

 Considerato : 

- che la determinazione del tempo di esecuzione si è fatto riferimento alla sola quantità dei lavori; 

- che nella redazione del programma dei lavori si è tenuto conto di un periodo di incantieramento 

pari a 10 gg. lavorativi;  

- che del periodo di andamento sfavorevole è risultato pari a 18 gg. lavorativi per tutta la durata 

dei lavori; 

- che per il periodo stagionale sfavorevole, non saranno concesse proroghe al tempo utile per 

l’ultimazione dei lavori stabilito nello Schema di Contratto. Tuttavia, in caso di sospensione dei 

lavori per avverse condizioni climatiche, considerato la natura dei lavori, per la  quota parte 

eccedente il predetto periodo di maltempo preventivato si procederà alla conseguente proroga 

del termine di ultimazione. 

 Tutto ciò premesso e considerato,  

si è addivenuti alla quantificazione del tempo necessario per l’esecuzione dei lavori a base  
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d’appalto soggetti a ribasso, che ascendono a  € 1.829.922,04,  il quale è risultato essere di  

730 gg.  naturali e consecutivi pari a mesi 24  maturati con inizio presunto da fine 2013 alla 

fine del 2015 incluso il periodo di  maltempo.   

L’allegato cronoprogramma costituisce parte integrante dello schema di contratto e pertanto le 

previsioni contenute in esso, una volta formalizzatosi il consenso e l’accettazione delle parti, con 

la stipula del contratto di appalto, vincoleranno entrambi i contraenti, ovvero la progressione dei 

tempi lavorativi e relativi importi rappresentata nel piano di lavoro, sarà fissa ed invariabile e 

decorrerà dalla data del verbale di consegna fino all’ultimazione dei lavori; sono fatte salve 

eventuali revisioni in corso d’opera cagionate da varianti, sospensioni dei lavori sia parziali che 

totali o da fatti sopravvenuti, non prevedibili e non imputabili all’appaltatore. 

In forza di tale principio, l’impresa sarà obbligata ad assicurare i ritmi di lavoro e le produzioni 

programmate alle scadenze preordinate (check-up bimestrale) entro i normali limiti di tolleranza. 

Comunque non si pregiudica all’appaltatore, la propria autonomia di organizzazione del cantiere 

e la propria discrezionalità nell’impostazione dei lavori, in virtù delle quali l’avanzamento 

quotidiano delle attività di cantiere, potrà discostarsi da quello previsto nel cronoprogramma, 

purché  vengano rispettate le scadenze contrattualmente prestabilite. 

A tal proposito, l’art. 43 del  nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13 maggio 2011, n. 

70, così come convertito, con modificazioni, con l. 12 luglio 2011, n. 106,  dispone  l’obbligo 

per l’esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, 

anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono 

riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di 

capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a 

determinate esigenze. 

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo 

sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40. 

 
Determinazione entità del cantiere in termini di uomini-giorno 

L’ENTITA’ DI CANTIERE “EC” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, 

aggiornato al D.lgs 3agosto 2009, n.106,  è risultata essere di n. 5.273,63 uu/gg  
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(uomini-giorno). Al fine della determinazione della “EC” sono state ipotizzate per le diverse  

attività due squadre tipo di operai composte: 

1. SQ 1: n. 1 operai comuni (1˚ Liv.), n. 1 operai qualificati (2˚ Liv.); 

2. SQ 2 : n. 2 operai comuni (1˚ Liv.), n. 1 operai qualificati (2˚ Liv.), n. 1 operaio 

qualificato (3˚ Liv.). 

E’ stato determinato il costo medio giornaliero (media ponderata) di operaio Cop/g x , 

appartenente ad ogni squadra tipo e per ogni singola lavorazione x, secondo la 

seguente relazione: 

Ci = costo orario di operaio di livello i (per i = 1,2,3,4) 

ni   = numero di operaio di livello i 

8   = numero di ore lavorative giornaliere 

Cop/g x = Σ 8Ci ni / Σ ni  

Quindi è stato ottenuto il numero di uomini-giorni Nu-g determinato dalla sommatoria 

del numero di uomini-giorni di ogni lavorazione x con la seguente relazione: 

Cman x = costo complessivo della manodopera di ogni lavorazione x 

Nu-g  = Σ (Cman x / Cop/g x )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 631,991 6,12 3.867,78 1,224 604,89 20,00%
SQ 1

57,47 10,53

2 1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 3005,894 10,33 31.050,89 2,89 6.798,54 28,00%
SQ 1

57,47 118,30

3 1.01.09 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 60 146,7 8.802,00 83,62 3.923,20 57,00%
SQ 1

57,47 68,27

4 1.02.01 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obblig 84,422 1,03 86,95 0,29 19,04 28,00%
SQ 1

57,47 0,33

5 1.02.02 Compenso addizionale agli scavi a sezion 3065,894 4,53 13.888,50 0,453 1.086,02 10,00%
SQ 1

57,47 18,90

6 1.02.03 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 1789,531 3,1 5.547,55 0,90 1.258,01 29,00%
SQ 1

57,47 21,89

7 1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da sca 81263,84 0,63 51.196,22 0 0 0,00%
SQ 1

57,47 0,00

8 1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 135 3,78 510,3 0,49 51,88 13,00%
SQ 1

57,47 0,90

9 1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 405 0,95 384,75 0,12 39,11 13,00%
SQ 1

57,47 0,68

10 1.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in con 57 3,78 215,46 1,44 64,02 38,00%
SQ 1

57,47 1,11

11 1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle a 283,5 1,01 286,34 0 0 0,00%
SQ 1

57,47 0,00

12 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 1,159 124 143,72 6,2 5,62 5,00%
SQ 1

57,47 0,10

13 3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in 30 137,9 4.137,00 6,90 161,75 5,00%
SQ 1

57,47 2,81

14 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 1800 1,64 2.952,00 0,52 738,67 32,00%
SQ 1

57,47 12,85

15 3.02.03 Casseforme per getti di conglomerati sem 70 19,7 1.379,00 13,20 722,48 67,00%
SQ 1

57,47 12,57

16 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 755,348 30,5 23.038,11 3,05 1.801,48 10,00%
SQ 1

57,47 31,35

17 6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di ba 135 1,43 193,05 0,07 7,55 5,00%
SQ 1

57,47 0,13

18 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 270 1,7 459 0,09 17,95 5,00%
SQ 1

57,47 0,31

19 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strat 405 2,07 838,35 0,10 32,78 5,00%
SQ 1

57,47 0,57

20 6.03.05 Compenso addizionale al prezzo di cui ag 11330,22 0,56 6.344,92 0 0 0,00%
SQ 1

57,47 0,00

21 6.4.1.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 2400 2,52 6.048,00 0,50 945,86 20,00%
SQ 1

57,47 16,46

22 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 6280 3,62 22.733,60 0,51 2.488,74 14,00%
SQ 1

57,47 43,31

23 6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia con 315 7,08 2.230,20 0,50 122,07 7,00%
SQ 1

57,47 2,12

24 13.3.11.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 31,9 2.552,00 4,79 299,33 15,00%
SQ 1

57,47 5,21

25 13.3.11.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 42,4 3.392,00 4,66 291,77 11,00%
SQ 1

57,47 5,08

26 13.3.11.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 192,71 65,2 12.564,69 6,52 982,51 10,00%
SQ 1

57,47 17,10

27 13.3.11.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di 98,94 102,8 10.171,03 8,22 636,27 8,00%
SQ 1

57,47 11,07

28 13.7.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 10,73 14,4 154,51 3,31 27,79 23,00%
SQ 1

57,47 0,48

29 13.7.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 227,14 17,8 4.043,09 3,38 600,69 19,00%
SQ 1

57,47 10,45

30 13.7.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 423,83 26,8 11.358,64 5,09 1.687,58 19,00%
SQ 1

57,47 29,36

31 13.7.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 16 25,2 403,2 3,53 44,14 14,00%
SQ 1

57,47 0,77

32 13.7.4.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 184 59,3 10.911,20 7,12 1.023,85 12,00%
SQ 1

57,47 17,82

33 13.7.5.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 15 93,8 1.407,00 9,38 110,02 10,00%
SQ 1

57,47 1,91

34 13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco 1276,363 22,3 28.462,89 2,23 2.225,68 10,00%
SQ 1

57,47 38,73

35 13.9.3.4 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.726,00 5.178,00 51,78 121,47 3,00%
SQ 1

57,47 2,11

36 13.9.3.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.864,00 5.592,00 55,92 131,18 3,00%
SQ 1

57,47 2,28

37 13.9.3.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.875,00 15.000,00 131,25 821,06 7,00%
SQ 1

57,47 14,29

38 13.9.3.7 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.921,00 15.368,00 134,47 841,2 7,00%
SQ 1

57,47 14,64

39 13.09.04 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9 410 6,5 2.665,00 0 0 0,00%
SQ 1

57,47 0,00

40 18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 600 3,88 2.328,00 1,36 637,14 35,00%
SQ 2

117,14 5,44

41 18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori i 1400 2,55 3.570,00 0,94 1.032,88 37,00%
SQ 2

117,14 8,82

42 18.5.2.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 3600 3,31 11.916,00 0,89 2.515,81 27,00%
SQ 2

117,14 21,48

43 18.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori i 300 2,67 801 1,25 294,38 47,00%
SQ 2

117,14 2,51

44 18.6.2.1 Fornitura e collocazione di tiranti in f 172 8,8 1.513,60 3,61 485,26 41,00%
SQ 2

117,14 4,14

45 18.6.3.1 Fornitura e collocazione di montante in 52 35,6 1.851,20 4,63 188,18 13,00%
SQ 2

117,14 1,61

46 18.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in 5 53,5 267,5 5,35 20,92 10,00%
SQ 2

117,14 0,18

47 18.7.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, con il m 28 38,7 1.083,60 9,68 211,83 25,00%
SQ 2

117,14 1,81

48 18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con il 98 50,8 4.978,40 9,65 739,65 19,00%
SQ 2

117,14 6,31

49 18.7.7.2 Fornitura e collocazione di cassetta di 11 33,2 365,2 10,62 91,38 32,00%
SQ 2

117,14 0,78

50 18.8.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di 135 4,22 569,7 2,66 280,66 63,00%
SQ 2

117,14 2,40

51 18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di 768,8 6,18 4.751,18 2,90 1.746,15 47,00%
SQ 2

117,14 14,91

52 21.09.01 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie 140 22 3.080,00 5,94 650,28 27,00%
SQ 1

57,47 11,32

53 23.1.1.18 Passerella pedonale prefabbricata in met 6 45,3 271,8 4,08 19,13 9,00%
SQ 1

57,47 0,33

54 23.1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicure 391,202 21,1 8.254,36 5,70 1.742,73 27,00%
SQ 1

57,47 30,32

55 23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da can 500 14,9 7.450,00 6,41 2.505,00 43,00%
SQ 1

57,47 43,59

56 23.1.3.7 Transenna modulare di tipo prefabbricato 20 47,2 944 0,94 14,76 2,00%
SQ 1

57,47 0,26

57 23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zon 50 3 150 0,84 32,84 28,00%
SQ 1

57,47 0,57

58 23.1.3.9 Transenna a quadrilatero, per delimitazi 5 42,2 211 0,84 3,3 2,00%
SQ 1

57,47 0,06

59 23.02.13 Rilevatore di gas portatile multigas (n. 1 477,3 477,3 0 0 0,00%
SQ 1

57,47 0,00

60 23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore 5 24,4 122 0,98 3,82 4,00%
SQ 1

57,47 0,07

61 AP.00.01 Operaio comune di 1° livello 150 27,23 4.084,50 27,23 3.267,00 100,00%
SQ 1

57,47 56,85

62 AP.00.02 Operaio qualificato di 2° livello 100 30,24 3.024,00 30,24 2.419,00 100,00%
SQ 1

57,47 42,09

63 AP.00.03 Operaio specializzato di 3° livello/assi 50 32,44 1.622,00 32,44 1622 100,00%
SQ 1

57,47 28,22

64 AP.00.04 Operaio specializzato di 4° livello/rest 50 34,22 1.711,00 34,22 1.369,00 100,00%
SQ 1

57,47 23,82

TABELLA CALCOLO UOMINI/GIORNO

Squadra costo squadra

n. uomini 

giorno

Importo dei Lavori € 1.829.922,04 - Media manodopera 27,79 % - N. UOMINI GIORNO : 5.273,63

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità

Prezzo di 

Applicazione Prezzo x Quantità

Importo 

Unitario 

Manodopera

Costo Mano 

d'Operan.ord.

Incidenza 

Mano d'Op.



65 AP.01.03 Dismissione di proiettore su mensola o a 2 106,5 213 66,82 103,8 62,74%
SQ 2

117,14 0,89

66 AP.01.04 Dismissione di quadro elettrico di pubbl 1 296,95 296,95 244,39 189,81 82,30%
SQ 2

117,14 1,62

67 AP.01.05 Dismissione, anche in tempi diversi, del 1 3.670,79 3.670,79 3407,96 2.646,91 92,84%
SQ 2

117,14 22,60

68 AP.01.08 Demolizione di pavimentazione in battuto 125,47 9,98 1.252,19 9,98 974,15 100,00%
SQ 1

57,47 16,95

69 AP.01.10 Demolizione di pavimentazione in conglom 192,02 12,64 2.427,13 1,94 291,87 15,34%
SQ 1

57,47 5,08

70 AP.01.11 Trasporto di materie provenienti dalle a 6720,7 1,01 6.787,91 1,01 0,8 100,00%
SQ 1

57,47 0,01

71 AP.06.02 Fornitura e collocazione di pavimentazio 1346,71 245,3 330.347,96 24,24 24.766,00 9,88%
SQ 1

57,47 430,94

72 AP.06.04 Collocazione di basolato di pietrame cal 3028,51 71,49 216.508,18 25,66 55.694,30 35,90%
SQ 1

57,47 969,10

73 AP.06.05 Sola collocazione di basole per marciapi 186,29 41,54 7.738,49 15,50 2.118,12 37,32%
SQ 1

57,47 36,86

74 AP.06.06 Fornitura e collocazione di basole per m 136,75 140,53 19.217,48 23,36 2.382,19 16,62%
SQ 1

57,47 41,45

75 AP.06.08 Pavimentazione eseguita mediante la forn 917,01 193,95 177.854,09 23,08 15.974,31 11,90%
SQ 1

57,47 277,96

76 AP.06.12 Dismissione, con recupero eseguita a man 4667,03 49,21 229.664,55 41,74 151.305,11 84,82%
SQ 2

117,14 1291,66

77 AP.06.13 Onere per la bocciardatura e risagomatur 82,05 36,4 2.986,62 32,24 2.034,84 88,57%
SQ 2

117,14 17,37

78 AP.06.14 Onere per la spicconatura e risagomatura 3171,2 55,78 176.889,54 42,78 104.332,48 76,69%
SQ 2

117,14 890,66

79 AP.06.15 Fornitura e collocazione di orlatura di 124,19 123,32 15.315,11 8,57 810,96 6,95%
SQ 1

57,47 14,11

80 AP.06.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 55 600,07 33.003,85 173,06 3.858,80 28,84%
SQ 1

57,47 67,14

81 AP.06.31 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 369,72 2.588,04 106,63 491,12 28,84%
SQ 1

57,47 8,55

82 AP.06.32 Fornitura trasporto e collocazione di po 104 94,76 9.855,04 28,63 2.114,32 30,21%
SQ 1

57,47 36,79

83 AP.06.33 Fornitura trasporto e collocazione di po 37 533,65 19.745,05 163,99 2.112,33 30,73%
SQ 1

57,47 36,76

84 AP.06.35 Fornitura trasporto e collocazione di pr 49 67,27 3.296,23 29,32 1.126,51 43,58%
SQ 1

57,47 19,60

85 AP.06.37 Fornitura trasporto e posa in opera di p 50 142,9 7.145,00 20,39 762 14,27%
SQ 1

57,47 13,26

86 AP.06.50 Fornitura e collocazione di basole a chi 8 147,37 1.178,96 29,31 183,92 19,89%
SQ 1

57,47 3,20

87 AP.06.51 Fornitura e collocazione di basole per i 335,39 150,42 50.449,36 19,16 4.708,88 12,74%
SQ 1

57,47 81,94

88 AP.13.01 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 124,31 104,95 13.046,33 9,07 883,84 8,64%
SQ 1

57,47 15,38

89 AP.13.02 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 214,32 134,46 28.817,47 9,06 1.523,82 6,74%
SQ 1

57,47 26,52

90 AP.13.03 Fornitura e posa in opera, entro scavo d 221 23,18 5.122,78 7,06 1.224,34 30,47%
SQ 1

57,47 21,30

91 AP.13.04 Fornitura e posa in opera di collare di 17 57,99 985,83 12,50 166,6 21,55%
SQ 1

57,47 2,90

92 AP.13.05 Fornitura e posa in opera di collare di 40 89,75 3.590,00 15,28 479,2 17,02%
SQ 1

57,47 8,34

93 AP.13.06 Fornitura e posa in opera di giunto isol 114 34,27 3.906,78 5,56 497,04 16,23%
SQ 1

57,47 8,65

94 AP.13.07 Fornitura e posa in opera di valvola di 57 38,89 2.216,73 4,17 186,39 10,72%
SQ 1

57,47 3,24

95 AP.13.08 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1200 11,88 14.256,00 0 0 0,00%
SQ 1

57,47 0,00

96 AP.18.01 Fornitura e posa in opera entro scavo di 500 6,32 3.160,00 2,37 270 37,50%
SQ 1

57,47 4,70

97 AP.18.02 Fornitura e posa in opera entro scavo di 3085 9,49 29.276,65 1,97 1.665,90 20,77%
SQ 1

57,47 28,99

98 AP.18.03 Fornitura e posa in opera entro scavo di 558,3 10,67 5.957,06 1,64 301,48 15,34%
SQ 1

57,47 5,25

99 AP.18.08 Maggior compenso da applicare a ciascuna 3 354,84 1.064,52 188,95 442,44 53,25%
SQ 1

57,47 7,70

100 AP.18.09 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 1.372,46 8.234,76 93,60 442,44 6,82%
SQ 2

117,14 3,78

101 AP.18.10 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 902,06 5.412,36 46,55 221,28 5,16%
SQ 2

117,14 1,89

102 AP.18.13 Verniciatura, a qualsiasi altezza, di mo 52 17,26 897,52 11,73 478,4 67,95%
SQ 2

117,14 4,08

103 AP.18.15 Fornitura e posa in opera di quadro elet 1 3.683,38 3.683,38 511,25 393,28 13,88%
SQ 2

117,14 3,36

104 AP.18.16 Fornitura e collocazione, su sito indica 1 908,07 908,07 62,11 48,27 6,84%
SQ 2

117,14 0,41

€ 1.829.922,04 440835,55 27,79% 5273,63

659,20TOTALE GIORNI

Totale uomini giorno



1 1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 631,991 6,12 3.867,78 1,224 604,89 20,00%

2 1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 3005,894 10,33 31.050,89 2,89 6.798,54 28,00%

3 1.01.09 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 60 146,7 8.802,00 83,62 3.923,20 57,00%

4 1.02.01 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obblig 84,422 1,03 86,95 0,29 19,04 28,00%

5 1.02.02 Compenso addizionale agli scavi a sezion 3065,894 4,53 13.888,50 0,453 1.086,02 10,00%

6 1.02.03 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 1789,531 3,1 5.547,55 0,90 1.258,01 29,00%

7 1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da sca 81263,84 0,63 51.196,22 0 0 0,00%

8 1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 135 3,78 510,3 0,49 51,88 13,00%

9 1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 405 0,95 384,75 0,12 39,11 13,00%

10 1.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in con 57 3,78 215,46 1,44 64,02 38,00%

11 1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle a 283,5 1,01 286,34 0 0 0,00%

12 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 1,159 124 143,72 6,2 5,62 5,00%

13 3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in 30 137,9 4.137,00 6,90 161,75 5,00%

14 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 1800 1,64 2.952,00 0,52 738,67 32,00%

15 3.02.03 Casseforme per getti di conglomerati sem 70 19,7 1.379,00 13,20 722,48 67,00%

16 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 755,348 30,5 23.038,11 3,05 1.801,48 10,00%

17 6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di ba 135 1,43 193,05 0,07 7,55 5,00%

18 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 270 1,7 459 0,09 17,95 5,00%

19 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strat 405 2,07 838,35 0,10 32,78 5,00%

20 6.03.05 Compenso addizionale al prezzo di cui ag 11330,22 0,56 6.344,92 0 0 0,00%

21 6.4.1.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 2400 2,52 6.048,00 0,50 945,86 20,00%

22 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 6280 3,62 22.733,60 0,51 2.488,74 14,00%

23 6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia con 315 7,08 2.230,20 0,50 122,07 7,00%

24 13.3.11.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 31,9 2.552,00 4,79 299,33 15,00%

25 13.3.11.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 42,4 3.392,00 4,66 291,77 11,00%

26 13.3.11.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 192,71 65,2 12.564,69 6,52 982,51 10,00%

27 13.3.11.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di 98,94 102,8 10.171,03 8,22 636,27 8,00%

28 13.7.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 10,73 14,4 154,51 3,31 27,79 23,00%

29 13.7.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 227,14 17,8 4.043,09 3,38 600,69 19,00%

30 13.7.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 423,83 26,8 11.358,64 5,09 1.687,58 19,00%

31 13.7.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 16 25,2 403,2 3,53 44,14 14,00%

32 13.7.4.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 184 59,3 10.911,20 7,12 1.023,85 12,00%

33 13.7.5.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 15 93,8 1.407,00 9,38 110,02 10,00%

34 13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco 1276,363 22,3 28.462,89 2,23 2.225,68 10,00%

35 13.9.3.4 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.726,00 5.178,00 51,78 121,47 3,00%

36 13.9.3.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.864,00 5.592,00 55,92 131,18 3,00%

37 13.9.3.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.875,00 15.000,00 131,25 821,06 7,00%

38 13.9.3.7 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.921,00 15.368,00 134,47 841,2 7,00%

39 13.09.04 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9 410 6,5 2.665,00 0 0 0,00%

40 18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 600 3,88 2.328,00 1,36 637,14 35,00%

41 18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori i 1400 2,55 3.570,00 0,94 1.032,88 37,00%

42 18.5.2.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 3600 3,31 11.916,00 0,89 2.515,81 27,00%

43 18.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori i 300 2,67 801 1,25 294,38 47,00%

44 18.6.2.1 Fornitura e collocazione di tiranti in f 172 8,8 1.513,60 3,61 485,26 41,00%

45 18.6.3.1 Fornitura e collocazione di montante in 52 35,6 1.851,20 4,63 188,18 13,00%

46 18.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in 5 53,5 267,5 5,35 20,92 10,00%

47 18.7.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, con il m 28 38,7 1.083,60 9,68 211,83 25,00%

48 18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con il 98 50,8 4.978,40 9,65 739,65 19,00%

49 18.7.7.2 Fornitura e collocazione di cassetta di 11 33,2 365,2 10,62 91,38 32,00%

50 18.8.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di 135 4,22 569,7 2,66 280,66 63,00%

51 18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di 768,8 6,18 4.751,18 2,90 1.746,15 47,00%

CALCOLO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di Applicazione Prezzo x Quantità

Importo 

Unitario 

Manodopera

Costo Mano 

d'Opera

Importo dei Lavori € 1.829.922,04 - Media manodopera 27,79 %

n.ord.

Incidenza 

Mano d'Op.



52 21.09.01 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie 140 22 3.080,00 5,94 650,28 27,00%

53 23.1.1.18 Passerella pedonale prefabbricata in met 6 45,3 271,8 4,08 19,13 9,00%

54 23.1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicure 391,202 21,1 8.254,36 5,70 1.742,73 27,00%

55 23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da can 500 14,9 7.450,00 6,41 2.505,00 43,00%

56 23.1.3.7 Transenna modulare di tipo prefabbricato 20 47,2 944 0,94 14,76 2,00%

57 23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zon 50 3 150 0,84 32,84 28,00%

58 23.1.3.9 Transenna a quadrilatero, per delimitazi 5 42,2 211 0,84 3,3 2,00%

59 23.02.13 Rilevatore di gas portatile multigas (n. 1 477,3 477,3 0 0 0,00%

60 23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore 5 24,4 122 0,98 3,82 4,00%

61 AP.00.01 Operaio comune di 1° livello 150 27,23 4.084,50 27,23 3.267,00 100,00%

62 AP.00.02 Operaio qualificato di 2° livello 100 30,24 3.024,00 30,24 2.419,00 100,00%

63 AP.00.03 Operaio specializzato di 3° livello/assi 50 32,44 1.622,00 32,44 0 100,00%

64 AP.00.04 Operaio specializzato di 4° livello/rest 50 34,22 1.711,00 34,22 1.369,00 100,00%

65 AP.01.03 Dismissione di proiettore su mensola o a 2 106,5 213 66,82 103,8 62,74%

66 AP.01.04 Dismissione di quadro elettrico di pubbl 1 296,95 296,95 244,39 189,81 82,30%

67 AP.01.05 Dismissione, anche in tempi diversi, del 1 3.670,79 3.670,79 3407,96 2.646,91 92,84%

68 AP.01.08 Demolizione di pavimentazione in battuto 125,47 9,98 1.252,19 9,98 974,15 100,00%

69 AP.01.10 Demolizione di pavimentazione in conglom 192,02 12,64 2.427,13 1,94 291,87 15,34%

70 AP.01.11 Trasporto di materie provenienti dalle a 6720,7 1,01 6.787,91 1,01 0,8 100,00%

71 AP.06.02 Fornitura e collocazione di pavimentazio 1346,71 245,3 330.347,96 24,24 24.766,00 9,88%

72 AP.06.04 Collocazione di basolato di pietrame cal 3028,51 71,49 216.508,18 25,66 55.694,30 35,90%

73 AP.06.05 Sola collocazione di basole per marciapi 186,29 41,54 7.738,49 15,50 2.118,12 37,32%

74 AP.06.06 Fornitura e collocazione di basole per m 136,75 140,53 19.217,48 23,36 2.382,19 16,62%

75 AP.06.08 Pavimentazione eseguita mediante la forn 917,01 193,95 177.854,09 23,08 15.974,31 11,90%

76 AP.06.12 Dismissione, con recupero eseguita a man 4667,03 49,21 229.664,55 41,74 151.305,11 84,82%

77 AP.06.13 Onere per la bocciardatura e risagomatur 82,05 36,4 2.986,62 32,24 2.034,84 88,57%

78 AP.06.14 Onere per la spicconatura e risagomatura 3171,2 55,78 176.889,54 42,78 104.332,48 76,69%

79 AP.06.15 Fornitura e collocazione di orlatura di 124,19 123,32 15.315,11 8,57 810,96 6,95%

80 AP.06.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 55 600,07 33.003,85 173,06 3.858,80 28,84%

81 AP.06.31 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 369,72 2.588,04 106,63 491,12 28,84%

82 AP.06.32 Fornitura trasporto e collocazione di po 104 94,76 9.855,04 28,63 2.114,32 30,21%

83 AP.06.33 Fornitura trasporto e collocazione di po 37 533,65 19.745,05 163,99 2.112,33 30,73%

84 AP.06.35 Fornitura trasporto e collocazione di pr 49 67,27 3.296,23 29,32 1.126,51 43,58%

85 AP.06.37 Fornitura trasporto e posa in opera di p 50 142,9 7.145,00 20,39 762 14,27%

86 AP.06.50 Fornitura e collocazione di basole a chi 8 147,37 1.178,96 29,31 183,92 19,89%

87 AP.06.51 Fornitura e collocazione di basole per i 335,39 150,42 50.449,36 19,16 4.708,88 12,74%

88 AP.13.01 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 124,31 104,95 13.046,33 9,07 883,84 8,64%

89 AP.13.02 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 214,32 134,46 28.817,47 9,06 1.523,82 6,74%

90 AP.13.03 Fornitura e posa in opera, entro scavo d 221 23,18 5.122,78 7,06 1.224,34 30,47%

91 AP.13.04 Fornitura e posa in opera di collare di 17 57,99 985,83 12,50 166,6 21,55%

92 AP.13.05 Fornitura e posa in opera di collare di 40 89,75 3.590,00 15,28 479,2 17,02%

93 AP.13.06 Fornitura e posa in opera di giunto isol 114 34,27 3.906,78 5,56 497,04 16,23%

94 AP.13.07 Fornitura e posa in opera di valvola di 57 38,89 2.216,73 4,17 186,39 10,72%

95 AP.13.08 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1200 11,88 14.256,00 0 0 0,00%

96 AP.18.01 Fornitura e posa in opera entro scavo di 500 6,32 3.160,00 2,37 270 37,50%

97 AP.18.02 Fornitura e posa in opera entro scavo di 3085 9,49 29.276,65 1,97 1.665,90 20,77%

98 AP.18.03 Fornitura e posa in opera entro scavo di 558,3 10,67 5.957,06 1,64 301,48 15,34%

99 AP.18.08 Maggior compenso da applicare a ciascuna 3 354,84 1.064,52 188,95 442,44 53,25%

100 AP.18.09 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 1.372,46 8.234,76 93,60 442,44 6,82%

101 AP.18.10 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 902,06 5.412,36 46,55 221,28 5,16%

102 AP.18.13 Verniciatura, a qualsiasi altezza, di mo 52 17,26 897,52 11,73 478,4 67,95%

103 AP.18.15 Fornitura e posa in opera di quadro elet 1 3.683,38 3.683,38 511,25 393,28 13,88%

104 AP.18.16 Fornitura e collocazione, su sito indica 1 908,07 908,07 62,11 48,27 6,84%

1.829.922,04 439.213,55 27,79%
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Settore Città Storica  

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI 

E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO 

VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
art. 40 del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
 
 
 

DATI PROGRAMMAZIONE 

Produzione : mensile 
Periodo di check- up: bimestrale  

Importo lavori a base di appalto: € 1.829.922,04 

Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso: € 1.761.165,87 

Inizio lavori previsto: anno 2013 - 2014 

 

 
RISULTATI DI PROGRAMMAZIONE 

 

Incantieramento: 15 gg 

Data di ultimazione lavori prevista: anno 2016 - 2017 

Tempo di esecuzione: 659,20 gg lavorativi =   730 gg. naturali e consecutivi  

Periodo di maltempo in due anni: 45 gg. lavorativi  

Entità di cantiere “EC” 5.273,63 uu/gg 
 

ALLEGATI al CRONOPROGRAMMA 

1. Relazione illustrativa 
2. Tabella calcolo uomini giorno 
3. Calcolo incidenza della manodopera 
4. Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di gantt) 

 
 

  
                                    IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

                                          IN FASE DI PROGETTAZIONE 
                                   (Arch. Rosalia Guzzo) 

 



DESCRIZIONE LAVORI

DURAT

A 

SETTI

M ANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

INIZIO CANTIERE

SCAVI

RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA 

PAVIMENTAZIONI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA 
IMPIANTO GAS 

INTERRAMENTO DEI SOTTOSERVIZI 

Rete ENEL  

Rete TELECOM 

LAVORI IN ECONOMIA  

OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA  

SMONTAGGIO CANTIERE 

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro ed 
è stato redatto al sol fine di stabilirne la durata nell'ambito di validità contrattuale.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

INIZIO CANTIERE

SCAVI

RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA 

PAVIMENTAZIONI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA 
IMPIANTO GAS 

INTERRAMENTO DEI SOTTOSERVIZI 

Rete ENEL  

Rete TELECOM 

LAVORI IN ECONOMIA  

OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA  

SMONTAGGIO CANTIERE 

Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni  e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla Vucciria tra Corso V. Emanuele, Via Argenteria e via dei Cassari


