Nome attivita Duratdfiese -1Mese 1 [Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
s1 | s1 | s2 s3 s4 s5 s6 s7 | s8 | s9 | s10 | si1 | s12 | s13 | s14 | si15 | s16 | si7 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 |
Scavo di pulizia generale dell’'area del cantiere 39 :
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8¢9
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 ‘
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 :
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 ‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 29 :
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 5¢g
Indagini geotecniche e prelievo di campioni 25¢
ZONA UNICA 81g v
ZONA 1 - AREA INTERNA 359 i 4
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI 49 v
Scavo di shancamento 39
Scavo a sezione obbligata 1g : ]
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 ‘
MURI DI RECINZIONE 33¢g v 1 i 4
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 9¢g : 9 ‘
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 109
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 59
Tinteggiatura di superfici esterne 9¢g El
SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI, OPERE DI CORREDO 229 v v
Formazione di fondazione stradale 39 ‘ ‘
Cordoli, zanelle e opere d'arte 49
Formazione di manto di usura e collegamento 69 (6]
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 ‘
OPERE IN FERRO 189 v ' v
Posa di recinzioni e cancellate 129 ‘ ‘ ‘
Rimozione di serramenti esterni 69 : : ‘@
IMPIANTO FOGNARIO 79 v v
Posa di speco fognario prefabbricato 79 ‘ | |
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 109 : A 4 : A 4
Posa di conduttura elettrica 29
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 69 6 1
Posa di pali per pubblica illuminazione 39
Montaggio di apparecchi illuminanti 39
OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE 99 v v
Impermeabilizzazione di pareti controterra 29 3 3
Riprofilatura del terreno 39 :
Messa a dimora di piante 79 ‘
ZONA 2 - AREA STRADALE 679 A 4 v
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI 8g v v
Scavo di shancamento 8¢ ‘
Scavo a sezione obbligata 1g i
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
Asportazione di strato di usura e collegamento 1g
MURI DI RECINZIONE 309 v : ' v
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 99 -§- ‘
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 8¢
Getto in calcestruzzo per opere d‘arte in lavori stradali 8¢
Tinteggiatura di superfici esterne 79 ‘ ‘
SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI, OPERE DI CORREDO 499 v ‘ ‘ . v
Formazione di fondazione stradale 79 | i |
Cordoli, zanelle e opere d'arte 169 : : :
Rinterro di scavo 69 : : : : :
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 59 : : : :
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 129 ] ; ]
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 119 | | i |
Formazione di massetto per esterni 159
Posa di pavimenti per esterni 159 ‘
Formazione di manto di usura e collegamento 5¢g
OPERE IN FERRO 179
Posa di recinzioni e cancellate 179 —
IMPIANTO FOGNARIO 18¢ 3
Posa di speco fognario prefabbricato 18¢g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 79 :
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23¢9 v y v
Posa di conduttura elettrica 12¢g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 ] ] ]
Posa di pali per pubblica illuminazione 79 ‘
Montaggio di apparecchi illuminanti 69 -E- : : :
OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE 169 v : v
Posa di conduttura idrica 69 -E- : :
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59 |
Riprofilatura del terreno 69 ‘ -E-
Messa a dimora di piante 79 : :
Smobilizzo del cantiere 3g
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