
Nome attività Durata

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 5 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 25 g

ZONA UNICA 81 g

ZONA 1 - AREA INTERNA 35 g

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI 4 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

MURI DI RECINZIONE 33 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 10 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 9 g

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI, OPERE DI CORREDO 22 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

OPERE IN FERRO 18 g

Posa di recinzioni e cancellate 12 g

Rimozione di serramenti esterni 6 g

IMPIANTO FOGNARIO 7 g

Posa di speco fognario prefabbricato 7 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 10 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE 9 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Riprofilatura del terreno 3 g

Messa a dimora di piante 7 g

ZONA 2 - AREA STRADALE 67 g

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI 8 g

Scavo di sbancamento 8 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

MURI DI RECINZIONE 30 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 7 g

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI, OPERE DI CORREDO 49 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 16 g

Rinterro di scavo 6 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 12 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 11 g

Formazione di massetto per esterni 15 g

Posa di pavimenti per esterni 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

OPERE IN FERRO 17 g

Posa di recinzioni e cancellate 17 g

IMPIANTO FOGNARIO 18 g

Posa di speco fognario prefabbricato 18 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23 g

Posa di conduttura elettrica 12 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 6 g

OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE 16 g

Posa di conduttura idrica 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Riprofilatura del terreno 6 g

Messa a dimora di piante 7 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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