SCHEMA DI CONTRATTO
(Art.45 — D.P.R. 554/99)

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNA LE IN VIA
GERMANESE SEDE DELLA LEGALITA" A BRANCACCIO. PALERMO PON "SIC UREZZA
PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 O BIETTIVO OPERATIVO 2.8"

ABBREVIAZIONI

* Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni)

« Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni);

* T.U. sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni);

« Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
successive modifiche ed integrazioni);

* L.R. 12/2011 (legge regionale 12 luglio 2011, n:12 e successive modifiche ed integrazioni)

« D.P.Reg 13/2012 (decreto del presidente della regione siciliana 31 gennaio 2012. n. 13 e
successive modifiche ed integrazioni); - Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.
12/07/2011, n.12);

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO . NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
CAPO . Artl. Oggetto dell'appalto

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto dei . LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
LAVANDERIA COMUNALE IN VIA GERMANESE SEDE DELLA LEGALITA" A BRANCACCIO.
PALERMO PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 200/2013
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8"

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d’'opera e
materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al
presente contratto e secondo gli allegati di progetto piu avanti specificati.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.
CAPO I. Art 2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €
371.132,52(Euro trecentosettantunomilacentotrentadue/52), di cui alla seguente distribuzione:

Lavori Importo (euro)
a.l) | Importo per lavori a misura € 366.000,02
a.2) | Oneri specifici per la sicurezza cantiere € 5.312,50
a.3) | Oneri ordinari per la sicurezza gia inclusi nei lavori €  33.274,03
Totale oneri sicurezza (a.2+a.3) €  38.586,53
IMPORTO DEI LAVORI (a.1+ a.2) € 371312552
Importo a base d’asta soggetta a ribasso (a.1 - (a.2 + a.3)) € 332.725,99




L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere.

CAPO I. Art 3. Modalita di stipulazione d el contratto

Premesso che la sottoscrizione del presente contrat  to non impegna il beneficiario (Comune di
Palermo), finche non é stato approvato dalla Autori  ta competente, Responsabile di Obiettivo
Operativo- di Linea d’Intervento, e registrato, qua lora previsto presso gli Organi di
controllo.(come disposto al punto n.5 del paragrato n. 3.3 (Elementi da inserire nella
documentazione di gara e nello schema di contratto) del Vademecum del Beneficiario del PON
Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 20  07-2013.

1. Il contratto & stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 53 c.4 del Codice .

2. Per i lavori a misura I'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 25 della legge n. 109 del 1994
e s.m.ed.i. cosi come recepita dalla Regione Siciliana con legge 7/2002 e s.m.ed.i., le condizioni
previste dal presente Capitolato Speciale, e le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Capitolato
Generale approvato con D.P.R. 145/2000, agli artt. 45 comma 8, 134 e 135 del Regolamento
Generale.

3. llribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sui lavori in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell'articolo 132 del Codice e dell’art. 161 del Regolamento;

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui CAPO 1. Art.2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo
negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare
nell'elenco dei prezzi allegato al presente schema di contratto.

CAPO I. Art 4. Categoria prevalente, categorie sco rporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita
all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere.
TABELLA“A”

Categoria Categoria ex Allegato A DPR Importo €
34/2000
1 Opere generali Prevalente 0G2 € 371.132,52
classe II°

La ditta dovra essere in possesso dei requisiti ric hiesti dalla normativa vigente per la
certificazione degli impianti tecnologici previsti in progetto.

CAPO I. Art5.  Gruppi di lavorazioni omogenee, cat  egorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modifiche ed integrazioni cosi come recepita dalla Regione siciliana con legge 7/2002
e con legge 7/2003, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale,
all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e alla Parte A Tit. Il Art.1 del presente
capitolato speciale, sono indicati nella tabella “B”, qui sotto riportata:

TAB. B - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Descrizione lavori a misura mporto (euro)

1 |Scavi, rinterri, demolizioni, trasporti € 24.175,34
2 |consolidamenti strutturali €66.471,89
3 |opere di rifinitura € 188.849,60
4 [Impianto di climatizzazione e idrico € 41.424,22
5 [Impianti elettrico, illuminazione e ausiliari €50.211,46

TOTALE IMPORTI | € 371.132,52




CAPO Il.  DISCIPLINA CONTRATTUALE
CAPO II. Art 1. Interpretazione del contratto e de | capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale, prevalgono

queste ultime, ove non altrimenti disposto.

CAPO Il. Art 2. Documenti che fanno parte del cont  ratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) il cronoprogramma;
e) le polizze di garanzia;
f) il piano di coordinamento per la sicurezza ed i piani citati all’art. 131 del Codice;
g) iseguenti elaborati grafici:
ELENCO ELABORATI LAVATOIO VIA GERMANESE
Al |RILIEVO - PLANIMETRIE E SEZIONI
A2 |[FOTOMOSAICO
A3 |PLANIMETRIE
A4 |PROSPETTI E SEZIONI
A5 |PARTICOLARI CANCELLATA
A6 |PARTICOLARI COPERTURA VASCHE
A7 |PARTICOLARI PORTE D'INGRESSO A VETRI
A8 |PARTICOLARI PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN LEGNO
A9 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: ROSTA IN FERRO BATTUTO
A10 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: INFISSO ARCHI
All |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: VASCHE
Ti0a |RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICO, FOTOVOLTAICO E DI ILLUMINAZIONE
TiOb |RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRICO, SCARICO E DI CLIMATIZZAZIONE
Til |IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICO E ILLUMINAZIONE)
Ti2 |IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO, FOGNARIO, CONDIZIONAMENTO)
Ti3 |SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
RELAZIONE GEOLOGICA
SO0 |RELAZIONE STRUTTURALE
s1 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: COPERTURE - CARPENTERIA LIGNEA IPOTESI DI
CONFIGURAZIONE ORIGINARIA
S2 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: COPERTURE - CARPENTERIA LIGNEA PROGETTO
s3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: COPERTURE - CAPRIATE LIGNEA IPOTESI DI CONFIGURAZIONE
ORIGINARIA
S4 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: COPERTURE - CAPRIATE LIGNEA INTERVENTO
S5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: CARATTERIZZAZIONEDELL'APPARECCHIO MURARIO
INTERVENTI DIFFUSI "TIPO"
S6 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: CARPENTERIA SOLAIO ACCIAIO
S7 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: SCALA




S8 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: CORDOLO PERIMETRALE FONDAZIONE VASCA

S9 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI: SOLAIO - VESPAIO - VANO PORTA

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici;

CAPO Il. Art 3. Disposizioni particolari riguardan ti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento,
consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

CAPO Il. Art 4. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della
legge n. 2248 del 1865.

. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del
Codice.

CAPO Il. Art5. Rappresentante dell'appaltatore e  domicilio, direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d’'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni
del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dalla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO Il. Art6. Norme generali sui materiali, i co mponenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e
17 del capitolato generale d’appalto e dell’art. 167 del regolamento.



CAPO lll.  TERMINI PER L'ESECUZIONE
CAPO Il Art1. Consegna e inizio dei lavori

. La consegna dei lavori verra effettuata non oltre il termine di 45 giorni dalla data di stipula del presente
atto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale redatto ai sensi dellart. 154 del
Regolamento.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 11 comma 9 del Codice e dellart. 153 commi 1 e 4 del
Regolamento129, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento; in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perento rio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto, & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e
dall'articolo della parte seconda del presente capitolato speciale d’appalto, ovvero in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. || comma 2 del
presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
all'esecuzione di alcune di esse.

. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti,
al personale a qualunque titolo presente nel cantiere grava interamente sull’appaltatore.

CAPO Ill. Art 2. Termini per l'ultimazione deilav  ori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 273
(duecentosettantre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

CAPO Ill. Art 3. Sospensioni e proroghe

. E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158 e 159
del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
Codice, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto.

. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione
di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da
introdurre al progetto.

. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per
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iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far
valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'art. 158, comma 2 del Regolamento il responsabile del procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a
sospendere i lavori. Ai sensi dell'art. 159 comma 4 del Regolamento,.qualora la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua
durata non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

7. La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7 del Regolamento determina altresi il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale
e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma descritto all’art.40
del Regolamento,.

8. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, ai sensi dell’art. 159 del Regolamento.

9. La richiesta di proroga deve essere formulata con anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

10.La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11.Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta
mancanza del Direttore tecnico, I'Appaltatore pud chiedere la concessione di una proroga del termine
di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

12.1 verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

13.La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

14.11 verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

CAPO Ill. Art 4. Opere - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, la misura della penale viene stabilita in misura dell'uno per
mille del’lammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.



2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo
del 10% del contratto, il responsabile del procedimento avviera le procedure previste dall'articolo 136
del Codice.

3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso
di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi.

4. La penale e applicata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo.

5. E ammessa, su motivata richiesta dellappaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la
penale &€ manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per
ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere
disapplicate per meta qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza
temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all' esecutore.

6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo.

7. Nel caso dirisoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali
il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 del Regolamento ed il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

8. La penale, nella stessa misura precisata al comma 1, trova applicazione in caso di ritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

d. nella fine dei lavori.

9. La penale di cui al comma 8, lettera b) e lettera c), del presente articolo & applicata all'importo dei
lavori ancora da eseguire.

10.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

CAPO Ill. Art5. Programma esecutivo dei lavori de  Il'appaltatore e crono programma

1. L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita dei lavori ed agli interessi del’ Amministrazione.

2. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
consegna alla direzione lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma esecutivo dettagliato dei
lavori, redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, articolato per singole parti d'opera, compreso
l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori,
anche allo scopo di consentire allAmministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per
eseguire i pagamenti. Trascorso termine di 5 giorni dalla consegna senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Tale programma sara vincolante solo per I'esecutore, in quanto I'Amministrazione si riserva il diritto di
ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture
escluse dall'appalto, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.



4.

Il programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel
presente Capitolato speciale di appalto.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, pertanto, pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare:

a.
b.

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere;

per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

Ai fini dell'applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma;

CAPO Ill. Art 6. Inderogabilita dei termini di ese  cuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a.

b.

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente schema di contratto, dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale
d’appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.



CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA
CAPO IV. Art1l.  Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento non € do  vuta alcuna anticipazione.

CAPO IV. Art2.  Pagamentiin acconto

. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del capo V, al netto del ribasso d'asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2,
un importo non inferiore ad € 85.000,00 (EURO ottantacinquemila,00) ;

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolare in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

. Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e la invia al responsabile del procedimento, che
emette, entro i successivi 20 giorni , il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: “lavori a tutto il ................oeee. " con l'indicazione della data, ai sensi degli artt. 141 e 143
del Regolamento.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni ,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’art.141
del Regolamento.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni , per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del
Regolamento.

CAPO IV. Art3. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell'art. 200 del regolamento, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore,
su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
ricezione dell'avviso da parte del responsabile del procedimento; se I'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 2 del Capo IV, comma 2 ed allo svincolo della
garanzia fidejussoria &€ pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio, come prescritto dall’art. 143 del Regolamento

. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPO IV. Art4. Ritardi nel pagamento delle rate d i acconto e saldo.
. Si applica 'art.144 del Regolamento

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e per i primi 90 giorni
intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di
pagamento della rata di saldo e svincolo della garanzia fidejussoria e la loro effettiva emissione e

messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione ; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
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di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 144 c.4 del
regolamento.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento delle rate di acconto e il suo effettivo pagamento e per i primi 90 giorni tra
I'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e il suo effettivo pagamento  a favore
dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 144 comma 4 del regolamento.

. Il saggio degli interessi di mora & comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del
Codice Civile.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;

. In alternativa, e facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni cosi come recepita dalla Regione
siciliana con legge 7/2002 e con legge 7/2003.

CAPO IV. Art5. Revisione prezzi

. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Codice, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, 1°comma, del codice civile.

. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 133 del Codice. Tale percentuale e fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture (da
emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

. In deroga comunque a quanto sopra qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al
prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nellanno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fara luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente
il 10% e nel limite delle risorse di cui all’art. 133, comma 7, del Codice degli Appalti.

CAPO IV. Art6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto pena la nullita dell’atto di cessione, come stabilito dall’art. 118
comma 1 del Codice;

. E’ vietata la cessione dei crediti, come disposto nel comma 3, al punto 3.3 (Elementi da inserire
nella documentazione di gara e nello schema di cont  ratto) del Vademecum del Beneficiario del
PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenz  a 2007-2013.

CAPO IV. Art7.  Clausola sui pagamenti

. Tutti i pagamenti relativamente ai lavori di cui al presente Schema di Contratto sostenute dal soggetto
attuatore € delegato Il Fondo di Rotazione del Ministero del’Economia e delle Finanze previa richiesta
di erogazione da parte dell’Ufficio pagamenti della Segreteria Tecnica del PON, subordinata all’esito
positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso & subordinato alla disponibilita delle
risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi 'amministrazione non potra
essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovute
per mancanza di disponibilita delle citate risorse come disposto nel comma 4, al punto 3.3
(Elementi da inserire nella documentazione di gara e nello schema di contratto) del Vademecum
del Beneficiario del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013.

. LA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI INDICATI NEL PRESENT E CAPITOLO AGLI ART.1, ART.2,
ART.3, ART.4 SONO SUBORDINATI Al TEMPI E ALLE MODAL ITA’ PREVISTI NEL PRESENTE
ART. 7, SENZA NULLA A PRETENDERE DA PARTE DELL'IMPR ESA AGGIUDICATARIA DEI
LAVORI.
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CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
CAPO V. Art1. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato speciale d’'appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui al CAPO I. Art. 3, comma 3, del presente schema di
contratto.

. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all'elenco allegato al capitolato speciale con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo, ovvero
in percentuale rispetto all'importo di lavori eseguiti.

CAPO V. Art 2. Lavori a corpo

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in
perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo e pertanto la loro contabilizzazione potra avvenire
solo dopo l'ultimazione dell'intero sistema o sub-sistema, del quale dovra essere verificata la
funzionalita in contraddittorio prima di procedere all'allibramento della partita.

. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO V. Art 3. Lavori in economia

N

. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall'articolo 179 del Regolamento.

. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

CAPO V. Art4. Valutazione dei manufatti e dei mat eriali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE

CAPO VI. Art1l. Garanzia fideiussoria o cauzione d  efinitiva

1.

L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 , del
Codice dei Contratti e dell’art 123 del Regolamento . Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o
inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

La cauzione definitiva del precedente comma €& progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'importo iniziale garantito.
Lo svincolo, nei termini e entitd anzidetti, € automatico senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei SAL,
in originale o copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

Approvato il certificato di collaudo o il Certif icato di regolare esecuzione provvisorio
'ammontare residuo della garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. Ove il collaudo si prol unghi per cause non imputabili all'appaltatore
oltre il termine previsto, ferme restando le respon sabilita dello stesso e il diritto di rivalsa
delllamministrazione, allo spirare del termine prev isto per il collaudo provvisorio la polizza
verra automaticamente considerata svincolata senza alcun ulteriore atto dell’Amministrazione,
oltre quello una dichiarazione che avalli che le ca  use che hanno prodotto il ritardo nel collaudo
non sono ascrivibili all’appaltatore.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell’art. 125 del
Regolamento una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza deve essere
trasmessa all Amministrazione almeno 10 gg. primad  ella consegna dei lavori.

Per i lavori il cui importo superi 'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, I'esecutore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dal la data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza in dennitaria decennale nonché una polizza per
responsabilita civile verso terzi, della medesima d urata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

CAPO VI. Art2. Riduzione delle garanzie
L'importo della garanzia fidejussoria descritta all'art. 113 del Codice € ridotta del 50% per le imprese
con i requisiti specificati all’art. 40 comma 7 del Codice.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato
dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora
la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la
qualificazione dell'impresa singola.

CAPO VI. Art3. Assicurazione a carico dellimpres a

L'esecutore dei lavori € altresi obbligato, a stipulare polizze assicurative ai sensi e con le modalita di
cui agli artt.125 e 126 del Regolamento.
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CAPO VIl. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
CAPO VII. Artl. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con
'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.132 del Codice e dell'art.161 del
Regolamento.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali
richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella TABELLA “B” del
CAPO | - Art. 5 del presente Schema di contratto, e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5
per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell'opera.

CAPO VII. Art2. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell'art. 132 comma 4 del Codice, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili
alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'aggiudicatario originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

. I quinto dell'importo contrattuale €& determinato come precisato allart. 161 comma 14 del
Regolamento, ovvero sull'importo dell'appalto dato dalla somma del contratto originario aumentato
dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi delle varianti gia intervenute, oltre
allammontare degli altri importi eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240
del Codice.

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

CAPO VII. Art3. Prezzi applicabili ai nuovi lavor i e nuovi prezzi
. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi allegati
al contratto.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante,
si procede alla formazione di huovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di
cui all’articolo 163 del Regolamento.
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CAPO VIIl. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPO VIII. Art 1. Norme di sicurezza generali

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore €& altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

CAPO VIII. Art 2. Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

CAPO VIII. Art 3. Piani di sicurezza

1.

L'esecutore & obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve od eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione
dal’Amministrazione ai sensi del D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi
e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' esecutore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potra presentare allAmministrazione
proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico,
che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante
I'esecuzione dei lavori, osservera le misure generali di tutela di cui all’art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e
curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

CAPO VIII. Art 4. Piano operativo di sicurezza

1.

Ai sensi dell’'art. 131 del Codice, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 17 e 28, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, commi 4 e 5
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza.
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CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOL | A CALDO E A FREDDO
CAPO IX. Art1. Subappalto

1. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita

ovungue espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cent o dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incide nza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'import o del contratto di subappalto.

. Ai sensi dell’art. 109 del Regolamento, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono

scorporabili 0 subappaltabili a scelta del concorrente a ditte con le necessarie qualificazioni, ferme

restando le prescrizioni di cui al Capo | articolo 4 del presente schema di contratto, e come di seguito

specificato:

a. € possibile il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota inferiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei lavori
contrattuale della stessa categoria prevalente;

b. ilavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle “categorie di opere generali” e
“categorie di lavori specializzate a qualificazione obbligatoria” riportate nell’allegato A del Codice
devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro
esecuzione, ed il loro importo superi € 150.000,00 ovvero il 10% dell'importo complessivo
dell'appalto.

c. ilavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati, alle condizioni di
cui al presente articolo;

. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle condizioni previste all'art. 118 comma 2 del Codice, ed in particolare:

a. che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate.

c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che
il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.lgs
6 settembre 2011 n. 159; a tale scopo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, qualora

importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza

organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

e. che 'appaltatore, pena la nullita dei contratti, si impegni ad inserire la clausola relativa al rispetto
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla L.136 del 13 agosto 2010, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture.

. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; la richiesta deve indicare:
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= 'importo del subappalto/cottimo al lordo e del ribasso presentato sui singoli prezzi, distinguendo la
guota dei lavori e quella degli oneri per la sicurezza,;

= |a categoria che si intende subappaltare;

= il nominativo della ditta subappaltatrice/cottimista;

Inoltre alla richiesta devono essere allegati:

= certificato di attestazione rilasciato al subappaltatore da una SOA o, per subappalti < €
150.000,00, la documentazione probatoria dei requisiti tecnici elencati all'art. 90 del
Regolamento;

= dichiarazione del subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 38 del Codice e che non sussistono i divieti previsti al'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

= dichiarazione del subappaltatore circa la propria composizione societaria, ai sensi del DPCM
187/1991,;

= dichiarazione dell'affidatario che si avvale del subappalto circa la sussistenza o0 meno di
eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art 2359 del Codice Civile con il
titolare del subappalto /cottimo;

= informazioni del subappaltatore necessarie alla richiesta del DURC da parte della stazione
appaltante;

= modulo GAP subappaltatori (qulora l'importo del subappalto superi € 51.645,69, IVA
esclusa)ex art. 2 L 726/1982 e L 410/1991;

= perisubappalti superiori ad € 154.937,07 la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIA della
ditta subappaltatrice con la dicitura antimafia, integrata con l'indicazione del direttore tecnico,
ai fini della richiesta delle informazioni antimafia (art. 10 DPR 252/1998)

» documentazione richiesta all”’All. XVII del D.Igs. 81/2008 per la verifica del'idoneita tecnico
professionale(in particolare c.1 lett. b) e c.2 lett. b) e ¢));

= patto di legalita firmato per accetazione.

5. L'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento del subappalto Sono ammesse le riduzioni dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione
nei casi precisati dall’art. 118 comma 8 terzo periodo del Codice;.

6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi, come precisato all'art.
118 comma 4, 5, 6 del Codice:

a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

CAPO IX. Art2. Responsabilita in materia di subap  palto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.
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. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

CAPO IX. Art3.  Pagamento dei subappaltatori

. Ai sensi dell'art.118 comma 3 del Codice, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. | pagamenti devono essere effettuati nel rispetto delle regole della tracciabilita finanziaria espresse
dalla L. 136 del 13 agosto 2010.

CAPO IX. Art4. Disciplina dei noli afreddo e ac aldo e delle forniture

La stipula di contratti per noli, servizi e forniture € soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21 della
legge regionale n. 20 del 1999.
Ove l'impresa non abbia esplicitamente indicato in sede di gara l'intendimento di avvalersi dei noli a

freddo non potra essere la relativa autorizzazione.
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CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

CAPO X. Art 1. Controversie

1.

2.

Si applicano le procedure previste in caso di contenzioso all'art. 239, 240, e 240bis del Codice.
E'escluso il ricorso all’arbitrato.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
guest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla
Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in
merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario é sottoscritto dall'appaltatore.
Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie € attribuita al foro competente.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dellaccordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPO X. Art 2. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempienza contributiva accertata dalla Stazione appaltante viene trattenuto dai

certificati di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuato il pagamento

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art.4 comma 2 del Regolamento.

Qualora 'inadempienza si ripeta per due volte consecutive si avviano le procedure previste all'art.

6 comma 8 del Regolamento.

CAPO X. Art 3. Risoluzione del contratto - Esecuzi one d'ufficio dei lavori

1.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, qualora ne ricorrono, le condizioni e con
le modalita di cui agli artt. 132 comma 4, 135,136,137,138, 139 €140 del Codice.

Il RUP propone inoltre la risoluzione del contratto nel caso specificato all’art. 6 comma 8 del
Regolamento.

Si procede alla risoluzione del contratto qualora le transazioni relative all’appalto siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della societa delle Poste Italiane S.p.A.., come prescritto
dall'art. 3 comma 8 della L..136 del 13 agosto 2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente, che abbiano avuta notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi
di rintracciabilita finanziaria, si impegnano a procedere immediatamente alla risoluzione del
rapporto contrattuale, e ad informare tempestivamente la stazione appaltante e la Prefettura —
Ufficio territoriale per il Governo territorialmente competente. Si applicano inoltre le sanzioni
previste all'art. 6 della L..136 del 13 agosto 2010.
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CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

CAPO XI. Art1. Ultimazione deilavori e gratuita  manutenzione

1.

2.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige ai sensi dell'art.199 del Regolamento, il certificato di ultimazione

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del co  llaudo.

CAPO XI. Art2. Termini per il collaudo

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione , questo deve
essere emesso entro tre mesi  dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO XI. Art3. Presain consegna dei lavori ultim  ati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla
gratuita manutenzione e vigilanza, guardiania giorn  aliera e notturna fino alla consegna
dell'opera.
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CAPO XIl.  NORME FINALI

CAPO XII. Art1. Oneri e obblighi a carico dellap  paltatore

Oltre agli oneri di cui al Codice, al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.

10.

11.

12.

la vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore, delll Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo 'anticipata
consegna delle opere allAmministrazione appaltante e per le opere consegnate.

la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione dei lavori;

la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale;

la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza,;

la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferito alle opere in genere;

lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I'estirpazione delle ceppaie;

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per:
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito,
uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti,
trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni,
ecc.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore
non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’'opera, con tutti i pi moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da calcolo, personal computer completo di opportuno hardware, software e
stampante, materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che

venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune
opere provvisionali;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a. numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative;
b. genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si €' lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo
al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00;

la fornitura dell’elenco nominativo degli operai impiegati giornalmente in cantiere, nonché la
documentazione atta a comprovare il titolo di presenza in cantiere dei medesimi operai;

l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale;

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

l'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che
I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto;

I'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi che venissero in ogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui
materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto
nella normativa di accettazione o di esecuzione;

la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;

il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;

la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto delllAmministrazione o
della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza
dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;

l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;

la fornitura di fotografie delle opere nel formato, nhumero e frequenza prescritti dalla Direzione
Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24;

l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di
un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;

la verifica delle calcolazioni di tutti gli impianti compresi nell'appalto, compresa ogni incombenza e
spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;

la verifica delle calcolazioni delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che
I'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista
ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita’
di dette opere;

le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole,
rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto
occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti);

la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
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41.

42.

43.

44,

45,

lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature,
pitture, unto, ecc.;

le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra
opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;

le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

nel caso di lavori svolti durante le normali attivita didattiche, I'appaltatore dovra adottare tutti gli
accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumita della popolazione scolastica e senza che
possa far valere alcuna pretesa;

La verifica, ai sensi del D.M. 08/05/03 n. 203, della possibilita di utilizzare le procedure di cui agli
artt. 3 e 4 del citato D.M. circa I'utilizzo dei materiali provenienti da riciclo. Quanto sopra dovra
essere verificato sulla base della documentazione da sottoporre al preventivo esame del D.L. che
dovra formulare apposita certificazione e/o dichiarazione al R.U.P. sull'idoneita tecnica del
materiale, proveniente da riciclo, rispetto a quello previsto in progetto. Dovra essere inoltre
verificato, sulla base di analisi tecnico-economica, la parita di costo del materiale riciclato
raffrontato a quanto previsto in contratto.

CAPO XII. Art 2. Obblighi speciali a carico della  ppaltatore

L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico 0 magnetico -
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione
dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessita, o0 non piu ispezionabili
o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L'appaltatore € obbligato a fornire i cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti
indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni
minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente
appaltante-Titolo dell'opera -Titolo del lavoro in appalto-eventuali immagini illustrative- Estremi
legge di finanziamento Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione
all'’A.N.C.) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed
assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di
sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del
prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all'Appaltatore una penale di €. 50.00. Sara
inoltre applicata una penale giornaliera di €. 10.00 dal giorno della constatata inadempienza fino a
quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali
sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
L'appaltatore € obbligato ad eseguire le indagini geognostiche prescritte dalla normativa tecnica
vigente per la redazione del progetto esecutivo, da effettuarsi presso laboratori certificati. Il costo
di tali analisi sara rimborsato dall’amministrazione.

CAPO XII. Art 3. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, entro il termine di cinque giorni dalla consegna
dei lavori, un esemplare di cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200
di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nello schema sotto riportato, curandone i
necessari aggiornamenti periodici.
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PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 — 2013 - Obiettivo Operativo 2.8-

“Investiamo per il vostro futuro”

%

CITT/\ DI
PALERMO

COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO — SETTORE OO.PP.
UFFICIO Edilizia Pubblica

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNA LE IN VIA GERMANESE SEDE
DELLA LEGALITA® A BRANCACCIO. PALERMO PON "SICUREZZ A PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007/2013 obiettivo operativo 2.8"
Ente Appaltante : Comune di Palermo
Ente Finanziatore: MINISTERO DELL'INTERNO — PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO

CONVERGENZA 2007/2013 Obiettivo operativo 2.8"

Progetto esecutivo approvato con Del. G.M. n. del

Responsabile Unico del procedimento : arch. Valentina Vadala

Progettisti : Arch. Bruno Cirrito (capogruppo)

Progettisti collaboratori : Arch. Giuseppe Lopes, Ing. Leonardo Triolo, Ing. Calogero Vinci,
Geologo dott. Aldo Pisano

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazi  one ed esecuzione : Arch. Giuseppe Lopes

Ufficio di Direzione dei Lavori : Direttore dei lavori: Arch. Bruno Cirrito
Direttori Operativi: ~ Arch. Giuseppe Lopes
Ing. Leo nardo Triolo,
Ing. Calo gero Vinci

Ispettore di Cantiere:

Importo del progetto: € 371.312,52

Importo lavori a base d’asta: € 332.725,99
Oneri per la sicurezza: € 38.586,53

Importo progettazione esecutiva: € 371.312,52
Importo del contratto: €
Gara in data offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
qualificata per i lavori delle categorie:
OG 2 classifica ll° € 371.312,52

Direttore tecnico del cantiere:
Impresa subappaltatrice per i lavori di ...
Importo lavori subappaltati ...
Categoria ...
Inizio dei lavori: Fine lavori prevista:
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso:
COMUNE DI PALERMO - Ufficio Opere Pubbliche
Via Ausonia 69 - 90146 Palermo
Tel. 091 7401802 - Fax 091 7402806
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CAPO XII. Art4. Spese contrattuali, imposte, tass e

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica delllamianto ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comungue a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. e regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XII. Art5. Oneri di accesso alla discarica

e Si prevede il rimborso all'impresa dell'onere per | 'accesso alla discarica, che sara corrisposto
all'impresa solo previa esibizione di apposita docu mentazione certificante ['effettivo
conferimento dei rifiuti in discarica, nonché il pe so dei rifiuti effettivamente conferiti.
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CAPO XIll. ULTERIORI CONDIZIONI
CAPO XIII. Art 1. Lavori diversi non specificatin  ei precedenti articoli.

1. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti
articoli, I'lmpresa si atterra alle migliori regole d’arte e si uniformera a quelle speciali prescrizioni
che le verranno impartite dalla Direzione Lavori.

CAPO XIII. Art 2. Responsabilita dell’appaltatore  circa I'esecuzione delle opere.

1. L'Appaltatore & responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni
contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle
istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.

2. L’'Appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui
sopra e sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

CAPO XIII. Art 3. Responsabilita dell'appaltatore.  Clausola di manleva.

1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato I'Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed
azione di terzi, in dipendenza del contratto e dell’esecuzione dei lavori, per effetto dell'autonomia
riconosciuta nell’organizzazione della impresa e del lavoro.

CAPO XIIl. Art 4. Oneri di informazione.

1. L’lmpresa per i controlli delle autorita competenti, & tenuta ad esporre:
a. in cantiere: l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese
subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
b. all'esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente.
2. Limpresa € altresi tenuta a comunicare tempestivamente allAmministrazione ogni modifica
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e
amministrativi.

CAPO XIIl. Art5. Norme sulla mano d’opera:

1. In sede di analisi dei prezzi 'Amministrazione si & basata riguardo al costo della mano d'opera
sulle tariffe sindacali di categoria. L'Impresa appaltatrice € tenuta ad osservare integralmente -
nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore
alla data dell’'offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro
contratto collettivo applicabile nella localita che per categoria venga successivamente stipulato.

2. L'Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
la scadenza e fino a loro soluzione.
3. L'lImpresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e

provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per
ferie, gratifiche, ecc.. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso che la stessa non
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'lImpresa Appaltatrice, e per suo
tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono allAmministrazione, prima dell’inizio dei lavori e
comungue entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di
avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e
all'lstituto per I'lstruzione Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio.

4. L'lmpresa appaltatrice, o per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono
al’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali
e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici suddetti.

5. L'Impresa e responsabile in solido, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme
di cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione
Appaltante 0 a questa segnalata dall'lspettorato del Lavoro o da altre autoritd competenti, la
Stazione Appaltante medesima comunica all'lmpresa ed anche, se del caso, all'lspettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati.

7. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sara effettuato sino
a quando I'lspettorato del Lavoro non avra accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto
guanto loro & dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita. Per tale sospensione o ritardo di
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pagamenti I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di
risarcimenti di danni.

CAPO XIll. Art 6. Modo di esecuzione dei lavori

1.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della
D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente
Capitolato.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di
qualsiasi genere che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di altre opere affidate
ad altre Ditte da parte del’ Amministrazione o di altri Enti (F.S., E.N.E.L., ecc..).

In particolare, se le opere dovranno essere eseguite in presenza di traffico stradale, si dovra
provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche atte alle istituzioni di sensi unici alternati
regimentati.

La Ditta assuntrice & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o
dai propri dipendenti, alle opere anche se eseguite da altre Ditte.

CAPO XIIl. Art 7. Normativa tecnica sulle costruzi  oni

1.

Le strutture resistenti dovranno rispondere ai livelli di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica
per le costruzioni in vigore al momento dell’avvio della realizzazione dell'opera, pertanto si
intendono automaticamente annullate e sostituite tutte le norme specifiche presenti nel
capitolato speciale d’appalto in contrasto con le specifiche dettate dalla normativa in vigore al
momento dell’avvio della realizzazione dell’opera, a meno di deroga motivata da parte del
Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO XIlI. Art 8. Norme collegate alla tracciabili  ta dei flussi finanziari

1.

L’'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracc iabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N.287/2010
e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comuni  cazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della p rovincia di Palermo della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subap paltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

L'appaltatore si impegna PENA LA RISOLUZIONE DI DIR ITTO DEL CONTRATTO di
effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico banca rio o postale (poste italiane spa ) ovvero
attravesro gli strumenti idonei a consentire la pie na tracciabilita’ delle operazioni dei flussi
finanziari.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contrat  ti con subappaltatori e subcontraenti (in
caso di Aassociazione temporanea d’'impresa) il segu ente articolo:

art......

cl L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/sub  contraente dell'impresa (...)
nell’ambito del contratto sottoscritto con I'Ente ( ...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n.
(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
c.2 L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/sub  contraente dell'impresa (...), si
impegna a dare immediata comunicazione allEnte (...) della notizia dellinadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciab ilita finanziaria.
C3 L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subc  ontraente dell'impresa (...), si
impegna ad inviare copia del presente contratto all 'Ente (...).
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