__.><ox_ IMPORT! INIZIO FINE GIORNI
0| 7| P4 P4 poy & P2 o 4|
_T RECINZIONE AREA DI CANTIERE
0.00 02/02/2013 04/02/2013 3
2.— 2. PONTEGGI
_ 5.100,00 28/02/2013 | 01/03/2013 2
3.— 3. SCAVI DEMOLIZIONI TRASPORTI
_ 2417534 07/02/2013 18/02/2013 10 feth
_a.u 4. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 000
41 i t lai
_ vespal muratare sl 13.193,00 21/02/2013 08/03/2013 13 =5
_w.l 4.2 conglomerati acclaio casseformi 11.290,00 11/03/2013 15/03/2013 5
_m.l 4.3 struttura copertura scala in fer 25.582,40 11/03/2013 01/04 /2013 2
_ﬂu 5.0PERE DI RIFINITURA
0,00
8.~ 5.1 t iment lit
_ fraratare pavimentazent puiture 18.332,62 04/05/2013 06,/06/2013 34
9.- 5.2 in ferro inflssi grondal
_ OPEre I e sl arondaie 51.893,18 25/03/2013 06/10/2013 89
10.- 5.3 intonaci tinteggiat ibent
_ [rtonach Hniesgieture solbente 85.817,80 04/04/2013 07/07/2013 95
.= 5.4 rifinit 4
nitinfiure coperiure 6.000,00 24/07/2013 05/08/2013 13
12- 55 di rifinit i
opere A riniare vare 22.800,00 25/03/2013 21/10/2013 61
13.— 6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ID
27.598,27 25/04/2013 21/10/2013 56
14— 7. IMPIANTI AUSILIARI
13.82595 10/07/2013 27/10/2013 31
15.— 8. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMIN
50.211,46 04/03/2013 05/10/2013 a2
16.— 9. COSTI ONERI SICUREZZA IFICI
9 COST! ONERI SICUREZZA SPECIFIC 5.312.50 28/02/2013 08/09/2013 193
pARZALL e
AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRESSM | e
OeRESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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