PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

Comune di Palermo
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RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE
DI VIA GERMANESE snc
L SEDE DELLA LEGALITA
- A BRANCACCIO
RIEPILOGO:Prev. 02/02/2013 - 27/10/2013 = 268 gg. Giorni lavorativi Prev.187 gg
. ‘ 7N A LAVORI IMPORT] INZIO FINE GIORN FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13
: 1 o mmmn o 1.- RECINZIONE AREA DI CANTIERE 2| 4
0,00 02/02/2013 04/02/2013 3 E==
DIAGRAMMA Di GANT 2.- 2. PONTEGGI
15.100,00 28/02/2013 01/03/2013 2 WW
3.- 3. SCAVI DEMOLIZIONI TRASPORTI 1 TR 1
24.175,34 07/02/2013 18/02/2013 10
4.-4. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 0.00
GRUPPO DI PROGETTAZIONE ’
4.1 vespai murature solai z B h s
arch. Bruno Cirrito (Coordinatore del gruppo}) 13.193,00 | 21/02/2013 08/03/2013 13
. 5.- 4.2 conglomerati acciaio casseformi 1 18
arch. Giuseppe Lopes 11.290,00 | 11/03/2013 15/03/2013 5 ==
geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo) 6.- 4.3 struttura copertura scala in fer 2558240  |11/03/2013 0110412013 22 1 1
ing. Leonardo Triolo (impiantista) 7.- 5.0PERE DI RIFINITURA
0,00
ing. Calogero Vinci (strutturista) . N
8.- 5.1 murature pavimentazioni pulitura 4 )
18.332,62 04/05/2013 06/06/2013 34
unl m-N i ﬁ i ﬂ- i ﬂ i 1 ) ] b} 15 A 1
COORDINATORE DELLA SICUREZZA opere In ferro Inflss! gronaale 51.893,18 | 25/03/2013 06/10/2013 89 === 2 12 0 0 2 » .
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 10.- 5.3 intonaci tinteggiature coibenta 0501780  |o4/oan013 | o7iorr2ois 95 : .
11.- 5.4 rifiniture coperture P 5
6.000,00 24/07/2013 05/08/2013 13 E
STAFF DEL RUP 12.- 5.5 opere di rifinitura varie 2280000 |25/03/2013 21102013 61 2z 1 h 1 ) s 2 2
arch. Gabriella Minaudo —
13.- 6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ID 25 1 1 1 5 2 n
esp.to prog. Dario Gueci 27.598,27 25/04/2013 21/10/2013 56 = = E
14.- 7. IMPIANTI AUSILIARI 1 = 18
13.825,95 10/07/2013 27/10/2013 31 =
15.- 8. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMIN 4 18 2 » n ’ » 5
50.211,46 04/03/2013 05/10/2013 92 = E =] E
16.- 9. COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI n s
5.312.50 28/02/2013 08/09/2013 193 E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PARZIALI —_—
arch. Valentina Vadala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRESSIVI —
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MESE —_— FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13




