RIEPILOGO: Prev. 02/02/2013 — 27/10/2013 = 268 gq.

Giorni lavorativi Prev.187 gg

LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI
R4 R4 4] 6| R3] RS| 7|
1.— RECINZIONE AREA DI CANTIERE
0,00 02/02/2013 04/02/2013 3
2.— 2. PONTEGGI
15.100,00 28/02/2013 01/03/2013 2
3.— 3. SCAVI DEMOLIZIONI TRASPORTI
24.175,34 07/02/2013 18/02/2013 10
4.— 4. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 0.00
4.1 vespai murature solai
esper e _ 13.193,00 21/02/2013 08/03/2013 13 ==
5.— 4.2 conglomerati acciagio casseformi
“ 11.290,00 11/03/2013 15/03/2013 5
6.— 4.3 struttura copertura scala in fer
o pere _ 25.582,40 11/03/2013 01/04/2013 22
7.— 5.0PERE DI RIFINITURA
0,00
8.— 5.1 murature pavimentazioni litura
e pew o 18.332,62 04,/05/2013 06/06/2013 34
9.— 5.2 opere in ferro infissi grondaie
v _ e _ 51.893,18 25/03/2013 06/10/2013 89
10.— 5.3 intonaci tinteggiature coibenta
_ g _ 85.817,80 04/04/2013 07/07/2013 95
11.— 5.4 rifiniture coperture
e per 6.000,00 24/07/2013 05/08/2013 13
12.— 5.5 opere di rifinitura varie
i e e 22.800,00 25/03/2013 21/10/2013 61
13.— 6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ID
27.598,27 25/04/2013 21/10/2013 56
14.— 7. IMPIANTI AUSILIARI
13.825,95 10/07/2013 27/10/2013 31
15.— 8. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMIN
50.211,46 04/03/2013 05/10/2013 92
16.— 9. COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI
5.312.50  28/02/2013 08/09/2013 193
PARZIAL | e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRESSMI | mm——_—
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MESE | —————




