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CONTRATTO DI APPALTO  
 

 
“Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli im pianti di illuminazione pubblica 

all’interno del quadrilatero Sciuti – Lazio – liber tà - Paternò”  
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 
L’anno ………………………, il giorno ……………………… del mese di …………………… in Palermo, nei 

locali di………………………………………………………………………………………………, siti in 

…………………………………….., alle ore……………. . 
 
 
SONO PRESENTI 

 

 
Il Sig. …………………………………………… che interviene nella qualità di 

………………………………………………………………………………………………………………………. con 

sede in …………………………….., ……………………………………, codice fiscale 

…………………………………………..; 

-   il   Sig.…………………………..,   nato   a   ………………….   il   ……....…………,   

Titolare/Rappresentante legale dell’Impresa………………………………………., con sede in 

……………………….. (……….), …………..…………………….. n………, ove è domiciliato per la carica, 

codice fiscale …………………………, iscritta al n. ………….. del REA di …..……………, così come risulta 

dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  di 

………………………….  –  Ufficio  Registro  delle  Imprese  in  data …………………….., che al presente si 

allega con lettera “A” in originale. Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

 
PREMETTONO 

 

 
 
-  che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ………………, rep. …………, registrato a Palermo il 

 

…………………     al  n.  ……………..,  la  gara  avente  ad  oggetto  “Lavori  di  rinnovamento  e 

ristrutturazione  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  all’interno del quadrilatero Sciuti – Lazio – Libertà 

– Paternò”  è  stata aggiudicata    provvisoriamente,  con  ogni  riserva  di  legge  e  fatta  salva  

l’approvazione  da  parte dell’organo di amministrazione della Stazione appaltante, all’impresa 

…………………………… con sede in …………………….. (……), che ha presentato un’offerta con ribasso 

del ……..% (……… per cento); 
 

- che con Determinazione dirigenziale n…….del …………………….. il Dirigente 

…………………………………………..  ha preso atto del verbale di gara ed ha approvato l’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto in favore della  predetta  impresa  subordinatamente  alla  presentazione  della  

documentazione  prescritta  e all’esito degli accertamenti di cui alle vigenti leggi antimafia; 
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- che l’esito della gara è stato pubblicato   sulla GURS n………., del ………………., all’Albo del 
 

Comune di Palermo dal …………. al ……………”; 
 

- che, a garanzia dell’esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, l’impresa ………………………. con 

sede in …………………., ha costituito deposito cauzionale definitivo per €  …………………… (euro 

……………………………..) mediante polizza fidejussoria   n…………………….., rilasciata da 

…………………………………. in data ……………………., che rimane agli atti della Stazione  appaltante; 
 

-   che  l’impresa  ……………………………  con  sede  in  ………………….,   ha  stipulato  polizza 

assicurativa ai sensi dell’art.125 del DPR207/2010, per Euro …………………… 

(………………………………..)   mediante   polizza   CAR      n……………………..,   dell’assicurazione 

……………………………  di  ………………….  emessa  dall’Agenzia  …………………………  in  data 
 

……………………., che rimane agli atti dell’Azienda appaltante; 
 

- che dall’allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell’art.10 della 

legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 

n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, 

attestante l’insussistenza della causa di decadenza,  divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575; 

che l’impresa ha presentato il piano operativo di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili previsto dal 

D.Lgs 81/08 e succ. mod. e int. e non / ha presentato proposte integrative del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 
 

- che, dopo l’espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di 

appalto. 

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue: 
 

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art.2) L’Amministrazione comunale di Palermo, come sopra rappresentata, dà in appalto all’impresa 

………………….…… che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire le opere  relative a “Lavori di 

rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica all’interno del quadrilatero Sciuti – 

Lazio – Libertà - Paternò” da effettuarsi nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Speciale di 

Appalto, nel Piano di sicurezza e coordinamento per la sicurezza del cantiere e relativo Piano operativo di 

sicurezza,  nell’elenco prezzi unitari che si allegano con lettere  “B”, “C”, “D” ed “E”. 

Art.3) Le condizioni e le modalità dell’appalto sono contenute nel bando di gara e nel Regolamento di cui al 

DPR207/2010 che,  benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte 

integrante del presente contratto. 

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e 

l’impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della “……………………………………” di 

……………………… che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare 

l’efficacia di essa, fino a due mesi dopo l’approvazione del collaudo dei lavori da parte dell’organo di 

amministrazione della Stazione appaltante. 
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Art.5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e 

l’impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della “……………………………………” di 

………………………  

che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di essa, fino 

alla durata di emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante. 

Art.6) L’importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello 

…………..…….% (……………per cento), è di Euro ………………… (……………………………….) oltre IVA, 

di cui Euro …………. (……………………….) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Art.7) Il Signor 

……………………………… si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in 

premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l’integrazione di quella esistente o 

la costituzione di una nuova polizza fidejussoria. 

Art.8) Il presente contratto è disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e per 

quanto  non  previsto  espressamente  dal  Capitolato  Generale  d’Appalto,  nonché  alla  normativa 

inerente al contratto. 

Art.9) L’impresa dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella 

determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell’esecuzione delle 

opere e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L’impresa dichiara di 

possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori. 

Art.10) La durata complessiva dei lavori è quella stabilita dall’art. 12 del capitolato speciale di appalto. 

Art.11) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito dalli artt.18 e 19 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

Art.12) Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, egli deve nominare direttore tecnico 

dell’impresa un tecnico abilitato, secondo le previsioni e la disciplina indicata art. 9 del capitolato speciale 

d’appalto e darne preventiva comunicazione alla stazione appaltante. 

Art.13) Per l’esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come 

segue: 

l’Amministrazione comunale di Palermo, presso la sua sede in Palermo, 

..……………………………………………... 
 

l’Impresa appaltatrice ………………………… presso la propria sede in …………………., via 

………………………………, ed in difetto presso la casa comunale di Palermo, dove potranno essere 

effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte 

le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione. 

Art.14) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va 

soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Art.15) 

Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi  
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consequenziali,  nulla  escluso,  sono  a  carico  dell’impresa  …………………………,  senza possibilità 

di rivalsa. 

Il Signor …………………..………….., ai sensi dell’art.1341 comma 2° del codice civile, approva 

specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 

a 59 del Capitolato Speciale d’Appalto come sopra allegato. 

Art.16) Il Signor …………..………………………. dichiara che lo stesso riscuoterà, riceverà e quietanzerà le 

somme dovute in acconto o a saldo. 

Art.17) L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto 

del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si 

svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 

alla loro sostituzione. 

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei  contratti  collettivi  nazionali  e 

provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere 

all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data dell’ultimazione dei lavori. Si rimanda a tal fine a 

quanto previsto all’art.  del CSA. 

Art.18) L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante l’IBAN del conto corrente dedicato 

per l’appalto che trattasi, in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub- fornitori. 

Analogamente egli dovrà consegnare alla stessa stazione appaltante tutti i contratti con i fornitori, 

subfornitori ed eventuali subappaltatori. 

Art.19) L’Amministrazione Comunale si avvarrà della clausola risolutiva di cui all’art.1456 Codice Civile e 

precisamente in caso di inadempienza nei confronti degli artt.10, 11, 26, 27, 28 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 Art.20) Per tutte le controversie che dovessero insorgere e non dirimibili mediante gli strumenti 

amministrativi ordinari, il Foro competente sarà quello di Palermo. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
 
CAP.I                NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

CAP.II              DISCIPLINA ECONOMICA 

CAP. III            DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

CAP. IV            PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE 
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CAP.I NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 
Art.1- Oggetto dell’appalto 

 

1.  L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il rifacimento e 
l’adeguamento normativo, la trasformazione del sistema di alimentazione e l’ottimizzazione dei consumi 
energetici degli impianti di pubblica illuminazione in atto alimentati dalla cabina elettriche “Rose”. 

2.   Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

3.   L’esecuzione dei lavori è sempre  e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 
 
Art.2 - Ammontare dell’appalto  

 

1.   L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
 

A)        IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  
1
. 

Lavori a misura soggetti a ribasso  € 1.146.989,83 
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      12.500,00 

3
. 

Costo del personale non soggetti a ribasso €.   177.759,04 

   
 

2.   L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui all’ Art.2, comma 1, lettera A), riga1, al quale 
deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun 
ribasso, di cui alla riga 2 e del costo del personale di cui alla riga 3. 

 
 
Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto 

 

1.   Il contratto è stipulato interamente in relazione alla metodologia  di computazione  “a misura” 
dei lavori oggetto del presente appalto. 

2.  L’importo del contratto può variare, in diminuzione, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, sempre e 
comunque in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo quanto previsto all’articolo 162 del 
DPR207/2010 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale, 

3.   Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti  i  prezzi  
unitari  in  elenco  i  quali,  così  ribassati,  costituiscono  i  prezzi  contrattuali  da applicare alle singole 
quantità eseguite. 

4.   I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dall'articolo  161 del Regolamento 

5.   I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 
Cap. I. Art.2, comma 1, lettera A), riga 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
Cap. I. Art.2, comma 1, lettera A), Riga 2, e il costo del personale di cui al Cap.I, Art.2, comma 1, lettera A), 
riga 3, costituiscono vincolo negoziale, i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale. 

6.   Preliminarmente alla stipula del contratto l’Appaltatore, ai sensi dell’art.2 della L.R. 15/2008 sui flussi 
finanziari, dovrà comunicare alla stazione appaltante,  l’IBAN del conto corrente dedicato per l’appalto che 
trattasi., in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub- fornitori.  
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Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
 

Ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010, nel seguito indicato come Regolamento, i lavori rientrano nella 
classifica III bis (art. 3 comma 4), la categoria prevalente è la OG10 (impianti di distribuzione dell’energia 
elettrica in corrente alternata e continua), con la seguente ripartizione. 

 
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE  

 

n. 
1 

 
OG10 

Designazione delle categorie omogenee dei lavori  
€ 

Euro 
1.107.103,77 

2 OG3  € 217.645,10 
  Totale lavori A MISURA € 1.324.748,87 
  Totale oneri per la sicurezza  A MISURA € 12.500,00 
  TOTALE DA APPALTARE  € 1.337.248,87 

 
Ai sensi dell’art. 170 del Regolamento i lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono 

subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari e con le modalità previste 
agli articoli 40-41-42 del presente CSA. 

 
 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art.5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 

1.   In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

2.   In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 
in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  a  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  ovvero 
all'ordinamento  giuridico,  in  terzo  luogo  quelle  di  maggior  dettaglio  e  infine  quelle  di  carattere 
ordinario. 

3.   L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  capitolato  speciale d'appalto, 
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4.   Nel caso di discordanza tra le clausole del presente C.S.A. e quelle del bando di gara prevalgono le previsioni 
del bando di gara. 

5.   Valgono i disegni su scala di riduzione minore. 
 
 
Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto 

 

1.   Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a)   il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
b)   l’elenco dei prezzi unitari; 
c)   gli elaborati grafici e le relazioni 
d)   il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento  di cui all’articolo 131 del 

Dlgs163/2006 eventualmente redatto nel corso dei lavori 
e)   il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Dlgs163/2006 
f)   il cronoprogramma  delle attività g)   le 
polizze di garanzia 
h)   capitolato generale di appalto di cui al DM LL.PP. 19/4/2000 n°145  e s.m.i. 

 
2.   Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati non indicati al Comma 1. 
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Art.7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appa lto 
 

1.   La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.   Ai sensi dell’articolo 106, commi 1- 2, del Regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena 
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato 
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei 
lavori. 

 
 
Art.8 - Fallimento dell’appaltatore  

 

1.   In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 
del 1865. 

2.   Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento 
generale. 

 
 
Art.9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

 

1.   L’appaltatore deve eleggere domicilio legale ai sensi di Legge; a tale domicilio si intendono ritualmente 
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente 
dal contratto. 

2.   L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, 
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.   Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il 
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.   L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere  e  
del  personale  dell’appaltatore  per  motivi  disciplinari,  incapacità  o  grave  negligenza. 
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5.   Ogni variazione del domicilio di cui comma 1del presente articolo, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, 
deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di 
mandato. 

 
 
Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 

1.   Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2.   Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e la loro eventuale sostituzione  si applica in toto l’art.167 del DPR207/2010. 
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TERMINI PER L’ESECUZIONE  
 

Art.11 - Consegna e inizio dei lavori 
 

1.   La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153,154 e 155 del DPR207/2010. 
2.   L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da  

apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  40  giorni  dalla  predetta  stipula,  previa  convocazione 
dell’esecutore. 

3.   Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 
il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura   per   
l’affidamento   del   completamento   dei   lavori,   l’aggiudicatario   è   escluso   dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4.   L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

5.   Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di 
lavoro nelle quali questo sia eventualmente frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza 
di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un 
verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del 
computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si 
applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

6.   Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti, al 
personale a qualunque titolo presente nel cantiere grava interamente sull’appaltatore. 

7.   Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, l’appaltatore potrà 
avvalersi delle facoltà prescritte dai commi 8 e 9 dell’art.153 del DPR207/2010. 

 

 
Art.12 - Termini per l'ultimazione dei lavori  

 

1.   Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 250 (duecentocinquanta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.   Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3.   L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 

 
 
Art.13 - Sospensioni e proroghe 

 

1.   È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori  nei casi previsti dagli artt.158 e 
159 del Regolamento, tra le quali avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la  realizzazione  a  regola  d'arte  dei  lavori  stessi;  tra  le 
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo  161 del Regolamento. 

2.   La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la 
interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

3.   Non appena cessano le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori il direttore dei lavori  
compila  un  apposito  verbale  di  ripresa  dei  lavori  in  cui  viene  indicato  il  nuovo  termine contrattuale dei 
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lavori; detto verbale viene inviato al R.U.P. 
4.   L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza 

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il 
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto 
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere 
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima 
maggiore durata della sospensione. 

5.   Salvo  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  precedente,  per  la  sospensione  dei  lavori, 
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

6.   In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata 
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 

7.   L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga. 

8.   La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale, tenendo conto di quanto previsto al successivo Comma 9. In ogni caso la sua concessione 
non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della 
stazione appaltante. 

9.   La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore 
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

10. Per il complessivo  rallentamento  dei lavori rispetto al programma,  determinato  dalla  sopravvenuta 
mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di 
ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni. 

11. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione 
dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento 
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo 
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per 
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

12. La  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  relativo  verbale,  accettato  dal  responsabile  del 
procedimento  o  sul  quale  si  sia  formata  l’accettazione  tacita.  Non  possono  essere  riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul 
verbale. 

13. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del 
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione. 

 
 

Art.14 - Penali in caso di ritardo 
 

La misura della penale è stabilita in € 600,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art.145 del D.P.R.207/2010 . 
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% del 
contratto, il responsabile del procedimento avvierà le procedure previste dall'art.136 del Regolamento 

1. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di 
ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai 
rispettivi importi. 

2. La  penale  è  comminata  dal  responsabile  del  procedimento  sulla  base  delle indicazioni  fornite  dal 
direttore dei lavori. 

3.    È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, 
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è 
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo 
nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per 
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metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal 
programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 
all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del 
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

4. Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  ai  fini  dell'applicazione  delle  penali  il  periodo  di  ritardo  è 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori 
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. 

5.    La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a.    nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, 

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 130, comma 3; 
b.    nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 

dei lavori; 
c.    nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

6. La penale irrogata ai sensi del comma 1 del presente articolo è disapplicata e, se già addebitata, è 
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia 
temporale successiva fissata nel programma dei lavori. 

7. La penale irrogata ai sensi del comma 1 del presente articolo è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire al momento dell’applicazione della penale. 

8.    Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
 

Art.15 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
 

1. L'Appaltatore  ha  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  conveniente  per  darli 
perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  ciò  non  riesca  pregiudizievole  alla  buona 
riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.  Egli deve comunque presentare alla direzione dei 
lavori, ai sensi del comma 10 dell’art.43 del DPR207/2010 un programma operativo dettagliato dei lavori come 
indicato al comma successivo. 

2. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 
consegna alla direzione lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma operativo dettagliato dei lavori, 
anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del 
cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il 
periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di 
consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti. Trascorso il 
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini 
di ultimazione. 

3. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto 
di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di 
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione 
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse 
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

4. Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel 
presente Capitolato speciale di appalto. 

5.    Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, pertanto, può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 
lavori e in particolare: 

a.    per  il  coordinamento  con  le  prestazioni  o  le  forniture  di  imprese  o  altre  ditte  estranee  al 
contratto; 
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b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente; 

c.    per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 
e le aree comunque interessate dal cantiere; 

d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e.    qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il 
programma  esecutivo  dei  lavori  deve  essere  coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

6.    Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma; 
 
 
Art.16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a.   il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b.   l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei  
lavori  o  dagli  organi  di  vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi  compreso  il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c.   l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d.   il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e.   il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 

f.    le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g.   le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
CAP.II - DISCIPLINA ECONOMICA  

 
Art.17 – Anticipazione 

 

Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge 98/2013, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la 
corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. L’Anticipazione è 
possibile solo nel caso in cui l’affidamento dei lavori, a seguito di gara, avvenga entro il 31 dicembre 2014. Si 
applicano gli articoli 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del Regolamento approvato con DPR 207/2010. 

 
Art.18 - Pagamenti in acconto 

 

1. I  pagamenti  avvengono  per  stati  di  avanzamento  ai  sensi  degli  artt.141  e  143  del  DPR207/2010, 
mediante emissione di Stato di Avanzamento dei lavori ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al 
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della 
ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, 
in sede di conto finale. 

3. Il termine di emissione del certificato di pagamento non può superare i quarantacinque giorni dalla 
emissione dello Stato di Avanzamento. 

 
4.    Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
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pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 
5. Relativamente ad ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere il 

Documento Unico di Responsabilità Contributiva  (DURC) agli Enti Previdenziali, Assicurativi  ed 
alla  Cassa  Edile.  In  caso  di  DURC  irregolare  il  Responsabile  del  Procedimento  sospenderà  il 
pagamento. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.4 del DPR 207/2010 attiverà la procedura di  cui 
alla    Circolare esplicativa  n.3  del 16/2/2012 del   Ministero del  Lavoro. Analogamente, il 
Responsabile del Procedimento acquisirà la certificazione di Equitalia antecedentemente all’emissione del 
mandato di pagamento.  

6. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di 
contratto alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

 
 
Art.19 - Pagamenti a saldo 

 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso da parte del 
responsabile del procedimento; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al Cap. II, art. 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 
giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5.    La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) 
mesi  dalla  data di  ultimazione  dei  lavori  e può essere prestata,  a scelta  dell'appaltatore,  mediante 
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia 
fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

6.    Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L’appaltatore è obbligato, ove 
l’importo dei lavori supera l ’ importo stabi l i to con decreto del  Ministero del le infrastrut ture d i 
cui  al l ’ar t icolo 129 del  Codice dei  Contratt i , a stipulare con decorrenza dalla data di emissione 
dalla data di certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per 
responsabilità civile verso terzi della medesima durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 
dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

 
 
Art.20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti  

 

E’  ammessa    la  cessione  dei  crediti,  ai  sensi  dell’art.117  del  DLgs  163/2006  a  condizione  che  il 
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario come disciplinato dalla disciplina bancarie e 
creditizia e che sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

 
 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  
 
Art.21 - Lavori a misura 

 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date in 
seguito nelle norme del presente capitolato speciale d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; 
in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in 
loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino 
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le quantità realmente poste in opera. 
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 
lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
dell’elenco dei prezzi unitari e agli eventuali nuovi prezzi concordati in corso d’opera ai sensi 
all’articolo 163 del DPR207/2010. 

5. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui 
all’elenco allegato al capitolato speciale con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo, ovvero in 
percentuale rispetto all’importo di lavori eseguiti. 

 
 
Art.22 - Lavori a corpo 

 

1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del successivo Art.29, e queste 
non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta 
opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere quantificate con atto di sottomissione “a corpo”;  in 
tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e 
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.  Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano   
tecnicamente   e   intrinsecamente   indispensabili   alla   funzionalità,   completezza   e   corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo 
contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo e pertanto la loro contabilizzazione potrà avvenire 
solo  dopo  l’ultimazione  dell’intero  sistema  o  sub-sistema,  del  quale  dovrà  essere  verificata  la 
funzionalità in contraddittorio prima di procedere all’allibramento della partita. 

5.    Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori 
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di 
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 
 
Art.23 - Lavori in economia 

 

1. La  contabilizzazione  dei  lavori  in  economia  è  effettuata  secondo  i  prezzi  unitari  contrattuali  per 
l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 
dall’articolo 153 del regolamento generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi 
criteri. 

 
 
Art.24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 

1.    Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello 

dei materiali provvisti a piè d'opera, ove questi non facciano parte di sistemi e sub-sistemi di impianti 
tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico, destinati ad essere impiegati in opere definitive 
facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai 
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prezzi di stima decurtati dalla manodopera. 
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 
 
 

CAUZIONI E GARANZIE 
 
Art.25 - Cauzione provvisoria 

 

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria 
da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 75   del Dlgs163/2006 così come recepita dalla Regione siciliana con  
L.R.12/2011 . 

 
 
Art.26 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli  
stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10  per  cento,  la  garanzia fideiussoria è 
aumentata di un punto percentuale per ogni punto eccedente il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 
per cento, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 
20 per cento. La durata della polizza dovrà essere non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per 
l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto. 

2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori 
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento 
dell'importo  contrattuale.  Al  raggiungimento  dell'importo  dei  lavori  eseguiti  di  cui  al  precedente 
periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. La mancata costituzione della 
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto 
appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva  escussione del debitore  principale  e la sua  operatività entro  quindici  giorni  a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

3. Approvato il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, l’ammontare 
residuo della garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove il 
collaudo si prolunghi per cause non imputabili all’appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le 
responsabilità dello stesso e il diritto di rivalsa dell’amministrazione, allo spirare del termine previsto 
per il collaudo provvisorio la polizza verrà automaticamente considerata svincolata senza alcun ulteriore atto 
dell’Amministrazione, oltre quello una dichiarazione che avalli che le cause che hanno prodotto il 
ritardo nel collaudo non sono ascrivibili all’appaltatore. 

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto  ai  risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto 
unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente  o  totalmente,  dall’Amministrazione;  in  caso  di  variazioni  al  contratto  per  effetto  di 
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli 
importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo originario. 

 
 
Art.27 - Riduzione delle garanzie 

 

1. L’importo della cauzione e la garanzia fidejussoria è ridotta nella misura e con le modalità di cui 
all'articolo 123-Comma 1 del Regolamento che richiama l’art.113 del Dlgs163/2010. 

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate 
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qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla 
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei 
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione 
dell’impresa singola. 

 
 
Art.28 - Assicurazione a carico dell’impresa 

 

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare polizze assicurative, per eventuali danneggiamenti, nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, subiti da impianti, anche preesistenti, relativi a servizi a rete, di massimale 
non inferiore a € 500.000,00 anch’essa valida fino all’emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, 
ai sensi e con le modalità di cui all’art.125 del DPR207/2010. 

 
CAP. III - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

 
Art.29 - Variazione dei lavori 

 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a 
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Ogni variazione potrà 
avvenire esclusivamente con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.161 del Regolamento. 

2. Non  sono  riconosciute  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo gli interventi disposti dal 
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 
al 5  per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella di cui al Cap. I, 
Art. 4 del presente capitolato, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 
5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l’esecuzione dell’opera. 

 
 
Art.30 - Varianti per errori od omissioni progettuali  

 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero 
la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, 
la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è 
invitato l’appaltatore originario. 

2.    In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti 
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa  tecnica  
vincolante  per  la  progettazione,  il  mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed economici prestabiliti e 
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati 
progettuali. 
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Art.31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

1. Le  eventuali  variazioni  sono  valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi del Cap. I. Art. 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del CAP. I, Art. 3, 
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi 
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.  
 

Art. 32 – Definizione delle controversie 
 

Qualora insorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, egli avrà facoltà di apporre eventuali 
riserve sul registro di contabilità nei tempi e nei modi previsti negli artt.190  e 191 del DPR207/2010. 

Si procederà successivamente alla risoluzione di esse in via amministrativa mediante l’istituto dell’accordo 
bonario  a norma dell’art.240 del DLgs163/2006. 

 
 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI L AVORATORI 

 
 
Art.33 - Norme di sicurezza generali 

 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2.    L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4.    L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

 
 
Art. 34 – Trattamento e tutela dei lavoratori – Rappresentanze sindacali 

 
 

34.1 - Trattamento e tutela dei lavoratori 
L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente 

contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a 
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L'Appaltatore  si  obbliga  in  particolare  ad  osservare  le  clausole  dei  contratti  collettivi  nazionali  e provinciali  
relative  al  trattamento  economico  per  ferie,  gratifica  natalizia  e  festività,  ed  a  provvedere 
all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data dell’ultimazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà altresì  
osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti  sull'assunzione,  tutela, 
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non 
oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, salvo le 
maggiori responsabilità dell'Appaltatore. 

 
34.2 - Rappresenzanze sindacali 

Ai fini dell’applicazione degli artt.9,11 e 35 della Legge 20 maggio 1970 n.300, la dimensione numerica prevista 
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri e determinata dal complessivo numero dei 
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle singole concessiornarie, appaltatrici e 
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabilititi dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
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Art. 35 – Estensione di responsabilità – Violazione degli obblighi - Oneri 
 

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente 
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi incui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime  l'Appaltatore  
da  detta  responsabilità,  fatta  salva  in  questa  ipotesi  l'applicazione  delle  sanzioni  per l'accertata inadempienza 
contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. In caso di violazione degli obblighi suddetti e di 
quelli di cui all'artt.40 e 41 e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al 
competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di 
pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque 
a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi 
sulle somme trattenute. 
Prima di procedere al pagamento dei certificati emessi in funzione dei SAL si procederà alla verifica nei modi previsti 
dall’art.6 del D.P.R.207/2010. 

 
 
Art.36 –Disposizioni sulla manodopera 

 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a.   i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti  
o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

b.   è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Stazione appaltante; 

c.  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione 
del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 
alla  sospensione  del  pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così 
accantonate  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  pagamento  all’impresa 
appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3.    In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 
invitato  a  provvedervi,  entro  quindici  giorni  non  vi  provveda  o  non  contesti  formalmente  e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore 
in esecuzione del contratto. 

 
 
Art.37 - Piani di sicurezza 

 

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 
dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo 
a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

2. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall’appaltatore. 
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Art.38 - Piano operativo di sicurezza 
 

1.   L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 
esecuzione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  piano  operativo  di sicurezza 
comprende il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’Allegato XV del T.U.S.L. 
81/2008 e s.m.i.     e con riferimento allo specifico cantiere  deve essere aggiornato ad ogni mutamento 
delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2.   Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo 
di cui al D.Lgs. 163/2006 . Esso potrà essere aggiornato qualora sia redatto il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza   e lo stesso coordinatore 
ravvisi la necessità di modifiche e/o implementazioni. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente 
e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal 
coordinatore per la sicurezza  secondo le  disposizioni di cui al DM 81/2008 coordinato al D. Lgs. n. 
106/2009 e successive mm.ii. 

 
 
Art.39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

 

1.   L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Capo III art. 15 del T.U.S.L. 
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15  17 e 18 del 
medesimo T.U.S.L. 

2.   L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione 
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento 
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti   dalle   imprese   
subappaltatrici   compatibili   tra   loro   e   coerenti   con   il   piano   presentato dall’appaltatore. In caso di 
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 

3.   Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 
 
 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOLI A CALDO E A FREDDO 

 

 
Art.40 – Subappalto e cottimo 

 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito 
specificato: 

a.   è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente 
per una quota superiore al 30 per cento, riferita all’importo contrattuale in termini 
economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 

b.   fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente 
possono essere subappaltati, alle condizioni di cui al presente articolo; 

c.   i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a 
“qualificazione    obbligatoria”    devono    essere    obbligatoriamente    subappaltati,    qualora 
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle 
seguenti condizioni: 

a.   che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
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subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
b.   che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 

Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con 

l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di 
imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione, società o consorzio. 

c.   che  l’appaltatore,  unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione appaltante, 
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione 
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare 
in subappalto o in cottimo; 

d.   che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l’appaltatore 
deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente 
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al 
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 
1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato 
D.P.R. n. 252 del 1998. 

e.   Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente  dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta 
per  non  più  di  30  giorni, ove  ricorrano  giustificati  motivi;  trascorso  il  medesimo  termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si 
intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  qualora  siano  verificate tutte le  condizioni di  legge  per 
l’affidamento del subappalto. 

3.    L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
b.   l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
c.   nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei 
medesimi; 

d.   le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme 
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

e.   le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione appaltante,  
prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a 
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli 
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche 
consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  i  lavori 
scorporabili. 

5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 
per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

6.    I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa 
in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il 
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subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non 
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di 
comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

7. Il subappalto e/o il cottimo non può essere affidato alle imprese i cui titolari si trovino nelle condizioni di cui 
all’art.67 del DLgs159 del 06/9/2011. 

 
 
Art.41 - Responsabilità in materia di subappalto 

 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui DM81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto 
di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3.    Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 

 
 
Art.42 - Pagamento dei subappaltatori 

 

1. La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. 

 
 
Art.43 - Disciplina dei noli e delle forniture 

 

I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazione. Ove l’impresa non abbia esplicitamente indicato in sede di 
gara l’intendimento di avvalersi dei noli a freddo non potrà essere rilasciata la relativa autorizzazione. 
I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la 
fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui 
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche . L’accertata presenza in 
cantiere di personale e di mezzi d’opera non riconducibili all’appaltatore sarà considerata come negligenza 
grave da parte dell’appaltatore. 

 
 
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
 
Art.44 – Controversie – Accordo Bonario – Arbitrato  – Giudizio ordinario 

 

La disciplina delle controversie che possono sorgere durante lo svolgimento dell’appalto  è regolata dagli 
artt.240 commi 1-4 e  241 del Codice. 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il 
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 
90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione 
appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il 
verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell’ articolo 241 del Codice. Il Collegio 
arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese 
di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 
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3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano 
inferiori al 10  per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti 
che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati. 

4.    Sulle  somme  contestate  e  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  legali 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono 
state risolte le controversie. 

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante 

6. Solo in caso di infruttuosa decorrenza del termine per esperire la procedura di accordo bonario o in 
mancanza del raggiungimento dello stesso è possibile adire il giudizio civile ordinario; in quest’ultimo 
caso rimane inteso che il foro competente è quello di Palermo. 

 
 
Art.45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori  

 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ne ricorrono le condizioni e con le 
modalità di cui agli artt.135,136 e 138 del DLgs163/2006. 

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle 
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 
regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento  il  
direttore  dei  lavori  formula  la  contestazione  degli  addebiti  all'appaltatore,  assegnando  un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza 
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la 
risoluzione del contratto. 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori. 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi 
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

 
 
Art.46 - Danni per cause di forza maggiore 

 

Saranno  considerati  danni  di  forza  maggiore  quelli  provocati  alle  opere  da  eventi  imprevedibili  od 
eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del DPR 207/2010. I danni 
dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun 
caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. 

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad 
evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Questi danni 
dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da 
quello dell'avvenimento. 

Il   compenso   spettante   all'Appaltatore   per   la   riparazione   delle   opere   danneggiate   sarà   limitato 
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche 
nel caso che tali danni dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. 

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere 
provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materialinon 
ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e 
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perfetta dei lavori. 
 
 
Art.47 - Danneggiamenti nel corso dell’esecuzione dei lavori 

 

Nell’esecuzione delle trincee, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas e 
di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, l’ Impresa ha l’obbligo di darne avviso al direttore dei Lavori che 
darà le disposizioni del caso. 

L’Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori a tutte le reti di sottoservizi ed  ha  
l’obbligo  di  avvertire  immediatamente  l’Ufficio di Direzione dei Lavori, nonché delle  Società  o  Aziende Elettriche 
o Telefoniche, di GAS, di Acquedotti ecc. Nel caso in cui l’apertura di un cavo provocasse emanazioni di gas, si 
provvederà a spegnere o allontanare qualsiasi fuoco che potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si 
avvertirà il Servizio di Pronto Intervento dell’AMG Energia SpA. 

Resta stabilito che qualora nell’esecuzione di ogni scavo, s’incontrassero tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni 
di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per l’esecuzione degli scavi stessi, 
sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie di scavo e pertanto l’Impresa non 
potrà reclamare il riconoscimento di altri compensi. 

 
 
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  

 
 
Art.48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

 

1.   Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione 
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2.   In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue  spese  nel  termine  fissato  e  con  le  modalità  prescritte  dal  direttore  dei  lavori,  fatto  salvo  il 
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi 
prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di 
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo 
non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3.   L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4.   Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 
con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

 
 
Art.49 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

 

1.    Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso  tale  
termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito   dal   certificato   di   
regolare   esecuzione,   questo   deve   essere   emesso   entro   tre   mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2.    Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a 
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

 
 
Art.50 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati  
 

1.   La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2.   Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
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3.   Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.   La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 
per  mezzo  del  direttore  dei  lavori  o  per  mezzo  del  responsabile  del  procedimento,  in  presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5.   Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 

 
 
Art.51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli 
oneri e gli obblighi che seguono: 

1. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di 
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e 
canalizzazioni esistenti; 

2. l'installazione  delle  attrezzature  ed  impianti  necessari  ed  atti,  in  rapporto  all'entità  dell'opera,  ad assicurare 
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori; 

3.    l'apprestamento  delle  opere  provvisionali  quali  ponteggi,  impalcature,  assiti,  steccati,  armature, centinature, 
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; 

4. la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, 
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza; 

5. l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di 
tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza  delle  persone  e  dei  
veicoli  e  la  continuità  del  traffico.  I  segnali  saranno  conformi  alle disposizioni del Testo Unico delle Norme 
della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione; 

6. la vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia 
di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, 
dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. 
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 
l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere 
consegnate: 

7. la  prevenzione  delle  malattie  e  degli  infortuni  con  l'adozione  di  ogni  necessario  provvedimento  e 
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le 
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti  all'epoca di esecuzione dei lavori; 

8.   la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale; 

9. la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la 
fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato; 

10. la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione; 

11. lo  smacchiamento  generale  della  zona interessata  dai lavori, ivi  incluso il taglio  di  alberi, siepi  e l'estirpazione 
delle ceppaie; 

12. le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, 
occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni 
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per 
tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc; 

13.  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore deilavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione 
delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
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14.  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso; 

15.  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

16.  l’approntamento dei campioni da sottoporre, presso gli Istituti autorizzati, alle prove che verranno ordinate dalla 
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 

 compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione 
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di 
getto, datato e conservato, per detti accertamenti e/o verifiche tecniche si procederà ai sensi dell’art.15, commi 7 e 
8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145.; 

17.  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. 

18. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

19.  il ricevimento, lo scarico e il trasporto  nei luoghi di deposito  o nei  punti di impiego  secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali 
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 
appaltatore; 

20.  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

 lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,  delle  
costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori che l’ente  appaltante intenderà  eseguire direttamente  ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come 
dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta,   tranne   che   per   l’impiego   di   
personale   addetto   ad   impianti   di   sollevamento;   il   tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

21.  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte; 

22.  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

 provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

 l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte 
che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 
misure di sicurezza; 

23.  l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili; 

24.  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

25.  la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione 
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo, 
personal computer completo di opportuno hardware, software e stampante, materiale di cancelleria; 

26.  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli 
dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti  e  controlli,  
con  divieto  di  darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno  di  astenersi  dal riprodurre o contraffare i disegni 
e i modelli avuti in consegna; 

27.  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione 
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dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

28.  l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori: 

29. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per 
l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali; 

30. la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal 
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 

a.   numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le 
relative ore lavorative; 

b.   genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si e' lavorato e cause relative. Dette notizie 
dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al 

termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00; 

31. l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per 
lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale; 

32. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli 
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali: 

33. l'approntamento  di  un  laboratorio  di  cantiere,  fisso  o  mobile  e  con  le  necessarie  attrezzature,  che 
l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto; 

34. l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi che venissero in ogni tempo ordinati 

dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da 
impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di 
esecuzione. 

35. la  conservazione  dei  campioni  fino  al  collaudo,  muniti  di  sigilli  controfirmati  dalla  Direzione  e 
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi; 

36. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in 
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni; 

37. la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa 
direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai 
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti; 

38. l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi 
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le 

misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato; 
39.  la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque 

non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24; 

40. l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un 

tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale 
estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere 

comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori; 
41.  la verifica delle calcolazioni di tutti gli impianti compresi nell'appalto, compresa ogni incombenza e spesa per 

denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti; 
42.  la  verifica  dei  calcoli  delle  strutture  resistenti,  con  gli  oneri  di  cui  sopra,  fermo  restando  che 

l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il 
Direttore del cantiere dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere; 

43.  le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che 
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi 
d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per dette prove e/o verifiche tecniche si procederà ai sensi 
dell’art.15, commi 7 e 8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145 
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44.  la  consegna  e  l'uso  di  tutte  o  di  parte  delle  opere  eseguite,  previo  accertamento  verbalizzato  in 
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo; 

45.  lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i 
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni 
parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.; 

46.  le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno 
disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini; 

47.  le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla 
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le 
tasse di registro e di bollo principali e complementari. 

48.  la verifica, ai sensi del D.M. 08/5/03 n.203, della possibilità di utilizzare le procedure di cui agli artt. 3 e 
4  del  citato  D.M.  circa  l’utilizzo  dei  materiali  provenienti  da  riciclo.  Quanto  sopra  dovrà  essere verificato 
sulla base di documentazione da sottoporre al preventivo esame del D.L. che dovrà formulare apposita 
certificazione e/o dichiarazione al R.U.P. sull’idoneità tecnica del materiale, proveniente da riciclo, rispetto a 
quello previsto in  progetto. Dovrà essere inoltre verificato, sulla base di analisi tecnico economica, la parità di 
costo del materiale riciclato raffrontato a quanto previsto in contratto. 

 
 
Art.52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

 

1. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. 
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a 
semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile 
la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 
 
Art.53 - Cartello di cantiere 

 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n.2 esemplari di cartelli indicatori, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella Tabella sotto 
riportata, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
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COMUNE DI PALERMO  
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
SETTORE OO.PP. e MANUTENZIONE 

 
Lavori di   
 
Progetto esecutivo approvato con                                    n.               del    
 
 
Coordinatore Progettazione: _                 __________  __Progettisti:_                 __________ ________ 
 
                               __________ ________  
 
________________                             __________ ________ 
 
 
Direzione dei lavori:  __________________________________  
 
Responsabile Unico del procedimento: Esperto P. E. Bartolomeo Di Giovanni_____________  
 
Importo del progetto: Euro   _____ 
Importo lavori a base d’asta: Euro   _______________________ 
Oneri per la sicurezza: Euro   _____   
Importo del contratto: Euro   _____ 
 
Gara in data                              offerta di Euro                                  pari al ribasso del           % 
 

 Impresa esecutrice:      

 con sede     

 qualificata per i lavori del     categori_:              , classifica                   .000.000 
                      , classifica                  .000.000 
 
Direttore tecnico del cantiere:    
 

Per i lavori di     Importo lavori subappaltati  

Subappaltatore 
categoria descrizione  

    
    
    

 

Inizio dei lavori:                                                        Fine lavori prevista:    
 

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:  

COMUNE DI PALERMO 
Settore ……….. 

Via ……………………….. 
Tel. 091__________    - Fax 091 
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Art.54 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

1.    Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a.   le spese contrattuali; 
b.   le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c.   le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del 
cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d.   le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a 
carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.    Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;  
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 
Art.55 - Oneri di accesso alla discarica 

 

Per quanto concerne dell’onere per l’accesso alla discarica si prevede il rimborso all’impresa solo previa 
esibizione di apposita documentazione certificante l’effettivo conferimento dei rifiuti in discarica, nonché il peso 
dei rifiuti conferiti. Si veda in proposito quanto previsto al successivo art.61. 

 
 
Art.56 - Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere. 

 

1. L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni 
contrattuali  tutte,  nonché  alle  disposizioni  non  opposte  e  contenute  negli  ordini  di  servizio,  nelle 
istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. 

2. L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui 
sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati. 

 
 
Art.57 - Responsabilità dell’appaltatore. Clausola di manleva. 

 

1. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato l’Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed azione di 
terzi, in dipendenza del contratto e dell’esecuzione dei lavori, per effetto dell’autonomia riconosciuta 
nell’organizzazione della impresa e del lavoro. 

 
 
Art.58 - Oneri di informazione. 

 

1.    L’Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre: 
a.  in cantiere: l’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici 

operanti nel cantiere medesimo; 
b.   all’esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente L’impresa è altresì 

tenuta  a  comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  ogni  modifica  intervenuta  negli 
assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi. 

 
 
Art.59 - Norme sulla mano d’opera: 

 

1. In sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d’opera sulle tariffe 
sindacali di categoria. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente - nei confronti dei 
lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento economico e 
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normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data dell’offerta, per il settore e 
per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed 
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga 
successivamente stipulato. 

2. L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
scadenza e fino a loro soluzione. 

3.       L’Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali 
 sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la 

scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti 
obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. L’Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono 
all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di 
consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, 
alla Cassa Edile e all’Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio. 

4. L’Impresa è responsabile in solido, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui  al  
precedente  punto  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

5.       In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  derivanti  dai  precedenti  punti,  accertata  dalla  Stazione 
Appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o da altre autorità competenti, la Stazione 
Appaltante medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, la inadempienza 
accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. 

6. Il pagamento all’Impresa delle rate di acconto o della rata di saldo non sarà effettuato se il Documento Unico 
di Responsabilità contributiva richiesto dal R.U.P.  allo SportelloUnicoPrevidenziale, richiesto anche 
telematicamente ai sensi dell’art.207 del DPR207/2010, dovesse indicare una qualsiasi inadempienza 
previdenziale contributiva. 

7. Analogamente, in caso di vertenze tra l’Appaltatore ed i lavoratori a causa di eventuali mancati 
pagamenti di loro spettanze, non verranno corrisposte le  rate di acconto né quella di saldo fintantochè 
l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, 
ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Impresa non può opporre 
eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni. 
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CAP. IV -  PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE  
 

 
 
Art.60 - Scavi  Rinterri e Ripristini  

 

 
60.1 - Tagli stradali e scavi a sezione obbligata 

 

I tagli di pavimentazione stradale, siano essi in attraversamento stradale o sotto marciapiede o comunque a 
bordo strada, dovranno essere effettuati soltanto ed esclusivamente mediante utilizzo di idonea macchina tagliasfalto. 

 

Gli  scavi  a  sezione  obbligata,  quelli  di  svellimento  e  le  demolizioni  saranno  eseguiti  esattamente 
secondo le disposizioni che la Direzione dei Lavori darà volta per volta a suo insindacabile giudizio. Le 
profondità sono comprensive delle demolizioni delle pavimentazioni stradali. Eventualmente, a causa di interferenze 
con servizi del sottosuolo o altre difficoltà ritenute valide dalla D.L. potranno essere autorizzate dimensioni diverse. 
Quando nello scavo e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si terra conto del 
maggiore lavoro eseguito, ma anzi l’Impresa dovrà a tutte sue spese rinterrare con i materiali prescritti il volume 
scavato in più ed eseguire quei lavori murali o di altro genere che per tale motivo si rendessero necessari per 
assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera. Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera 
delle tubazioni dovrà essere ben spianato, non   saranno tollerate sporgenze od infossature superiori a 5 cm rispetto al 
piano delle livellette assegnate di volta in volta dalla D.L. 

 

Gli scavi sia terra che di roccia di qualsiasi natura e consistenza devono essere eseguiti con l’uso di escavatori 
meccanici; nei tratti in cui per particolari condizioni dovranno essere adottate maggiori cautele la D.L. potrà disporre lo 
scavo a mano con l’ausilio del martello automatico. Rimane sempre vietato l’uso delle mine. Inoltre, trattandosi di 
eseguire scavi in strade della zona urbana ove sono esistenti altri utenti del sottosuolo, l’uso dei mezzi meccanici 
dovrà avvenire con le dovute cautele per non arrecare danni agli stessi. 

 

Le pareti degli scavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso, 
dovranno essere abbattute o sgombrate a cura e spese dell’Impresa appaltatrice. I lavori di scavo saranno inoltre 
condotti in modo da dare facile e pronto smaltimento alle acque di infiltrazione che scaturissero dal fondo e dalle pareti 
dei cavi. 

 

L’esecuzione degli scavi avverrà per tratti, la cui lunghezza sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori. 
L’esecuzione degli scavi avverrà comunque secondo le modalità e le prescrizioni vigenti emanate dal Comune di 
Palermo mediante apposite Ordinanze Sindacali . In particolare l’Impresa ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni  
di legge  dei regolamenti e le  prescrizioni riguardanti le costruzioni  e le  demolizioni edilizie, l’incolumità 
pubblica e l’igiene, nonché la normativa del codice sulla disciplina della circolazione stradale della cui inadempienza è 
direttamente responsabile. Le opere di scavo trasversali debbono eseguirsi in due metà nel minore tempo possibile, in 
ore notturne e senza attrezzi rumorosi quando ragioni intenso traffico lo richiedono. 

 

 
60.2 – Mezzi per non ostacolare il traffico stradale 

 

Durante l’esecuzione dei lavori per l’apertura degli scavi e per tutto il tempo in cui questi  resteranno aperti, 
bisognerà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli 
animali ed ai veicoli. Appositi ponticelli di legno, della larghezza di ml. 0,80, verranno costruiti per dare comodo 
accesso ai fabbricati situati lateralmente allo scavo nel caso di attraversamenti di abitanti. 

 

Sono egualmente a carico dell’Impresa le segnalazioni luminose della zona interessata dei lavori e comunque di 
tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni luminose saranno tenute in funzione per tutta la durata della 
pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate per evitare che abbiano a rimanere spente. Ogni danno o 
responsabilità dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti è a carico dell’ Impresa. 

 

L’ Impresa dovrà adottare tutte le cautele atte a garantire il pubblico transito sia sulla carreggiata che sui 
marciapiedi. In prossimità delle caditoie stradali non si dovrà depositare materiale di alcun genere; l’Impresa dovrà  
adottare  gli  accorgimenti  necessari  per  evitare  che  detto  materiale possa  ostruire  le  caditoie  stesse. L’Impresa 
dovrà mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati sino all’avvenuto 
ripristino. Per i tagli trasversali e per i tagli in genere per i quali si rende necessaria l’immediata apertura al transito, per 
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i quali quindi, non è possibile transennare, l’Impresa oltre ad assicurare, sino all’avvenuto ripristino, la sorveglianza ed 
il mantenimento della necessaria segnaletica, dovrà particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo unica 
responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi. Durante i lavori di qualsiasi fossato ed in genere le zone 
interessate dei lavori dovranno essere delimitate da transenne. Di notte dovranno collocarsi oltre le transenne anche 
idonee segnaletiche verticali e luminose della zona interessata dai lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero 
traffico. 

 

 
60.3 – Utenti del sottosuolo 

 

Nell’esecuzione delle trincee, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas 
e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, l’ Impresa ha l’obbligo di darne avviso al direttore dei Lavori che darà 
le disposizioni del caso. L’ Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori a dette opere 
ed ha l’obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici di Direzione dei lavori, delle Società o Aziende Elettriche o 
Telefoniche, del GAS, dell’Acquedotto, ecc.. Nel caso, che, l’apertura di un cavo provocasse emanazioni di gas, si 
provvederà a spegnere o allontanare qualsiasi fuoco che potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si 
avvertirà il Servizio di Pronto Intervento dell’AMG Energia SpA. Comunque resta stabilito che qualora nell’esecuzione 
di ogni scavo, s’incontrassero tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che si 
potessero presentare per l’esecuzione degli scavi stessi, sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle 
varie categorie di scavo e pertanto l’Impresa non potrà reclamare il riconoscimento di altri compensi. Resta in sostanza 
stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché l’Impresa abbia mancato  di  adottare  le  cautele  necessarie  
si  verificassero  danni  a  sottoservizi  di  qualsiasi  genere,  questi, qualunque ne potrà essere l’entità, saranno 
esclusivo carico dell’ Impresa medesima. 

 

 
60.4 - Rinterri 

 

Il rinterro degli scavi, siano essi eseguiti su sede stradale o su marciapiede deve essere eseguito, di norma, 
esclusivamente mediante utilizzo di una miscela stabilizzante composta da sabbia vagliato dei gruppi A1 A2 A3 
A4 A5 accuratamente miscelata, per ogni mc, con un sacco di cemento tipo 325. Detta miscela dovrà essere 
disposta secondo strati di spessore ci circa 20mc, adeguatamente bagnati e costipati. 

In caso di scavo su marciapiede il suddetto rinterro dovrà essere effettuato fino agli ultimi 10 cm della sezione 
di scavo, i quali saranno invece realizzati con battuto cementizio rispettando i quadrettoni esistenti. In 
caso di scavo su sede stradale gli ultimi 15 cm dovranno eseguirsi con conglomerato bituminoso (binder), Qualora solo 

su esclusiva ed esplicita decisione del D.L. si rendesse necessario procedere al rinterro di 
scavi con materiali di risulta, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali 
di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, le quali dovranno essere ben pigiate curando però di non causare danni dei 
quali sarà sempre ed in ogni caso responsabile l’ Impresa. L’Impresa deve assicurare una umidificazione ed un grado di 
costipamento tali da garantire che nel tempo non si verifichino cedimenti della pavimentazione. 

L’Impresa  dovrà  mantenere  le  transennature,  la  segnaletica  e  la  sorveglianza  dei  cavi  ricolmati  e 
comunque  adottare  tutte  le  necessarie  cautele  a  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  sino  alla  data  di 
decorrenza  del  verbale  di  consegna  all’Amministrazione  Comunale,  essendo  sino  a  tale  momento  unica 
responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi in dipendenza dei suddetti lavori. 

Per i tagli in genere per i quali si rendesse necessario l’immediata apertura al transito, per i quali quindi non è 
possibile transennare, l’Impresa, oltre ad assicurare la sorveglianza ed il mantenimento della necessaria 
segnaletica sino all’avvenuto ripristino, dovrà particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo sino a 
tale  momento  unica  responsabile  di  qualsiasi  incidente.  Ogni  spesa  derivante  dagli  oneri  di  cui  sopra  è 
totalmente a carico dell’Impresa essendosene tenuto conto nella formazione dei prezzi. 

 
 

60.5 – Ripristini stradali e di marciapiedi 
 

L’Impresa ultimati i rinterri dovrà eseguire subito il ripristino delle preesistenti pavimentazioni stradali e/o di 
marciapiedi come descritto nei relativi articoli di elenco prezzi. 
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Il ripristino con binder dovrà, in particolare, essere effettuato immediatamente non appena completato il rinterro 
dello scavo  e dovrà essere seguito dall’esecuzione della scarifica e del tappetino d’usura nei tempi più brevi e 
comunque non oltre una settimana dopo l’apposizione del binder. L’esecuzione dei ripristini dovrà comunque essere 
eseguita secondo le modalità e le prescrizioni vigenti emanate dal Comune di Palermo che entrano a far parte della 
documentazione di affidamento al momento della consegna dei lavori. Si precisa infatti che gli articoli di elenco prezzi 
rispecchiano tale normativa anche se, per brevità, le voci richiamate, sono state riassunte. Poiché la larghezza del 
tappetino di usura sarà fissato dall’Authority per una dimensione maggiore della larghezza dello scavo, e quindi del 
misto bitumato semichiuso, in particolare si prescrive che tale maggiore larghezza della strada venga opportunamente 
scarificata. 
Il ripristino con battuto cementizio dovrà avere spessore minimo di cm10 ed essere completo dello strato 
superiore di fino per gli ultimi 3 cm. 

 
 
Art.61 - Materiali di risulta – trasporto a rifiuto  

 

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi a sezione obbligata saranno immediatamente allontanati dal 
cantiere e saranno trasportati alle pubbliche discariche come prescritto dalle relative disposizioni di legge  delle 
prescrizioni dell’Authority del Comune di Palermo (allegato B). 

In ogni caso i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere gestiti a cura e spese 
dell’appaltatore come previsto dal Dlgs n.152/2006. In particolare: 
-     l’appaltatore assume il ruolo di produttore di rifiuti e si assume ogni responsabilità e compito di gestione, 

trasporto, destino e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere; 
- per la gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri esterni non è previsto un deposito temporaneo ma anzi gli stessi 

rifiuti dovranno essere avviati immediatamente allo smaltimento o al recupero 
- l’appaltatore entro dieci giorni dalla consegna dei lavori dovrà produrre alla Direzione Lavori  copia delle 

autorizzazioni dei trasportatori e copia delle autorizzazioni e copia degli impianti di destino ovvero dichiarazione 
nella quale attesti la conformità delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destino 
dallo stesso individuati ed entro novanta giorni dall’avvenuto trasporto dovrà consegnare alle stessa D.L. copia 
autentica della quarta copia del formulario dei rifiuti timbrata dall’impianto ricevente; l’inosservanza 
di tale incombenza, per le quali non è previsto alcun compenso aggiuntivo se non quello di cui all’Elenco dei Prezzi   
unitari,   provoca   la   sospensione   del   trasporto   dei   materiali   fino   al   completamento   della 
documentazione necessaria. 

- Il formulario dei rifiuti viene predisposto dall’Appaltatore a sua cura, spese e responsabilità; allo stesso modo 
la responsabilità della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti è dell’appaltatore medesimo. 

 
 
Art.62 - Utilizzo di materiali recuperati e riciclati.  

 

L’art.24 della L.R. 12/2011 prevede che le imprese appaltatrici utilizzino, nell’ambito delle lavorazioni, una 
quota di materiali non inferiori al 30% del fabbisogno provenienti dal riciclo degli inerti. 

In particolare, detti materiali dovranno essere impiegati in tutte le lavorazioni edili per l’esecuzione dei 
cavidotti ed i ripristini stradali e di marciapiedi. L’appaltatore, a tal fine, dovrà produrre al Direttore dei Lavori 
idonea certificazione attestante quanto sopra relativamente ai materiali impiegati.  

 
 
Art.63 - Cavidotti  per linee elettriche e pozzetti di ispezione 

 

Per la realizzazione dei cavidotti si dovrà impiegare esclusivamente tubo in materiale termoplastico estruso (PVC) 
di tipo corrugato, con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N , conforme alla prova di tensione 
applicata con tensione di perforazione superiore a 2.000Veff a 50 Hz per 15 sec. ,  completo di marchio IMQ.  La posa 
del tubo    dovrà  comprendere  l’esecuzione delle giunzioni e l’eventuale introduzione di filo zincato all’interno per 
facilitare il tiro dei cavi. La presenza del cavidotto dovrà essere evidenziata dalla posa di nastro di plastica segnalatore 
posto al di sopra della tubazione ad opportuna distanza. 

Per la realizzazione dei pozzetti, siano essi rompitratta o di derivazione, è previsto il getto in opera degli stessi. 
I pozzetti dovranno essere perfettamente drenanti per evitarne l’allagamento. In caso di allagamento a seguito di 
pioggia, l’Impresa dovrà rifare il pozzetto a propria cura e spese. E’ ammesso, solo ed esclusivamente a seguito di 
autorizzazione esplicita della Direzione Lavori, l’utilizzo di pozzetti prefabbricati, i quali comunque dovranno essere 
del tipo “senza fondo” per evitarne l’allagamento. 
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I pozzetti dovranno essere richiusi mediante chiusini in ghisa sferoidale conformi alle Norme UNI-EN124, del 
tipo carrabile se posti in sede stradale (classe D con carico di rottura 400kN)) e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma. Dovranno altresì essere rivestiti con vernice bituminosa e muniti di guarnizione di tenuta in elastomero ad alta 
resistenza 

 
Art.64 - Impianti di messa a terra. 

 

Gli impianti verranno  realizzati, in linea di massima, in Classe II e pertanto privi di messa a terra. In ogni caso, 
qualora ad insindacabile indicazione in tal senso della Direzione dei Lavori dovessero essere installati o verificati 
impianti di messa a terra, le modalità di esecuzione e verifica dei dispersori di terra saranno quelle prescritte dalle 
Norme CEI 64-8 e CEI 11-1 . 

 
 
Art.65 - Quadri elettrici di sezionamento e telecontrollo  

 

Il cablaggio di quadri elettrici per impianti di pubblica illuminazione in derivazione dovrà avvenire con il massimo 
scrupolo  e nella puntuale  osservanza degli schemi forniti dalla D.L.  e  delle Norme di riferimento CEI 23-51 e 17-
13, nei confronti delle quali ogni quadro dovrà essere certificato dall’Appaltatore. 

I  quadri  elettrici  di  alimentazione  degli  impianti  dovranno  essere  contenuti  entro  armadi  stradali  in 
vetroresina,  del  tipo  a  doppio  scomparto  per  l’alloggiamento  del  misuratore  di  energia,  avente  grado  di 
protezione minimo IP44 da installare sopra apposito basamento in calcestruzzo. 

Ogni quadro dovrà essere in tutto e per tutto conforme alle caratteristiche indicate in Elenco Prezzi e nei 
Particolari Costruttivi e contenere tutte le apparecchiature ivi indicate. 

In particolare, i quadri comprenderanno opportuni circuiti elettronici di telecontrollo i quali, tramite moduli 
GSM completi di alimentatore e gruppo batterie, consentiranno che l’intero impianto venga controllato da un centro di 
controllo che verrà realizzato con altro progetto, le cui caratteristiche dovranno essere comunque note all’appaltatore il 
quale dovrà curare che non possano verificarsi future incompatibilità di sistema. 

In ogni quadro dovranno essere cablate tutte le apparecchiature di potenza e telecontrollo previste negli 
schemi elettrici di cui ai particolari costruttivi. Tutti i circuiti ed i relativi interruttori di protezione dovranno 
essere installati prendendo in adozione tutti gli accorgimenti per evitare surriscaldamenti e contatti accidentali. Detti 
circuiti devono essere riportati in morsettiera utilizzando capicorda a schiacciamento da attestare alla barra 
DIN mediante serraggio tale da evitare surriscaldamenti e conseguenti  scintillamenti. Tutti i circuiti dovranno essere 
numerati e dovranno essere realizzate targhette con diciture chiaramente indicanti l’utilizzazione del 
relativo circuito. 

 
Art.66 -  Modalità di installazione dei cavi. 

 

A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto dalle CEI 
11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo) e CEI 11.4 
(Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne): 
•  posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non 

praticabili; 
•  posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei 

fabbricati; 
Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina o meno, si dovrà far riferimento alle suddette norme CEI, lo 

stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di posa, raggi di curvatura, sollecitazioni a 
trazione, distanze di rispetto. 

 
a) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o in cunicoli non praticabili; 

•  sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia 
o di sassi, si dovrà costituire in primo luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, 
dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavidotto in PVC. 

•  sulla sabbia così posta, qualora non sia stato inserito il tegolo di protezione meccanica, si dovrà infine effettuare 
una colata di calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc d’impasto di spessore tale da ricoprire il tutto per uno spessore di 
almeno 5 cm 
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•  per la profondità di posa sarà generalmente seguito il concetto di avere i cavidotti posti sufficientemente al sicuro 
da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di 
terra nei tratti a prato o giardino. 

•  il diametro della tubazione dovrà essere non inferiore ad 1,4 volte il diametro del cavo o del cerchio 
circoscrivente i cavi, sistemati a fascio; 

 
b) posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati; 

•  saranno ammessi a questo di posa unicamente i cavi relativi a linee di di prima classe, ovvero destinati a 
sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformità alle norme CEI.  . 

•  Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegati cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato 
(sospensione americana) a mezzo di fibbie e ganci di sospensione, opportunamente scelti, sulla base delle 
sollecitazioni agenti, fra i tipi commerciali, intervallati non più di 40 cm l’uno dall’altro. Per la tenuta dei cavi 
sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio, si impiegheranno collari e mensole di ammarro opportunamente 
scelti fra i tipi commerciali, sulla base delle sollecitazioni agenti. 

 
 
Art.67 - Sostegni di pubblica illuminazione 

 

I sostegni per l’installazione dei corpi illuminanti saranno  di due tipologie: pali tronco-conici zincati per 
installazione cima-palo e pali del tipo idoneo per arredo urbano, realizzati in acciaio zincato verniciati di colore 
antracite. Essi dovranno essere collocati entro blocchi di fondazione in calcestruzzo già predisposti e dovranno essere 
messi perfettamente “a piombo” mediante applicazione di cunei e successivo riempimento del foro con materiali inerti. 

 

 
67.1 – Pali tronco-conici zincati 

 

I sostegni dei corpi illuminanti saranno realizzati con pali tronco conici a stelo dritto ricavati, mediante 
procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W. UNI 7091/92; il 
processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 
700° C, con saldatura longitudinale interna di II° classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature 
esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla 
Norma CEI 7.6. I pali dovranno essere del tipo senza asola per passaggio cavi e dotati di guaina termorestringente 
lunga almeno 60cm centrata in corrispondenza della sezione d’incastro. 

 
 

67.2 – Pali tronco-conici zincati e verniciati per arredo urbano 
 

Per alcune zone residenziali che verranno indicate negli elaborati progettuali verranno collocati pali in acciaio 
zincati e verniciati con vernice di colore RAL, ottenuta a seguito di diversi cicli che prevedono microsabbiatura, una 
mano di primer epossidico bicomponente secondo quanto espresso, in dettaglio, nelle voci di Elenco Prezzi. Il colore 
della verniciatura da scegliere dovrà essere concordato con la Direzione lavori. I pali saranno costituiti da una base 
cilindrica con parte superiore conica raccordata mediante un’unica rastrematura e saranno dotati di sbraccio di 
lunghezza variabile secondo quanto indicato nelle planimetrie e nei particolari costruttivi. 

 
 
Art.68 – Apparecchi illuminanti , utilizzo di lampade HID 

 
Tutti gli apparecchi illuminanti saranno equipaggiati con lampade a ioduri metallici con bruciatore ceramico e a 

LED. In ogni caso, ognuna delle tipologie di apparecchio illuminante dovrà essere in tutto e per tutto conforme alle 
caratteristiche tecniche indicate in dettaglio nell’Elenco Prezzi Unitari. Tali lampade ed i relativi alimentatori, ai sensi 
del Decreto Ministero Ambiente del 22 Febbraio 2011, dovranno soddisfare i requisiti di cui alle tabelle indicate 
all’art.5.1.2 dello stesso decreto. 

A tal proposito l’appaltatore dovrà produrre scheda tecnica del fornitore attestante i requisiti  delle lampade e degli 
alimentatori da installare.  

Le apparecchiature tutte dovranno in ogni caso essere munite di certificazioni di prodotto e riportare le 
proprie caratteristiche tecniche  in targhetta all’interno dell’involucro. Ogni tipologia di apparecchiatura dovrà essere 
corredata di curve fotometriche certificate da un ente o istituto certificatore abilitato, al fine di verificare il 
soddisfacimento dei risultati previsti nei calcoli illuminotecnici di progetto. 
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Preliminarmente all’approntamento delle forniture  l’Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori, 
per la sua approvazione, una campionatura di apparecchiature tra quelle che soddisfano le caratteristiche indicate 
nell’Elenco dei Prezzi unitari. Il Direttore dei Lavori si riserva di sottoporre a test presso un laboratorio di 
propria fiducia il campione delle apparecchiature proposte e di accettarle o rifiutarle senza che l’appaltatore possa  
per  questo  accampare  pretese  di  alcuna  natura.  In  ogni  caso,  una  volta  individuato  il  tipo  di apparecchiatura, 
esso sarà invariabile durante tutta la durata dell’appalto, senza eccezione alcuna. In mancanza di ciò la Direzione dei 
Lavori si riserva il diritto di obbligare l’appaltatore alla dismissione di apparecchiature non approvate dalla Direzione 
dei Lavori senza che l’appaltatore possa per questo accampare pretese di alcuna natura. 

 
Art. 69 - Verifiche e prove preliminari 

 
Durante il corso dei lavori, la D.L.  si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli 

stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente 
Capitolato e del progetto. La Direzione dei Lavori è, infatti, l’unica figura demandata all’accettazione dei materiali da 
impiegare nelle lavorazioni ed essa, pertanto, può rifiutare materiali ritenuti non idonei e/o non conformi ai patti 
contrattuali. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare 
verbale. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel 
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di 
isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. 
PROVE SUI MATERIALI 

La stazione appaltante potrà indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori 
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. 

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla stazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese 
per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti 
ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977. 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte 
della Direzione dei Lavori, la quale dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei 
campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. 

La  Ditta  appaltatrice  non  dovrà  porre  in  opera  materiali  rifiutati  dall'Amministrazione  appaltante, 
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere a sua cura e spese. 

 
Art.70 - Prove  di verifica sugli impianti 

 

Durante tutte le fasi delle installazioni e/o alla fine delle stesse la Direzione Lavori potrà richiedere l’effettuazione 
di prove e misure elettriche atte a verificare la corretta installazione dei materiali e delle apparecchiature senza che 
l’Affidataria possa per questo pretendere compensi aggiuntivi. L’Affidataria dovrà anzi essere in possesso di tutte le 
apparecchiature idonee a tal fine che dovrà mettere a disposizione dei tecnici incaricati dalla Direzione dei Lavori e/o 
dal Collaudatore 

Prove da potere effettuare sono le seguenti: 
-     prove di tensione applicata 
-     misure di illuminamento sul piano stradale 
-     prove di funzionamento di timers e di interruttori crepuscolari 
-     prove di funzionamento di interruttori differenziali 
-     misure delle tensioni di passo e contatto presso le cabine elettriche 
-     prove dell’isolamento dei conduttori 
-     prove di continuità dei conduttori. 

Alla fine di ogni sessione di prova si dovrà redigere apposito verbale da accludere agli atti della Direzione lavori, 
indicante data e orario della prova, condizioni ambientali, nominativi e qualifiche degli intervenuti, 
tipologia della prova e/o misura effettuata e relativi risultati . Detto verbale dovrà essere controfirmato in tutte le 
sue parti dagli intervenuti. 


