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UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

3 COMUNE DI PALERMO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO

Programma Operativo Nazionale FESR " Ambienti per
I'apprendimento” Asse Il "Qualita degli ambienti scolastici"
Obiettivo C  "Incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche,
l'ecosostenibilita e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti” -
Intervento Plesso "Di Bartolo" - I.C. Arenella

TAV. 15.2

Progetto prelim.

Progetto defin.

Progetto esec. >

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
LAYOUT DI CANTIERE E DIAGRAMMA DI GANTT

DICEMBRE 2013

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. L. Triolo

(progettista e coordinatore del gruppo)

Arch. B. Cirrito (progettista)

Ing. G. Letizia (progettista delle strutture)
Dott. A. Gioietta (geologo)

Esp. Prog. F. Lombardo (progettista)

Esp. Geom. P. Adelfio (progettista)

Arch. G. Lopes (coordinatore della sicurezza)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Dir. Scolastico
Dott. Giacomo

IL SUPPORTO

Cannata

AL R.U.P.

Arch. D. Pirrone
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LAVORI
1.— Incantieramento
1.1.— [SQ33] Installazione baracche
1.2.— [SQ33] Installazione di macch
2.— FINITURE
2.1.— [SQ31] Pavimentazioni
2.2.— [SQ31] Rivestimenti
2.3.— [SQ31] Realizzazione intonaci
2.4.— [SQ31] Pitturazioni interne
3.— IMPIANTI
3.1.— [SQ20] Impianto elettrico
3.2.— [SQ19] Impianto CONDIZIONAMEN
4.— IMPIANTI ELETTRICI
4.1.— [SQ20] Posa cavi elettrici
4.2.— [SQ20] Posa apparecchiature d
4.3.— [SQ20] Montaggio quadri elett
4.4.— [SQ20] Impianto di terra
5.— IMPIANTI BASSA TENSIONE
5.1.— [SQ20] Impianti citofonici
5.2.— [SQ20] Installazione antenne
5.3.— [SQ20] Impianti telefonici
6.— DEMOLIZIONE COPERTURE
6.1.— [SQ33] Montaggio ponteggi e s
6.2.— [SQ31] Demolizione copertura
7.— [SQ31] RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
7.1.— [SQ31] MONTAGGIO E SMONTAGGIO
7.2.— [SQ31] Verniciatura infissi e
7.3.— [SQ31] Pluviali
8.— [SQ31] INTERVENTI COPERTURA
PARZIALI
PROGRESSIV

MESE

IMPORTI
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INIZIO

02/06 /2014
02/06 /2014

09/06/2014

02/06 /2014
09/06/2014
23/06/2014

23/06/2014

02/06 /2014

02/06 /2014

04/08/2014
18/08 /2014
18/08 /2014

13/10/2014

15/09 /2014
22/09 /2014

24,/09 /2014

09/06/2014
03/11/2014
02/06/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/10/2014

03/11/2014

FINE

13,/06 /2014
06,/06,/2014

13,/06/2014

06,/06,/2014
13,/06/2014
27/06/2014

30,/06,/2014

24/10/2014

21/11/2014

08,/08/2014
17/10/2014
22,/08/2014

17/10/2014

19/09/2014
24,/09/2014

26,/09/2014

13,/06/2014
07/11/2014
13,/06/2014
31/10/2014
24/10/2014
10/10/2014

21/11/2014

GIORNI

90

45
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24
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