


1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese
art. LAVORO T A L T R IR I R E I IMPORTO
23.1.1.14 [Tettoia a protezione 473,03 CS
23.3.1.2 [Segnaletica di sicurezza € 120,40 oS
23.7.7 Bagno chimico portatile € 690,60 0s
23.7.2.1 |Locale spogliatoio € 483,30 oS
23.7.2.2 |Locale spogliatoio € 1.101,50 (OF
23.1.3.4 |Recinzione € 745,00 oS
23,1,3,5 [Cancello € 458,40 oS
23,1,3,6 [Schermo protezione € 224,00 (O]
23,1,3,8 [Nastro segnaletica € 300,00 oS
23,2,7 Dispersore terra € 211,50 oS
23,2,9 Corda rame nuda € 487,00 oS
23,5,7 Estintore € 347,40 oS
23,7,3,1 [Locale mensa € 591,20 0s
23,7,3,2 |Locale mensa successivi € 1.641,50 oS
23,7,5,1 [Locale servizi € 611,50 0s
23,7,5,2 Locale servizi mesi successivi € 1.743,00 oS
23,7,6,1 |[Box lamiera € 226,80 0s
23,7,6,2 Box lamiera mesi successivi € 42,00 os
23,1,1,1 |Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 8,827,11 0s
23.1.1.2 [Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi 6,331,68 oS
23,1,1,15 [Schermatura ponteggi € 3.376,91 oS
23,1,1,13 |[Mantovana € 2.911,42 CS
23,1,1,4,1 |Approntamento ponteggio € 370,07 CS
23,1,1,5 ([Nolo ponteggio € 206,69 CS
23,1,1,6 [Smontaggio ponteggio € 156,22 CS
23.1.1.3 [Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio 4,034,91 os
21.1.17 [Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie € 4.325,68 C1
21.1.4 Demolizioni di tramezzi € 20,49 Cc2
21,1,15 Rimozione opere in ferro € 2.350,86 C1
21,1,26 Trasporto alle pubbliche discariche € 794,11 C1
AN7 Dismissione gabbia faraday € 1.000,00 c2
2,2,2,2 Tramezzi tufo € 177,68 Cc2
2,2,11 Controfodera in lastre gesso € 3.690,70 Cc2
7,1,1 Fornitura scatolari € 2.186,10 Ci
7,13 Posa in opera scatolari € 1.631,70 C4
8,2,1,2 Serramenti esterni € 108.903,61 Ci1
8,3,9 Porte interne € 697,22 C4
8,4,4,1 vetri € 858,00 C4
8,54 Sovraprezzo € 5.423,00 Cl
9,1,2 Intonaco € 121,99 Cc2
9,1,4 Finitura interni € 83,54 Cc2
9,191 Finitura esterni € 616,99 Cc2
11,1,1 Tinteggiatura per interni € 4.162,96 Cc2
11,4,1 Tinteggiatura per esterni € 949,83 C2
11,5,1 Verniciatura cancellate € 359,10 Cc2
21,2,8,2 Formazioni architravi € 235,33 C2
21,3,1,1 [Risanamento strutture € 1.350,70 Cc2
21,3,1,2 |Risanamento strutture oltre 2 cm € 335,20 Cc2
AN,1 Revisione e riparazione € 3.559,60 C1l
AN,2 Ripristino stipiti € 21.093,29 Cc2
AN.3 Maniglione antipanico € 1.324,14 Cc2
AN,4 Scossalina acciaio € 919,80 C1
AN,5 Porta tagliafuocoNole € 3.185,22 Cc2
AN,6 Noleggio piattaforma € 1.500,00 Cc2
AN,8 Frangisole per esterno € 38.865,12 Ci
€ 247.435,08




