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PON FESR "SICUREZZA PERLO SVILUPPO" (@)
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013 \ &
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Comune di Palermo

N\ Area Gestione del Territorio
= Settore Opere Pubbliche
PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 200/2013
™ OBIETTIVO OPERATIVO 2.8" RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ANNO 2013
LAVANDERIA COMUNALE IN VIA GERMANESE SEDE DELLA LEGALITA' A
BRANCACCIO. PALERMO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
Mﬁ%ﬁm RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1°
¢y DI VIA GERMANESE snc N. |DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
L SEDE DELLA LEGALITA
S A BRANCACCIO
1 |RECINZIONE AREA DI CANTIERE 0,00 0,00
2 PONTEGGI 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00
PROGETTO ESECUTIVO
3 SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI 5.000,00 5.000,00 4.462,91 4.000,00 2.000,00 3.000,00 712,43
CRONOPROGRAMMA
6 |[CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
DEI LAVORI
6.a |vespai-murature-solai 3.001,00 5.000,00 2.192,00 € 3.000,00
5.B |conglomerati-acciaio-casseformi 6.290,00 5.000,00
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
arch. Giuseppe Lopes 8 |OPERE DI RIFINITURA
geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo) 8a |Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi 2.332,62 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ing. Leonardo Triolo (impiantista)
8b |[opere in ferro- infissi grondaie scossaline 2.000,00 5.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00( 8.000,00/ 7.000,00| 6.893,18 2.000,00
ing. Calogero Vinci (strutturista)
8c |intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni 4.000,00 3.200,00 5.617,80 5.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 8d |rifiniture copertura 4.000,00 1.000,00| 1.000,00
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) 8e |opere di rifinitura varie 5.000,00 2.000,00| 2.000,00 2.000,00 4.000,00
9 IMPIANT O DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO 1.665,94 4.000,00 2.000,00 4.300,00 4.332,33( 1.000,00( 1.000,00 5.300,00
STAFF DEL RUP
. . 10 |IMPIANTI AUSILIARI 1.000,00 2.000,00 2.125,95 1.000,00
arch. Gabriella Minaudo
esp.to prog. Dario Gueci 11 |[IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 2.000,00 2.000,00 0,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00| 4.000,00| 3.200,00| 3.000,00| 3.000,00 3.000,00
12 |COSTIONERI SICUREZZA SPECIFICI 1.312,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IMPORTO DEILAVORI € 401.312,50
0,00 0,00 11.582,40 14.313,50 12.462,91 16.482,00 17.000,00 13.865,94 16.662,85 10.000,00 8.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 9.000,00 6.000,00 10.300,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 17.000,00 9.000,00 9.125,95 11.300,00 0,00 0,00 13.832,33| 18.000,00| 14.200,00| 12.893,18( 12.300,00 10.600,00
TOTALI PROGRESSIVI € 25.895,90 € 59.810,85 € 43.662,85 € 42.000,00 € 38.300,00 €44.12595 € 25.132,33 € 57.393,18
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Valentina Vadala
€ 85.706,75 € 85.662,85 € 82.425,95 € 82.525,51
1 SAL - rsac ] 3 SAL - esa




