
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2 ° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

N. N.

1 0,00 0,00

2 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.500,00

3 5.000,00 5.000,00 4.462,91 4.000,00 2.000,00 3.000,00 712,43

6

6.a 3.001,00 5.000,00 2.192,00 € 3.000,00

5.B 6.290,00 5.000,00

6.b 582,40 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00

8

8a 2.332,62 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

8b 2.000,00 5.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 8.000,00 7.000,00 6.893,18 2.000,00 2.000,00

8c 4.000,00 3.200,00 5.617,80 5.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

8d 4.000,00 1.000,00 1.000,00

8e 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 5.000,00 2.800,00

9 1.665,94 4.000,00 2.000,00 4.300,00 4.332,33 1.000,00 1.000,00 5.300,00 4.000,00

10 1.000,00 2.000,00 2.125,95 1.000,00 5.000,00 2.700,00

11 2.000,00 2.000,00 0,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00 4.000,00 3.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.211,46 0,00 0,00

12 1.312,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 11.582,40 14.313,50 12.462,91 16.482,00 17.000,00 13.865,94 16.662,85 10.000,00 8.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 9.000,00 6.000,00 10.300,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 17.000,00 9.000,00 9.125,95 11.300,00 0,00 0,00 13.832,33 18.000,00 14.200,00 12.893,18 12.300,00 10.600,00 8.211,46 7.800,00 8.200,00

TOTALE LAVORI PER CATEGORIA

€ 15.100,00

FEBBRAIO MARZO SETTEMBRE

€ 51.893,18

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO

opere in ferro- infissi grondaie scossaline

intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabili zzazioni

opere di rifinitura varie

Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi

€ 85.817,80

rifiniture copertura€ 6.000,00

€ 27.598,27

PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGE NZA 200/2013 
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8" RECUPERO E RIQUALIFICAZION E DELLA 

LAVANDERIA COMUNALE IN VIA GERMANESE SEDE DELLA LEG ALITA' A 
BRANCACCIO. PALERMO

SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI
APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO

ANNO 2013
AGOSTO OTTOBRE

struttura copertura - scala in ferro

IMPORTO DEI LAVORI € 401.312,50

TOTALI PROGRESSIVI 

IMPIANTI AUSILIARI

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

opere in ferro- infissi grondaie scossaline

Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi

opere di rifinitura varie

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

vespai-murature-solai

€ 85.706,75 € 85.662,85

OPERE DI RIFINITURA

rifiniture copertura

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO

intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabili zzazioni

conglomerati-acciaio-casseformi

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

RECINZIONE AREA DI CANTIERE

PONTEGGI

SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI

€ 0,00

€ 24.175,34

€ 82.425,95

€ 44.125,95

€ 22.800,00

€ 42.000,00 € 57.393,18

€ 13.825,95

€ 25.895,90

€ 365.820,02

€ 11.290,00

€ 25.582,40

€ 13.193,00

€ 18.332,62

OPERE DI RIFINITURA

conglomerati-acciaio-casseformi

struttura copertura scala in ferro

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

RECINZIONE AREA DI CANTIERE

PONTEGGI

SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI

vespai-murature-solai

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

371.132,52

€ 371.132,52

LAVORI A MISURA

TOTALI PROGRESSIVI € 43.662,85 € 25.132,33 € 34.811,46

IMPIANTI AUSILIARI

€ 5.312,50 COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI

€ 50.211,46

€ 34.811,46

€ 38.300,00

COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

€ 82.525,51

€ 59.810,85


