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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL “CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI”

Premesso:
che, in ottemperanza all’art.40 del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti
pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13
maggio 2011, n. 70, cosi come convertito, con modificazioni, con 1. 12 luglio 2011, n. 106,
¢ stato redatto il cronoprogramma dei lavorazioni, che la presente relazione accompagna al
fine di stabilire, in via convenzionale, il tempo utile per 'ultimazione dei lavori a base di
appalto, la produzione di cantiere da raggiungere alle scadenze prestabilite (check-up
bimestrali) nonché I’entita di cantiere “ EC”, di cui al del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81,
aggiornato al D.lgs 3agosto 2009, n.106, indicante la quantita assoluta dei lavoratori
presenti in cantiere per tutta la durata dei lavori;
che lo sviluppo temporale del predetto programma ¢ stato determinato sulla base delle
quantita delle singole lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo di progetto,
sulla scorta delle produttivita medie giornaliere della manodopera, desunte da valutazioni
statistiche e rilievi di dati di cantiere acquisiti nelle varie esperienze di lavoro.
che al fine di valutare la predetta entita di cantiere “EC” connessa al piano di sicurezza e
di coordinamento, per ogni attivita sono state ipotizzate due squadre tipo di operai
occorrenti per I’esecuzione dei lavori,
che tutti i periodi riportati nel cronoprogramma sono espressi in giorni lavorativi, dove si
evince che il cantiere ha una durata di 24 mesi paria 730 gg. di cui 659,20 gg. lavorativi
naturali e consecutivi al lordo del periodo feriale del maltempo e dell’incantieramento e
dello smobilizzo del cantiere.
che ¢ stato considerato un periodo iniziale impegnato per I’incantieramento a produzione
zero per un totale di 15 gg e di smobilizzo e pulizia finale del cantiere di 4 gg;
che nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei
giorni ad andamento stagionale sfavorevole, definita in funzione della zona climatica in cui
rientra il Comune di Palermo (PA);
che il periodo di maltempo ¢ stimabile in 20 gg. lavorativi. Le quantita di tali giorni va
indicata nello schema di contratto ai sensi e per gli effetti del predetto all’art. 40 del nuovo
regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
aggiornato alle modifiche apportate dal d.I. 13 maggio 2011, n. 70, cosi come convertito,
con modificazioni, con L. 12 luglio 2011, n. 106;

che il periodo presunto feriale previsto per il mese di dicembre 2013 sara di gg.10 ed



agosto 2014/201S5 di gg. 20 ed dicembre 2014/2015 di altre 20 gg.

che il piano programmatico, oltre la presente relazione, € costituito dai seguenti elaborati:

1. tabella dei lavori desunta dal computo metrico;

2. tabella lavori da fasi lavorative;

3. tabella di calcolo uomini /giorno;

4. Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt);

che nella tabella dei lavori ¢ riportato il riepilogo di tutte le categorie di lavoro desunte dal

computo metrico di progetto e la percentuale della manodopera da utilizzare nei lavori;

che nella tabelle dei lavori da fasi operative sono riportate, per gruppo, i tipi di lavorazione con

i relativi importi e la percentuale degli stessi rispetto all’importo complessivo dei lavori; da tale

tabella trae origine lo studio del programma temporale delle lavorazioni;

che nella tabella di calcolo “EC” sono riportati il numero di giorni effettivi di lavoro e il numero

degli uomini /giorno desunti da calcoli nei quali si tiene conto:

1. della produzione da eseguire per ogni categoria e sub- categoria di lavoro;

2. della produttivita giornaliera stimata in funzione della natura dei lavori e delle quantita da
eseguire;

3. dei tempi di esecuzione ottenuti dal rapporto tra la produzione e la produttivita;

4. della squadra tipo degli operai occorrenti per le specifiche categorie e con le relative
qualifiche;

che si ¢ ipotizzato I'inizio dei lavori fine anno 2013;

Considerato :

che la determinazione del tempo di esecuzione si ¢ fatto riferimento alla sola quantita dei lavori;

che nella redazione del programma dei lavori si & tenuto conto di un periodo di incantieramento

pari a 10 gg. lavorativi;

che del periodo di andamento sfavorevole ¢ risultato pari a 18 gg. lavorativi per tutta la durata

dei lavori;

che per il periodo stagionale sfavorevole, non saranno concesse proroghe al tempo utile per

I’ultimazione dei lavori stabilito nello Schema di Contratto. Tuttavia, in caso di sospensione dei

lavori per avverse condizioni climatiche, considerato la natura dei lavori, per la quota parte

eccedente il predetto periodo di maltempo preventivato si procedera alla conseguente proroga

del termine di ultimazione.

Tutto cio premesso e considerato,

si ¢ addivenuti alla quantificazione del tempo necessario per I’esecuzione dei lavori a base



d’appalto soggetti a ribasso, che ascendono a € 1.829.922,04, il quale ¢ risultato essere di
730 gg. naturali e consecutivi pari a mesi 24 maturati con inizio presunto da fine 2013 alla
fine del 2015 incluso il periodo di maltempo.

L’allegato cronoprogramma costituisce parte integrante dello schema di contratto e pertanto le
previsioni contenute in esso, una volta formalizzatosi il consenso e I’accettazione delle parti, con
la stipula del contratto di appalto, vincoleranno entrambi i contraenti, ovvero la progressione dei
tempi lavorativi e relativi importi rappresentata nel piano di lavoro, sara fissa ed invariabile e
decorrera dalla data del verbale di consegna fino all’ultimazione dei lavori; sono fatte salve
eventuali revisioni in corso d’opera cagionate da varianti, sospensioni dei lavori sia parziali che
totali o da fatti sopravvenuti, non prevedibili e non imputabili all’appaltatore.

In forza di tale principio, I'impresa sara obbligata ad assicurare i ritmi di lavoro e le produzioni
programmate alle scadenze preordinate (check-up bimestrale) entro i normali limiti di tolleranza.
Comunque non si pregiudica all’appaltatore, la propria autonomia di organizzazione del cantiere
e la propria discrezionalita nell’impostazione dei lavori, in virtu delle quali ’avanzamento
quotidiano delle attivita di cantiere, potra discostarsi da quello previsto nel cronoprogramma,
purché vengano rispettate le scadenze contrattualmente prestabilite.

A tal proposito, I'art. 43 del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13 maggio 2011, n.
70, cosi come convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 2011, n. 106, dispone 1’obbligo
per I'esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E in facolta prescrivere, in sede di
capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo

sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40.

Determinazione entita del cantiere in termini di uomini-giorno
L’ENTITA’ DI CANTIERE “EC” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81,
aggiornato al D.lgs 3agosto 2009, n.106, ¢ risultata essere di n. 5.273,63 uu/gg



(uomini-giorno). Al fine della determinazione della “EC” sono state ipotizzate per le diverse
attivita due squadre tipo di operai composte:
1. SQ 1: n. 1 operai comuni (1° Liv.), n. 1 operai qualificati (2° Liv.);
2. SQ 2 : n. 2 operai comuni (1° Liv.), n. 1 operai qualificati (2° Liv.), n. 1 operaio
qualificato (3° Liv.).
E’ stato determinato il costo medio giornaliero (media ponderata) di operaio Cop x ,
appartenente ad ogni squadra tipo e per ogni singola lavorazione x, secondo la
seguente relazione:
C; = costo orario di operaio di livello i (per i = 1,2,3,4)
n; = numero di operaio di livello i
8 =numero di ore lavorative giornaliere
Cop/gx =2 8C1 n; /2 1n;
Quindi ¢ stato ottenuto il numero di uomini-giorni N,., determinato dalla sommatoria
del numero di uomini-giorni di ogni lavorazione x con la seguente relazione:

Cinan x = costo complessivo della manodopera di ogni lavorazione x

Nu—g =X (Cman x ! Cop/gx)



TABELLA CALCOLO UOMINI/GIORNO

Importo dei Lavori € 1.829.922,04 - Media manodopera 27,79 % - N. UOMINI GIORNO : 5.273,63

Tmporto
Prezzo di Unitario Costo Mano | Incidenza n. uomini
n.ord. | Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita | Applicazione |Prezzo x Quantita| Manodopera d'Opera Mano d'Op. Squadra  |costo squadra giorno

1)1.1.41 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 631,991 6,12 3.867,78 1,224 604,89 20,00%| sQ1 57,47 10,53

2[1.1.71 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 3005,894 10,33 31.050,89 2,89 6.798,54 28,00% sQ1 57,47 118,30

3/1.01.09 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 60 146,7 8.802,00 83,62 3.923,20 57,00%| sQ1 57,47 68,27

4]1.02.01 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obblig 84,422 1,03 86,95 0,29 19,04 28,00%| sQ1 57,47 0,33

5(1.02.02 Compenso addizionale agli scavi a sezion 3065,894 4,53 13.888,50 0,453 1.086,02 10,00% sQ1 57,47 18,90

6/1.02.03 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 1789,531 3,1 5.547,55 0,90 1.258,01 29,00%| sQ1 57,47 21,89

7[1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da sca 81263,84 0,63 51.196,22 0 0 0,00%)| sQ1 57,47 0,00

gl1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 135 3,78 510,3 0,49 51,88 13,00% sQ1 57,47 0,90

gl1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 405 0,95 384,75 0,12 39,11 13,00% sQ1 57,47 0,68
10[1.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in con 57 3,78 215,46 1,44 64,02 38,00%| sQ1 57,47 1,11
11/1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle a 283,5 1,01 286,34 0 0 0,00%)| sQ1 57,47 0,00
12]3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 1,159 124 143,72 6,2 5,62 5,00%| sQ1 57,47 0,10
13]3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in 30 137,9 4.137,00 6,90 161,75 5,00%)| sQ1 57,47 2,81
14]3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 1800 1,64 2.952,00 0,52 738,67 32,00%| sQ1 57,47 12,85
15/3.02.03 Casseforme per getti di conglomerati sem 70 19,7 1.379,00 13,20 722,48 67,00%| sQ1 57,47 12,57
16]6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 755,348 30,5 23.038,11 3,05 1.801,48 10,00% sQ1 57,47 31,35
17]6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di ba 135 1,43 193,05 0,07 7,55 5,00%| sQ1 57,47 0,13
18]6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 270 1,7 459 0,09 17,95 5,00%| sQ1 57,47 0,31
19]6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strat 405 2,07 838,35 0,10 32,78 5,00%| sQ1 57,47 0,57
20/6.03.05 Compenso addizionale al prezzo di cui ag 11330,22 0,56 6.344,92 0 0 0,00%| sQ1 57,47 0,00
2116.4.1.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 2400 2,52 6.048,00 0,50 945,86 20,00%| sQ1 57,47 16,46
22(6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 6280 3,62 22.733,60 0,51 2.488,74 14,00% sQ1 57,47 43,31
23]6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia con 315 7,08 2.230,20 0,50 122,07 7,00%| sQ1 57,47 2,12
24]13.3.11.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 31,9 2.552,00 4,79 299,33 15,00% sQ1 57,47 5,21
25|13.3.11.4  |Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 42,4 3.392,00 4,66 291,77 11,00% sQ1 57,47 5,08
26[13.3.11.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 192,71 65,2 12.564,69 6,52 982,51 10,00% sQ1 57,47 17,10
27|18.3.11.6  [Fornitura, trasporto e posa in opera di 98,94 102,8 10.171,03 8,22 636,27 8,00%)| sQ1 57,47 11,07
28[13.7.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 10,73 14,4 154,51 3,31 27,79 23,00%| sQ1 57,47 0,48
29|13.7.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 227,14 17,8 4.043,09 3,38 600,69 19,00% sQ1 57,47 10,45
30(13.7.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 423,83 26,8 11.358,64 5,09 1.687,58 19,00% sQ1 57,47 29,36
31|13.7.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 16! 25,2 403,2 3,53 44,14 14,00% sQ1 57,47 0,77
32|13.7.45 Fornitura, trasporto e posa in opera di 184/ 59,3 10.911,20 7,12 1.023,85 12,00% sQ1 57,47 17,82
33[13.7.5.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 15, 93,8 1.407,00 9,38 110,02 10,00% sQ1 57,47 1,91
34[13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco 1276,363 22,3 28.462,89 2,23 2.225,68 10,00% sQ1 57,47 38,73
35/13.9.3.4 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.726,00 5.178,00 51,78 121,47 3,00%| sQ1 57,47 2,11
36(13.9.3.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.864,00 5.592,00 55,92 131,18 3,00%)| sQ1 57,47 2,28
37]13.9.3.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.875,00 15.000,00 131,25 821,06 7,00%| sQ1 57,47 14,29
38/13.9.3.7 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.921,00 15.368,00 134,47 8412 7,00%| sQ1 57,47 14,64
39(13.09.04 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9 410 6.5 2.665,00 0 0 0,00%)| sQ1 57,47 0,00
40[18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 600 3,88 2.328,00 1,36 637,14 35,00%| sQ2 117,14 5,44
41]18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori i 1400 2,55 3.570,00 0,94 1.032,88 37,00%| sQ2 117,14 8,82
42|18.5.2.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 3600 3,31 11.916,00 0,89 2.515,81 27,00% sQ2 117,14 21,48
43(18.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori i 300 2,67 801 1,25 294,38 47,00%| sQ2 117,14 2,51
44(18.6.2.1 Fornitura e collocazione di tiranti in f 172 8,8 1.513,60 3,61 485,26 41,00% sQ2 117,14 4,14
45(18.6.3.1 Fornitura e collocazione di montante in 52 35,6 1.851,20 4,63 188,18 13,00% sQ2 117,14 1,61
46|18.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in 5 53,5 267,5 5,35 20,92 10,00% sQ2 117,14 0,18
47(18.7.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, con il m 28 38,7 1.083,60 9,68 211,83 25,00% sQ2 117,14 1,81
48(18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con il 98 50,8 4.978,40 9,65 739,65 19,00% sQ2 117,14 6,31
49|18.7.7.2 Fornitura e collocazione di cassetta di 1" 33,2 365,2 10,62 91,38 32,00%| sQ2 117,14 0,78
50|18.8.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di 135 4,22 569,7 2,66 280,66 63,00%| sQ2 117,14 2,40
51/18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di 768,8 6,18 4.751,18 2,90 1.746,15 47,00%| sQ2 117,14 14,91
52121.09.01 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie 140 22 3.080,00 5,94 650,28 27,00%| sQ1 57,47 11,32
53|23.1.1.18  [Passerella pedonale prefabbricata in met 6 45,3 271,8 4,08 19,13 9,00%)| sQ1 57,47 0,33
54|23.1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicure 391,202 21,1 8.254,36 5,70 1.742,73 27,00%| sQ1 57,47 30,32
55|23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da can 500 14,9 7.450,00 6,41 2.505,00 43,00%| sQ1 57,47 43,59
56/23.1.3.7 Transenna modulare di tipo prefabbricato 20 47,2 944 0,94 14,76 2,00%)| sa1 57,47 0,26
57|23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zon 50 3 150 0,84 32,84 28,00% sQ1 57,47 0,57
58|23.1.3.9 Transenna a quadrilatero, per delimitazi 5 42,2 211 0,84 3,3 2,00% sQ1 57,47 0,06
59]23.02.13 Rilevatore di gas portatile multigas (n. 1 4773 4773 0 0 0,00%)| sQ1 57,47 0,00
60]23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore 5 24,4 122 0,98 3,82 4,00%| sQ1 57,47 0,07
61|AP.00.01 Operaio comune di 1° livello 150 27,23 4.084,50 27,23 3.267,00 100,00%)| sa1 57,47 56,85
62|AP.00.02  |Operaio qualificato di 2° livello 100 30,24 3.024,00 30,24 2.419,00 100,00% sQ1 57,47 42,09
63|AP.00.03 Operaio specializzato di 3° livello/assi 50 32,44 1.622,00 32,44 1622 100,00% sQ1 57,47 28,22
64|AP.00.04  [Operaio specializzato di 4° livello/rest 50 34,22 1.711,00 34,22 1.369,00 100,00% sQ1 57,47 23,82




65|AP.01.03  [Dismissione di proiettore su mensola o a 2 106,5 213 66,82 103,8 62,74% sQ2 117,14 0,89
66|AP.01.04 Dismissione di quadro elettrico di pubbl 1 296,95 296,95 244,39 189,81 82,30%| sQ2 117,14 1,62
67|AP.01.05 Dismissione, anche in tempi diversi, del 1 3.670,79 3.670,79 3407,96 2.646,91 92,84%| sQ2 117,14 22,60
68|AP.01.08 Demolizione di pavimentazione in battuto 125,47 9,98 1.262,19 9,98 974,15 100,00% sQ1 57,47 16,95
69|AP.01.10 Demolizione di pavimentazione in conglom 192,02 12,64 2.427,13 1,94 291,87 15,34% sQ1 57,47 5,08
70|AP.01.11  [Trasporto di materie provenienti dalle a 6720,7 1,01 6.787,91 1,01 0.8 100,00% sQ1 57,47 0,01
71|AP.06.02 Fornitura e collocazione di pavimentazio 1346,71 2453 330.347,96 24,24 24.766,00 9,88%| sQ1 57,47 430,94
72|AP.06.04 Collocazione di basolato di pietrame cal 3028,51 71,49 216.508,18 25,66 55.694,30 35,90%| sQ1 57,47 969,10
73|AP.06.05  [Sola collocazione di basole per marciapi 186,29 41,54 7.738,49 15,50 2.118,12 37,32% sQ1 57,47 36,86
74|AP.06.06 Fornitura e collocazione di basole per m 136,75 140,53 19.217,48 23,36 2.382,19 16,62% sQ1 57,47 41,45
75|AP.06.08  [Pavi ione eseguita mediante la forn 917,01 193,95 177.854,09 23,08 15.974,31 11,90% sQ1 57,47 277,96
76|AP.06.12 Dismissione, con recupero eseguita a man 4667,03 49,21 229.664,55 41,74 151.305,11 84,82%| sQ2 117,14 1291,66
77|AP.06.13 Onere per la bocciardatura e risagomatur 82,05 36,4 2.986,62 32,24 2.034,84 88,57%| sQ2 117,14 17,37
78|AP.06.14  [Onere per la spicconatura e risagomatura 3171,2 55,78 176.889,54 42,78 104.332,48 76,69% sQ2 117,14 890,66
79|AP.06.15 Fornitura e collocazione di orlatura di 124,19 123,32 15.315,11 8,57 810,96 6,95%| sQ1 57,47 14,11
80|AP.06.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 55 600,07 33.003,85 173,06 3.858,80 28,84%| sQ1 57,47 67,14
81|AP.06.31 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 369,72 2.588,04 106,63 491,12 28,84% sQ1 57,47 8,55
82|AP.06.32  [Fornitura trasporto e collocazione di po 104 94,76 9.855,04 28,63 2.114,32 30,21% sQ1 57,47 36,79
83|AP.06.33 Fornitura trasporto e collocazione di po 37 533,65 19.745,05 163,99 2.112,33 30,73%| sQ1 57,47 36,76
84|AP.06.35  [Fornitura trasporto e collocazione di pr 49 67,27 3.296,23 29,32 1.126,51 43,58% sQ1 57,47 19,60
85|AP.06.37  [Fornitura trasporto e posa in opera di p 50 142,9 7.145,00 20,39 762 14,27% sQ1 57,47 13,26
86|AP.06.50 Fornitura e collocazione di basole a chi 8 147,37 1.178,96 29,31 183,92 19,89%| sQ1 57,47 3,20
87|AP.06.51 Fornitura e collocazione di basole per i 335,39 150,42 50.449,36 19,16 4.708,88 12,74% sQ1 57,47 81,94
88|AP.13.01 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 124,31 104,95 13.046,33 9,07 883,84 8,64%| sQ1 57,47 15,38
89|AP.13.02 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 214,32 134,46 28.817,47 9,06 1.523,82 6,74%| sQ1 57,47 26,52
90|AP.13.03  |Fornitura e posa in opera, entro scavo d 221 23,18 5.122,78 7,06 1.224,34 30,47% sQ1 57,47 21,30
91|AP.13.04 Fornitura e posa in opera di collare di 17! 57,99 985,83 12,50 166,6 21,55%| sQ1 57,47 2,90
92|AP.13.05 Fornitura e posa in opera di collare di 40 89,75 3.590,00 15,28 479,2 17,02% sQ1 57,47 8,34
93|AP.13.06  |Fornitura e posa in opera di giunto isol 114 34,27 3.906,78 5,56 497,04 16,23% sQ1 57,47 8,65
94|AP.13.07 Fornitura e posa in opera di valvola di 57 38,89 2.216,73 417 186,39 10,72% sQ1 57,47 3,24
95|AP.13.08  [Fornitura, trasporto e posa in opera di 1200 11,88 14.256,00 0 0 0,00%)| sQ1 57,47 0,00
96|AP.18.01 Fornitura e posa in opera entro scavo di 500 6,32 3.160,00 2,37 270 37,50% sQ1 57,47 4,70
97|AP.18.02 Fornitura e posa in opera entro scavo di 3085 9,49 29.276,65 1,97 1.665,90 20,77%| sQ1 57,47 28,99
98|AP.18.03  [Fornitura e posa in opera entro scavo di 558,3 10,67 5.957,06 1,64 301,48 15,34% sQ1 57,47 5,25
99|AP.18.08  [Maggior compenso da applicare a ciascuna 3 354,84 1.064,52 188,95 442,44 53,25% sQ1 57,47 7,70
100|AP.18.09 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 1.372,46 8.234,76 93,60 442,44 6,82%| sQ2 117,14 3,78
101|AP.18.10  |Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 902,06 5.412,36 46,55 221,28 5,16%)| sQ2 117,14 1,89
102|AP.18.13  [Verniciatura, a qualsiasi altezza, di mo 52 17,26 897,52 11,73 478,4 67,95%| sQ2 117,14 4,08
103|AP.18.15 Fornitura e posa in opera di quadro elet 1 3.683,38 3.683,38 511,25 393,28 13,88% sQ2 117,14 3,36
104|AP.18.16  |Fornitura e collocazione, su sito indica 1 908,07 908,07 62,11 48,27 6,84%| sQ2 117,14 0,41
€ 1.829.922,04 440835,55 27,79%| Totale uomini giorno 5273,63

TOTALE GIORNI 659,20




CALCOLO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo dei Lavori € 1.829.922,04 - Media manodopera 27,79 %

COSTO DI COSTRUZIONE

Tmporio
Unitario Costo Mano | Incidenza
n.ord. | Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita | Prezzo di Applicazione | Prezzo x Quantita| Manodopera d'Opera Mano d'Op.

1 1.1.41 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 631,991 6,12 3.867,78 1,224 604,89 20,00%

2 1.1.71 Scavo a sezione obbligata, eseguito sull 3005,894 10,33 31.050,89 2,89 6.798,54 28,00%

3 1.01.09 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 60 146,7 8.802,00 83,62 3.923,20 57,00%

4 1.02.01 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obblig 84,422 1,03 86,95 0,29 19,04 28,00%

5 1.02.02 Compenso addizionale agli scavi a sezion 3065,894 4,53 13.888,50 0,453 1.086,02 10,00%

6 1.02.03 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 1789,531 3,1 5.547,55 0,90 1.258,01 29,00%

7 1.24.2 Trasporto di materie, provenienti da sca 81263,84 0,63 51.196,22 0 0 0,00%

8 1.4.11 Scarificazione a freddo di pavimentazion 135 3,78 510,3 0,49 51,88 13,00%

9 1.4.21 Scarificazione a freddo di pavimentazion 405 0,95 384,75 0,12 39,11 13,00%
10 1.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in con 57 3,78 215,46 1,44 64,02 38,00%
11 1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle a 283,5 1,01 286,34 0 0 0,00%
12 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 1,159 124 143,72 6,2 5,62 5,00%
13 3.1.25 Conglomerato cementizio per strutture in 30 137,9 4.137,00 6,90 161,75 5,00%
14[32.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 1800 1,64 2.952,00 0,52 738,67 32,00%
15 3.02.03 Casseforme per getti di conglomerati sem 70 19,7 1.379,00 13,20 722,48 67,00%
16 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 755,348 30,5 23.038,11 3,05 1.801,48 10,00%
17 6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di ba 135 1,43 193,05 0,07 7,55 5,00%
18 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 270 1,7 459 0,09 17,95 5,00%
19 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strat 405 2,07 838,35 0,10 32,78 5,00%
20 6.03.05 Compenso addizionale al prezzo di cui ag 11330,22 0,56 6.344,92 0 0 0,00%
21 6.4.1.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 2400 2,52 6.048,00 0,50 945,86 20,00%
22 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 6280 3,62 22.733,60 0,51 2.488,74 14,00%
23 6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia con 315 7,08 2.230,20 0,50 122,07 7,00%
24 13.3.11.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 31,9 2.552,00 4,79 299,33 15,00%
25 13.3.11.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 42,4 3.392,00 4,66 291,77 11,00%
26 13.3.11.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 192,71 65,2 12.564,69 6,52 982,51 10,00%
27 13.3.11.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di 98,94 102,8 10.171,03 8,22 636,27 8,00%
28 13.7.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 10,73 14,4 154,51 3,31 27,79 23,00%
29 13.71.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 227,14 17,8 4.043,09 3,38 600,69 19,00%
30 13.7.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 423,83 26,8 11.358,64 5,09 1.687,58 19,00%
31 13.7.4.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 16 25,2 403,2 3,53 4414 14,00%
32 13.7.4.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 184 59,3 10.911,20 7,12 1.023,85 12,00%
33 13.7.5.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 15 93,8 1.407,00 9,38 110,02 10,00%
34 13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco 1276,363 22,3 28.462,89 2,23 2.225,68 10,00%
35 13.9.3.4 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.726,00 5.178,00 51,78 121,47 3,00%
36 13.9.3.5 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 3 1.864,00 5.592,00 55,92 131,18 3,00%
37 13.9.3.6 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.875,00 15.000,00 131,25 821,06 7,00%
38 13.9.3.7 Fornitura e posa in opera di pozzetti di 8 1.921,00 15.368,00 134,47 841,2 7,00%
39 13.09.04 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9 410 6,5 2.665,00 0 0 0,00%
40 18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 600 3,88 2.328,00 1,36 637,14 35,00%
41 18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori i 1400 2,55 3.570,00 0,94 1.032,88 37,00%
42 18.5.2.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 3600 3,31 11.916,00 0,89 2.515,81 27,00%
43 18.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori i 300 2,67 801 1,25 294,38 47,00%
44 18.6.2.1 Fornitura e collocazione di tiranti in f 172 8,8 1.513,60 3,61 485,26 41,00%
45 18.6.3.1 Fornitura e collocazione di montante in 52 35,6 1.851,20 4,63 188,18 13,00%
46 18.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in 5 53,5 267,5 5,35 20,92 10,00%
47 18.7.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, con il m 28 38,7 1.083,60 9,68 211,83 25,00%
48 18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con il 98 50,8 4.978,40 9,65 739,65 19,00%
49 18.7.7.2 Fornitura e collocazione di cassetta di 11 33,2 365,2 10,62 91,38 32,00%
50 18.8.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di 135 4,22 569,7 2,66 280,66 63,00%
51 18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di 768,8 6,18 4.751,18 2,90 1.746,15 47,00%




52 21.09.01 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie 140 22 3.080,00 5,94 650,28 27,00%
53 23.1.1.18 Passerella pedonale prefabbricata in met 6 45,3 271,8 4,08 19,13 9,00%
54 23.1.2.1 Sbatacchiatura degli scavi per la sicure 391,202 21,1 8.254,36 5,70 1.742,73 27,00%
55 23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da can 500 14,9 7.450,00 6,41 2.505,00 43,00%
56 23.1.3.7 Transenna modulare di tipo prefabbricato 20 47,2 944 0,94 14,76 2,00%
57/23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zon 50 3 150 0,84 32,84 28,00%
58 23.1.3.9 Transenna a quadrilatero, per delimitazi 5 422 211 0,84 3,3 2,00%
59(23.02.13 Rilevatore di gas portatile multigas (n. 1 4773 477,3 0 0 0,00%
60 23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore 5 24,4 122 0,98 3,82 4,00%
61 AP.00.01 Operaio comune di 1° livello 150 27,23 4.084,50 27,23 3.267,00 100,00%
62 AP.00.02 Operaio qualificato di 2° livello 100 30,24 3.024,00 30,24 2.419,00 100,00%
63 AP.00.03 Operaio specializzato di 3° livello/assi 50 32,44 1.622,00 32,44 0 100,00%
64 AP.00.04 Operaio specializzato di 4° livello/rest 50 34,22 1.711,00 34,22 1.369,00 100,00%
65 AP.01.03 Dismissione di proiettore su mensola o a 2 106,5 213 66,82 103,8 62,74%
66 AP.01.04 Dismissione di quadro elettrico di pubbl 1 296,95 296,95 244,39 189,81 82,30%
67 AP.01.05 Dismissione, anche in tempi diversi, del 1 3.670,79 3.670,79 3407,96 2.646,91 92,84%
68 AP.01.08 Demolizione di pavimentazione in battuto 125,47 9,98 1.252,19 9,98 974,15 100,00%
69 AP.01.10 Demolizione di pavimentazione in conglom 192,02 12,64 2.427,13 1,94 291,87 15,34%
70 AP.01.11 Trasporto di materie provenienti dalle a 6720,7 1,01 6.787,91 1,01 0,8 100,00%
71 AP.06.02 Fornitura e collocazione di pavimentazio 1346,71 245,3 330.347,96 24,24 24.766,00 9,88%
72 AP.06.04 Collocazione di basolato di pietrame cal 3028,51 71,49 216.508,18 25,66 55.694,30 35,90%
73 AP.06.05 Sola collocazione di basole per marciapi 186,29 41,54 7.738,49 15,50 2.118,12 37,32%
74 AP.06.06 Fornitura e collocazione di basole per m 136,75 140,53 19.217,48 23,36 2.382,19 16,62%
75 AP.06.08 Pavimentazione eseguita mediante la forn 917,01 193,95 177.854,09 23,08 15.974,31 11,90%
76 AP.06.12 Dismissione, con recupero eseguita a man 4667,03 49,21 229.664,55 41,74 151.305,11 84,82%
77 AP.06.13 Onere per la bocciardatura e risagomatur 82,05 36,4 2.986,62 32,24 2.034,84 88,57%
78 AP.06.14 Onere per la spicconatura e risagomatura 3171,2 55,78 176.889,54 42,78 104.332,48 76,69%
79 AP.06.15 Fornitura e collocazione di orlatura di 124,19 123,32 15.315,11 8,57 810,96 6,95%
80 AP.06.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 55 600,07 33.003,85 173,06 3.858,80 28,84%
81 AP.06.31 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 369,72 2.588,04 106,63 491,12 28,84%
82 AP.06.32 Fornitura trasporto e collocazione di po 104 94,76 9.855,04 28,63 2.114,32 30,21%
83 AP.06.33 Fornitura trasporto e collocazione di po 37 533,65 19.745,05 163,99 2.112,33 30,73%
84 AP.06.35 Fornitura trasporto e collocazione di pr 49 67,27 3.296,23 29,32 1.126,51 43,58%
85|AP-06.37  |Fornitura trasporto e posa in opera di p 50 142,9 7.145,00 20,39 762 14,27%
86 AP.06.50 Fornitura e collocazione di basole a chi 8 147,37 1.178,96 29,31 183,92 19,89%
87 AP.06.51 Fornitura e collocazione di basole per i 335,39 150,42 50.449,36 19,16 4.708,88 12,74%
88 AP.13.01 Fornitura e posa in opera a perfetta reg 124,31 104,95 13.046,33 9,07 883,84 8,64%
89 AP.13.02  |Fornitura e posa in opera a perfetta reg 214,32 134,46 28.817,47 9,06 1.523,82 6,74%
90 AP.13.03 Fornitura e posa in opera, entro scavo d 221 23,18 5.122,78 7,06 1.224,34 30,47%
91 AP.13.04 Fornitura e posa in opera di collare di 17 57,99 985,83 12,50 166,6 21,55%
92 AP.13.05 Fornitura e posa in opera di collare di 40 89,75 3.590,00 15,28 479,2 17,02%
93 AP.13.06 Fornitura e posa in opera di giunto isol 114 34,27 3.906,78 5,56 497,04 16,23%
94 AP.13.07 Fornitura e posa in opera di valvola di 57 38,89 2.216,73 417 186,39 10,72%
95 AP.13.08 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1200 11,88 14.256,00 0 0 0,00%
96 AP.18.01 Fornitura e posa in opera entro scavo di 500 6,32 3.160,00 2,37 270 37,50%
97 AP.18.02 Fornitura e posa in opera entro scavo di 3085 9,49 29.276,65 1,97 1.665,90 20,77%
98 AP.18.03 Fornitura e posa in opera entro scavo di 558,3 10,67 5.957,06 1,64 301,48 15,34%
99|AP.18.08  |Maggior compenso da applicare a ciascuna 3 354,84 1.064,52 188,95 442,44 53,25%
100 AP.18.09 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 1.372,46 8.234,76 93,60 442 44 6,82%
101 AP.18.10 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi a 6 902,06 5.412,36 46,55 221,28 5,16%
102 AP.18.13 Verniciatura, a qualsiasi altezza, di mo 52 17,26 897,52 11,73 478,4 67,95%
103 AP.18.15 Fornitura e posa in opera di quadro elet 1 3.683,38 3.683,38 511,25 393,28 13,88%
104 AP.18.16 Fornitura e collocazione, su sito indica 1 908,07 908,07 62,11 48,27 6,84%
1.829.922,04 439.213,55 27,79%




Settore Citta Storica

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI
E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

art. 40 del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

DATI PROGRAMMAZIONE

Produzione : mensile

Periodo di check- up: bimestrale

Importo lavori a base di appalto: € 1.829.922,04

Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso: € 1.761.165,87

Inizio lavori previsto: anno 2013 - 2014

RISULTATI DI PROGRAMMAZIONE

Incantieramento: 15 gg

Data di ultimazione lavori prevista: anno 2016 - 2017

Tempo di esecuzione: 659,20 gg lavorativi= 730 gg. naturali e consecutivi

Periodo di maltempo in due anni: 45 gg. lavorativi

Entita di cantiere “EC” 5.273,63 uu/gg

ALLEGATI al CRONOPROGRAMMA

Relazione illustrativa

Tabella calcolo uomini giorno

Calcolo incidenza della manodopera

Sl el Fan

Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di gantt)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

(Arch. Rosalia Guzzo)




Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche di sottosuolo alla Vucciria tra Corso V. Emanuele, Via Argenteria e via dei Cassari
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