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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO T AV 18

Programma Operativo Nazionale FESR " Ambienti per
I'apprendimento” Asse Il "Qualita degli ambienti scolastici"
Obiettivo C  "Incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche,

I'ecosostenibilita e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le Progetto prelim.
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti" - Progetto defin.

Intervento Plesso "Di Bartolo" - I.C. Arenella
Progetto esec. >
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IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE UNICO
Ing. L. Triolo DEL PROCEDIMENTO
(progettista e coordinatore del gruppo) Dir. Scolastico
Arch. B. Cirrito (progettista) Dott. Giacomo Cannata
Ing. G. Letizia (progettista delle strutture)
Dott. A. Gioietta (geologo) IL SUPPORTO AL R.U.P.
Esp. Prog. F. Lombardo (progettista) Arch. D. Pirrone

Esp. Geom. P. Adelfio (progettista)
Arch. G. Lopes (coordinatore della sicurezza)




Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per

I'apprendimento” Asse Il "Qualita degli ambienti scolastici”

Obiettivo C - "Incrementare la qualita delle infrastrutture
scolastiche, I'ecosostenibilita e la sicurezza degli edifici scolastici;
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone

. . - L X . Mese 1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6°
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli
studenti” - .C. ARENELLA SCUOLA DI BARTOLO- VIA
C.COLOMBO- PALERMO
SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N. |DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE TOTALE LAVORI |N.|DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
1 |RECINZIONE AREA DI CANTIERE 0,00 0,00 € 0,00/ |RECINZIONE AREA DI CANTIERE
2 |ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI 3.000,00/ 3.000,00| 3.000,00] 2.874,98 3.000,00] 3.000,00 € 17.874,98| |ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI
3 |IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 2.000,00/ 2.000,00| 3.000,00[ 2.992,00 1.000,00] 2.000,00] 3.000,00) € 15.992,00] [IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
4 |SCALA D'EMERGENZA E IMP. IDRANTE 4.000,00/ 4.000,00( 4.000,00/ 4.000,00| 5.000,00( 5.000,00( 5.000,00] 4.000,00 3.791,46| 4.000,00| 4.000,00] 4.000,00 5.000,00 6.000,00 € 61.791,46] |SCALA D'EMERGENZA E IMP. IDRANTE
5 |INFISSI ESTERNI 6.000,00/  6.000,00| 6.000,00( 7.000,00] 7.500,00] 7.500,00| 7.500,00| 7.500,00/ 7.000,00[ 7.000,00| 7.500,00/ 7.000,00| 7.000,00] 7.000,00 7.500,00] 8.879,76 € 113.879,76] [INFISSI ESTERNI
6 |IMPIANTO ELETTRICO 2.506,00 3.500,00/ 3.000,00] 3.000,00] 3.000,00] 3.500,00 3.500,00] 3.500,00] 3.500,00| 2.000,00[ 3.500,00 € 34.506,00| |IMPIANTO ELETTRICO
7 |COPERTURE 4.000,00( 4.000,00/ 4.343,25 € 12.343,25| |COPERTURE
8 |COSTI SICUREZZA CANTIERE 1.000,00] 1.000,00 1.500,00 500,00 1.000,00] 1.365,29 € 6.365,29| [COSTI SICUREZZA CANTIERE
IMPORTO DEI LAVORI € 262,752,74 €0,00[ |IMPORTO DEI LAVORI € 262,752,74
11.506,00] 10.000,00] 11.000,00| 11.366,98| 11.000,00] 11.000,00f 11.000,00[ 11.000,00] 11.000,00| 10.500,00 11.000,00] 11.500,00| 10.500,00| 10.500,00| 11.000,00| 11.86529] 9.000,00] 10.500,00| 11.291,46| 12.879,76| 12.000,00| 13.000,00 12.343,25| 6.000,00
TOTALI PROGRESSIVI € 43.872,98 €87.872,98 €131.872,98 € 175.738,27 € 219.409,49 € 262.752,74| € 262.752,74| |TOTALI PROGRESSIVI
€ 43.872,98 € 44.000,00 € 44.000,00 € 43.865,29 €43.671,22 € 43.343,25
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